السيد المهندس / رئيس القطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق ١٨٦ (طريق زعرب) بطول ١٧ كم لتنفيذ (القطاع الأول) في المسافة من الكم صفر بمركز السرو علي الطريق دمياط / المنصورة الشرقي حتي الكم ٨ بإتجاه طريق ترعة الإسماعيلية بطول ٨ كم بالأمر المباشر .
عقد رقم (٨٢٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م) تنفيذ : شركة السارة كو للمقاولات العامة والتوريدات .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طي إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٤٨٠٠٧١٦٥.١٣١ جنيهاً (فقط ثمانية وأربعون مليون وسبعة ألف ومائة وخمسة وستون جنيهاً ومائة وواحد وثلاثون قرشاً) قيمة التعويضات علي مستخلصات رقم (١ – ٢ – ٣ – ٤ – ٥ - ٦ - ٧) جاري .
مع إحاطة سيادتكم علماً بانه تم اصدار إستمارة ٥٠. ع . ح بمبلغ ٩٢٨٨٦٣٦.٨٨ جنيهاً قيمة فروق الأسعار للمستخلصات من (١) حتي (٧) جاري برجاء التكرم من سيادتكم بخصم ما تم صرفه قيمة فروق الأسعار.

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلوسيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا: ٢٠٢٤/١٠/٣٠م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدرعبد التواب بدر

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

إستمارة لإعتماد الصرف

رقم .....

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة .....

رئيس القسم .....

٢٠ .....

مصلحة **الهيئة العامة للطرق والكباري**

قسم

المبلغ المستحق إلى **شركة الساركو للمقاولات العامه والتوريدات**

بموجب الطلبات طيه . أو : مذكرة التعويضات المرفقة

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على .....

شيك على البنك المركزي في .....

شيك على الخارج يسحب باسم صاحب الحق أو : **شركة الساركو للمقاولات العامه والتوريدات**

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
قرش	جنية	رقم
١٥	٤٨٠٠٠٧١٦٥	
15	480007165	

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

(ب) الكاتب المنوط ..... تقيد في السجل برقم .....

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
	بيانات					
شركة الساركو للمقاولات العامه والتوريدات	قيمه التعويضات للمستخلصات ١ ال ٧ جاري لطريق ١٨٦ زعرب عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٢٩	بند	فصل	فرع	480007165	15
	إجمالي الأصل				480007165	15

بيانات الإستقطاعات									
								جنية	
دمغة توقيع									
	قرش		جنية		قرش		جنية		قرش
رسم الدمغة	.....		.....		.....		.....		.....

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس الادارة المركزية

مهندس .....

بدر عبد التواب بدر

صافي القيمة المطلوب صرفها .....

علامة

... سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات : ..... !

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : ..... الإمضاء .....

جاري ..... بتاريخ .....

بتاريخ ..... الإمضاء .....

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم .....

توقيع الكاتب المنوط بالسجل .....

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في ..... سنة ٢٠

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

.....

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

..... في ..... سنة ٢٠ بمبلغ

(د) (١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح") ..... توقيع الكاتب المنوط .....

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

سحب رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

تحت رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ..... سنة ٢٠

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

شركة السارة كو للمقاولات العامة والتوريدات

س.ت: ١٠٥٨٠٨ ب.ض: ٢١٥-٨٤٥-٠٥٦

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري.

(المنطقة الثانية – القنال وسيناء بالاسماعيلية)

تحية طيبة وبعد،،،

بالاشارة الي عملية/ اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق (186) زعرب بطول 17 كم (القطاع الاول) في المسافة من الكم صفر بمركز السرو حتي الكم 8 اتجاه طريق ترعة الاسماعيلية بالامر المباشر.

تنفيذ :شركة السارة كو للمقاولات العامة ورصف الطرق

مرفق لسيادتكم طيه:-

1- استمارة تعويضات للعملية المذكورة عاليه.
2- صوة من المقايسة.
3- صورة من المستخلصات.
4- صورة من امر الاسناد.
5- صورة من محضر استلام الموقع.
6- صورة من جداول التعويضات.

يرجي التكرم من سيادتكم باتخاذ اللازم نحو المراجعة والاعتماد.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية ،،،

مقدم لسيادتكم

شركة/ السارة كو للمقاولات العامة

Redabond@ymail
Fax 055/3415050

Abo hamad - Elsharkia
El marasy Tower.

01226777291
01206666572
01028508573

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الثانية - الاسماعيلية

تعويضات عقد عملية طريق رقم186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالى 8كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى
عقد 2022/2021/546

تنفيذ / شركة السارة كو للمقاولات العامة و التوريدات

تاريخ التعاقد المبني علي الاسناد المباشر 2022/1/13- تاريخ استلام الموقع 2022/2/1

جدول نسب التعويضات

الشهر	البند						
	اعمال تكسير	اعمال تطهيرونزع الحشائش	اعمال اتربة(فرمة)	اعمال أساس	اعمال خرسانة مسلحة	اعمال توريد مواسير خرسانة مسلحة	اعمال تدبيش
1 مارس 2022	0.34%	0.23%	0.34%			0.00%	
1 أبريل 2022	1.09%	0.88%	1.09%	3.88%	18.76%	13.43%	
1 مايو 2022	1.41%	1.14%	1.38%	4.16%	13.22%	13.43%	
1 يونيو 2022	1.39%	1.12%	1.35%	4.14%	13.11%	13.43%	
1 يوليو 2022	4.18%	4.17%	3.89%	6.35%	14.87%	37.31%	8.41%
1 أغسطس 2022			5.09%	7.55%	11.97%	37.31%	9.78%
1 سبتمبر 2022			7.13%	9.58%	14.07%	37.31%	10.49%
1 أكتوبر 2022					15.39%	50.27%	11.39%
1 نوفمبر 2022					22.35%	50.27%	12.01%
1 ديسمبر 2022					29.87%	50.27%	15.67%
1 يناير 2023			17.77%		46.52%	69.38%	18.33%
1 فبراير 2023			25.00%				
1 مارس 2023			31.40%				
1 أبريل 2023			31.74%				
1 مايو 2023			32.52%				
1 يونيو 2023			34.49%				
1 يوليو 2023			34.89%				
1 أغسطس 2023			42.51%				
1 سبتمبر 2023	50.67%		42.94%	58.14%		211.00%	
1 أكتوبر 2023	50.91%		43.18%	64.58%		277.60%	
1 نوفمبر 2023	52.47%		44.75%	68.47%		294.12%	
1 ديسمبر 2023	60.61%		51.32%	78.28%		294.12%	
1 يناير 2024	60.61%		51.32%	78.28%		294.12%	
1 فبراير 2024	60.61%		51.32%	78.28%		294.12%	
1 مارس 2024	60.61%		51.32%	78.28%		294.12%	
1 أبريل 2024	60.61%		51.32%	78.28%		294.12%	
1 مايو 2024	60.61%		51.32%	78.28%		294.12%	
1 يونيو 2024	60.61%		51.32%	78.28%		294.12%	
1 يوليو 2024	60.61%		51.32%	78.28%		294.12%	
1 أغسطس 2024	60.61%		51.32%	78.28%		294.12%	

شركة السارة كو للمقاولات س ت ١٠٥٨٠٨ ب ق ٢٦٥٦

الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الثانية - الاسماعيلية

تعويضات عملية طريق رقم186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالى 8كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى
عقد 2022/2021/546
تنفيذ / مكتب السارة كو للمقاولات العامة و التوريدات
تاريخ التعاقد المبني علي الاسناد المباشر 2022/1/13- تاريخ استلام الموقع 2022/2/1

مستخلص رقم (1) من 1-2-2022 الي 24-4-2022										
رقم البند	البند	شهر	الفئة	عدد الأيام	اجمالي الأيام	نسبة المدة	الكمية طبقا للمستخلص	الكمية موزعة خلال المدة	نسبة التعويض	اجمالي قيمة التعويض
1	تكسير	2	60	27	82	0.329	4200	1382.927	0.0000	0.000
1		3	60	31	82	0.378	4200	1587.805	0.0034	323.912
1		4	60	24	82	0.293	4200	1229.268	0.0109	803.941
3	تطهير ونزع الحشائش	2	5	27	82	0.329	18500	6091.463	0.0000	0.000
3		3	5	31	82	0.378	18500	6993.902	0.0023	80.430
3		4	5	24	82	0.293	18500	5414.634	0.0088	238.244
4	التربة	2	262	27	82	0.329	30000	9878.049	0.0000	0.000
4		3	262	31	82	0.378	30000	11341.463	0.0034	10102.976
4		4	262	24	82	0.293	30000	8780.488	0.0109	25075.317
20	مواسير خرسانة مسلحة	2	10700	27	82	0.329	800	263.415	0.0000	0.000
20		3	10700	31	82	0.378	800	302.439	0.0000	0.000
20		4	10700	24	82	0.293	800	234.146	0.1343	336470.634
اجمالي مستخلص رقم (1)										373095.454

مهندس الشركة
م/ مناعبدالله

مهندس الهيئة
م/

شركة السارة كو للمقاولات العامة والتوريدات ١٠٥٨٠٨ ايباض ٢١٥٨٤٥٠٥٦

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

مستخلص رقم (2) من 2022-4-24 الي 2022-6-13										
رقم البند	البند	شهر	الفئة	عدد الأيام	اجمالي الأيام	نسبة المدة	الكمية طبقا للمستخلص	الكمية موزعة خلال المدة	نسبة التعويض	اجمالي قيمة التعويض
1	تكسير	4	60	6	50	0.120	900	108.00	0.0109	70.632
1		5	60	31	50	0.620	900	558.00	0.0141	472.068
1		6	60	13	50	0.260	900	234.00	0.0139	195.156
4	قرية	4	262	6	50	0.120	10000	1200.00	0.0109	3426.960
4		5	262	31	50	0.620	10000	6200.00	0.0138	22416.720
4		6	262	13	50	0.260	10000	2600.00	0.0135	9196.200
6	اساس	4	455	6	50	0.120	3500	420.00	0.0388	7414.680
6		5	455	31	50	0.620	3500	2170.00	0.0416	41073.760
6		6	455	13	50	0.260	3500	910.00	0.0414	17141.670
7	تكسير	4	80	6	50	0.120	250	30.00	0.0109	26.160
7		5	80	31	50	0.620	250	155.00	0.0141	174.840
7		6	80	13	50	0.260	250	65.00	0.0139	72.280
18	خ.م	4	2205	6	50	0.120	220	26.40	0.1876	10920.571
18		5	2205	31	50	0.620	220	136.40	0.1322	39760.736
18		6	2205	13	50	0.260	220	57.20	0.1311	16535.119
20	مواسير خرسانة مسلحة	4	10700	6	50	0.120	400	48.00	0.1343	68976.480
20		5	10700	31	50	0.620	400	248.00	0.1343	356378.480
20		6	10700	13	50	0.260	400	104.00	0.1343	149449.040
21..1		4	700	6	50	0.120	15	1.80	0.1343	169.218
21..2		5	700	31	50	0.620	15	9.30	0.1343	874.293
21..3		6	700	13	50	0.260	15	3.90	0.1343	366.639
21..2		4	1050	6	50	0.120	21	2.52	0.1343	355.358
21..3		5	1050	31	50	0.620	21	13.02	0.1343	1836.015
21..4		6	1050	13	50	0.260	21	5.46	0.1343	769.942
اجمالي مستخلص رقم (2)										748073.017

مهندس الهيئة

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

مستخلص رقم (3) من 13-6-2022 الي 25-8-2022										
رقم البند	البند	شهر	الفئة	عدد الأيام	اجمالي الأيام	نسبة المدة	الكمية طبقا للمستخلص	الكمية موزعة خلال المدة	نسبة التعويض	اجمالي قيمة التعويض
5	التربة	6	275	17	73	0.233	10000	2328.77	0.0135	8645.5479
5		7	275	31	73	0.425	10000	4246.58	0.0389	45427.7397
5		8	275	25	73	0.342	10000	3424.66	0.0509	47936.6438
6	سن	6	455	17	73	0.233	8500	1979.45	0.0414	37286.9384
6		7	455	21	73	0.288	8500	2445.21	0.0635	70648.0993
6		8	455	25	73	0.342	8500	2910.96	0.0755	99998.7158
6	ثوم	6	2205	17	73	0.233	85	19.79	0.1311	5722.1109
6		7	2205	21	73	0.288	85	24.45	0.1487	8017.4253
6		8	2205	25	73	0.342	85	29.11	0.1197	7683.1413
20	مواسير	6	10700	17	73	0.233	650	151.37	0.1343	217520.0068
20		7	10700	21	73	0.288	650	186.99	0.3731	746481.1027
20		8	10700	25	73	0.342	650	222.60	0.3731	888667.9795
28	تدبيش	6	490	17	73	0.233	750	174.66	0.0782	6692.5274
28		7	490	21	73	0.288	750	215.75	0.0841	8890.9829
28		8	490	25	73	0.342	750	256.85	0.0978	12308.7329
اجمالي مستخلص رقم (3)										2211927.6946

مهندس الشركة
م/ حنا عبدالله

مهندس الهيئة
م/

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

مستخلص رقم (6) من 12-1-2023 الي 29-9-2023

رقم البند	البند	شهر	الفئة	عدد الأيام	اجمالي الأيام	نسبة المدة	الكمية طبقا للمستخلص	الكمية موزعة خلال المدة	نسبة التعويض	اجمالي قيمة التعويض
4		1	262	19	260	0.073	39000	2850.00	0.1777	132688.590
4		2	262	28	260	0.108	39000	4200.00	0.2500	275100.000
4		3	262	31	260	0.119	39000	4650.00	0.3140	382546.200
4		4	262	30	260	0.115	39000	4500.00	0.3174	374214.600
4		5	262	31	260	0.119	39000	4650.00	0.3252	396191.160
4		6	262	30	260	0.115	39000	4500.00	0.3449	406637.100
4		7	262	31	260	0.119	39000	4650.00	0.3489	425064.870
4		8	262	31	260	0.119	39000	4650.00	0.4251	517899.330
4		9	262	29	260	0.112	39000	4350.00	0.4294	489387.180
5		1	275	19	260	0.073	7500	548.08	0.1777	26783.149
5		2	275	28	260	0.108	7500	807.69	0.2500	55528.846
5		3	275	31	260	0.119	7500	894.23	0.3140	77216.827
5		4	275	30	260	0.115	7500	865.38	0.3174	75535.096
5		5	275	31	260	0.119	7500	894.23	0.3252	79971.058
5		6	275	30	260	0.115	7500	865.38	0.3449	82079.567
5		7	275	31	260	0.119	7500	894.23	0.3489	85799.207
5		8	275	31	260	0.119	7500	894.23	0.4251	104537.813
5		9	275	29	260	0.112	7500	836.54	0.4294	98782.644
اجمالي مستخلص رقم (6)										4085963.237

مهندس الشركة
م/ منيا عبدالله

مهندس الهيئة
م/

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

مستخلص رقم (4) من 25-8-2022 الي 29-9-2022

رقم البند	البند	شهر	الفئة	عدد الأيام	اجمالي الأيام	نسبة المدة	الكمية طبقا للمستخلص	الكمية موزعة خلال المدة	نسبة التعويض	اجمالي قيمة التعويض
4	التربة	8	262	6	35	0.1714	3000	514.286	0.0509	6858.411
4		9	262	29	35	0.8286	3000	2485.714	0.0713	46434.634
5	التربة	8	275	6	35	0.1714	7500	1285.714	0.0509	17996.786
5		9	275	29	35	0.8286	7500	6214.286	0.0713	121846.607
6	سن	8	455	6	35	0.1714	9000	1542.857	0.0755	53001.000
6		9	455	29	35	0.8286	9000	7457.143	0.0958	325049.400
20	مواسير	8	10700	6	35	0.1714	150	25.714	0.3731	102655.800
20		9	10700	29	35	0.8286	150	124.286	0.3731	496169.700
28	تدبيش	8	490	6	35	0.1714	1280	219.429	0.0978	10515.456
28		9	490	29	35	0.8286	1280	1060.571	0.1049	54514.432
اجمالي مستخلص رقم (4)										1235042.227

مهندس الشركة
م/

مهندس الهيئة
م/

مستخلص رقم (5) من 29-9-2022 الي 12-1-2023

رقم البند	البند	شهر	الفئة	عدد الأيام	اجمالي الأيام	نسبة المدة	الكمية طبقا للمستخلص	الكمية موزعة خلال المدة	نسبة التعويض	اجمالي قيمة التعويض
18	خ.م	9	2205	1	105	0.010	265	2.524	0.1407	782.996
18		10	2205	31	105	0.295	265	78.238	0.1539	26550.059
18		11	2205	30	105	0.286	265	75.714	0.2235	37313.325
18		12	2205	31	105	0.295	265	78.238	0.2987	51530.231
18		1	2205	12	105	0.114	265	30.286	0.4652	31066.056
20	مواسير	9	10700	1	105	0.010	1000	9.524	0.3731	38020.667
20		10	10700	31	105	0.295	1000	295.238	0.5027	1588053.238
20		11	10700	30	105	0.286	1000	285.714	0.5027	1536825.714
20		12	10700	31	105	0.295	1000	295.238	0.5027	1588053.238
20		1	10700	12	105	0.114	1000	114.286	0.6938	848418.286
28	تدبيش	9	490	1	105	0.010	370	3.524	0.1049	181.127
28		10	490	31	105	0.295	370	109.238	0.1139	6096.687
28		11	490	30	105	0.286	370	105.714	0.1201	6221.180
28		12	490	31	105	0.295	370	109.238	0.1567	8387.629
28		1	490	12	105	0.114	370	42.286	0.1833	3797.976
اجمالي مستخلص رقم (5)										5771298.408

مهندس الشركة
م/ هنا

مهندس الهيئة
م/

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

مستخلص رقم (7) من 29-9-2023 الي 7-8-2024

رقم البند	البند	شهر	الفئة	عدد الأيام	اجمالي الأيام	نسبة المدة	الكمية طبقا للمستخلص	الكمية موزعة خلال المدة	نسبة التعويض	اجمالي قيمة التعويض
1	تكسير	9	60	1	313	0.003	1100	3.51	0.5067	106.844
1		10	60	31	313	0.099	1100	108.95	0.5091	3327.855
1		11	60	30	313	0.096	1100	105.43	0.5247	3319.188
1		12	60	31	313	0.099	1100	108.95	0.6061	3961.919
1		1	60	31	313	0.099	1100	108.95	0.6061	3961.919
1		2	60	29	313	0.093	1100	101.92	0.6061	3706.311
1		3	60	31	313	0.099	1100	108.95	0.6061	3961.919
1		4	60	30	313	0.096	1100	105.43	0.6061	3834.115
1		5	60	31	313	0.099	1100	108.95	0.6061	3961.919
1		6	60	30	313	0.096	1100	105.43	0.6061	3834.115
1		7	60	31	313	0.099	1100	108.95	0.6061	3961.919
1		8	60	7	313	0.022	1100	24.60	0.6061	894.627
5	التربة	9	275	1	313	0.003	4000	12.78	0.4294	1509.073
5		10	275	31	313	0.099	4000	396.17	0.4318	47042.748
5		11	275	30	313	0.096	4000	383.39	0.4475	47180.511
5		12	275	31	313	0.099	4000	396.17	0.5132	55910.927
5		1	275	31	313	0.099	4000	396.17	0.5132	55910.927
5		2	275	29	313	0.093	4000	370.61	0.5132	52303.770
5		3	275	31	313	0.099	4000	396.17	0.5132	55910.927
5		4	275	30	313	0.096	4000	383.39	0.5132	54107.348
5		5	275	31	313	0.099	4000	396.17	0.5132	55910.927
5		6	275	30	313	0.096	4000	383.39	0.5132	54107.348
5		7	275	31	313	0.099	4000	396.17	0.5132	55910.927

مهندس الشركة
م/ صا

مهندس الهيئة
م/

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

رقم البند	البند	شهر	الفئة	عدد الأيام	اجمالي الأيام	نسبة المدة	الكمية طبقا للمستخلص	الكمية موزعة خلال المدة	نسبة التعويض	اجمالي قيمة التعويض
5	التربة	8	275	7	313	0.022	4000	89.46	0.5132	12625.048
6		9	455	1	313	0.003	5000	15.97	0.5814	4225.831
6		10	455	31	313	0.099	5000	495.21	0.6458	145511.326
6		11	455	30	313	0.096	5000	479.23	0.6847	149299.601
6		12	455	31	313	0.099	5000	495.21	0.7828	176380.096
6		1	455	31	313	0.099	5000	495.21	0.7828	176380.096
6		2	455	29	313	0.093	5000	463.26	0.7828	165000.735
6		3	455	31	313	0.099	5000	495.21	0.7828	176380.096
6		4	455	30	313	0.096	5000	479.23	0.7828	170690.415
6		5	455	31	313	0.099	5000	495.21	0.7828	176380.096
6		6	455	30	313	0.096	5000	479.23	0.7828	170690.415
6		7	455	31	313	0.099	5000	495.21	0.7828	176380.096
6	أساس	8	455	7	313	0.022	5000	111.82	0.7828	39827.764
20		9	10700	1	313	0.003	1000	3.19	2.1100	72130.990
20		10	10700	31	313	0.099	1000	99.04	2.7760	2941850.479
20		11	10700	30	313	0.096	1000	95.85	2.9412	3016374.441
20		12	10700	31	313	0.099	1000	99.04	2.9412	3116920.256
20		1	10700	31	313	0.099	1000	99.04	2.9412	3116920.256
20		2	10700	29	313	0.093	1000	92.65	2.9412	2915828.626
20		3	10700	31	313	0.099	1000	99.04	2.9412	3116920.256
20		4	10700	30	313	0.096	1000	95.85	2.9412	3016374.441
20		5	10700	31	313	0.099	1000	99.04	2.9412	3116920.256
20		6	10700	30	313	0.096	1000	95.85	2.9412	3016374.441
20		7	10700	31	313	0.099	1000	99.04	2.9412	3116920.256
20	مواسير خرسانة مسلحة	8	10700	7	313	0.022	1000	22.36	2.9412	703820.703
								اجمالي مستخلص رقم (7)		33581765.094
								الإجمالي العام للتعويضات		48007165.131

مهندس الهيئة

م/

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner