الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٢) جاري

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من كم ١,٥٠٠ الي الكم ١,٨٠٠ بطول ٠,٣ كم اتجاه الادبية (وصلة البضائع).

تنفيذ : شركة ابوحسين للمقاولات والتوريدات-أحمد محمد حسين فرج عن المده من بدء العمل الي ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٢١٤٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١ / ٦ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة (موردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية مسافة النقل حتي ٥٠٠ متر (المسافة من التشوينات الناتجة من أحواض الميناء حتي موقع العمل.	٤٥,٠٠	م٣	٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠	جاري	٣٨٢٥٠٠٠,٠٠		٣٨٢٥٠٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهريه والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٨ /٦ /٢٢ و تنتهي في ٨ /٦ /٢٤ .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٥٨ كم	٣٤٤,٠٠	م٣	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	٦٨٨٠٠٠,٠٠		٦٨٨٠٠٠,٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subbalast) مسافة نقل ٥٨ كم	٣٥٢,٥٠	م٣		١٦٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	جاري	٥٦٤٠٠٠,٠٠		٥٦٤٠٠٠,٠٠	
	الإجمالـــــــ