الهيئة العامة للطرق والكباري

الادارة المركزية للمنطقة التاسعة بالبحر الاحمر

ملف رقم: - / /

بخصوص :- اعمال رفع كفاءة طريق سفاجا قنا
هذكيبا سفاجا ك ٢٠٤ بالامساليات

شركة :- الشرق المصري لانشاء مباني مرافق النقل

٢٠
٢٠٢٤/١٢/٢٦

السيد المهندس/رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الجارى رقم (٢) عن العملية عاليه بعد مراجعته فنيا وحسابيا بمعرفة المنطقة .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو الصرف

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

الغردقة فى /١٢/٢٠٢٤

مرفقات :-
عدد (١) مستخلص اصل (٢) صورة
عدد (١) اصل استمارة ٥٠ ع . ح
عدد (١) قوائم الكميات
عدد ( ) تجارب المعمل

يعتمد،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
" خالد سعد علـى "

مراجع

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

مصلحة : الشئون المالية للطرق والكباري

قسم : المستخدمين

المبلغ المستحق إلى : الرائد / حسين ... وصيانة ...

بموجب { الطلبات طيه ، أو : الكشف المرفق

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____
{ شيك على البنك المركزي في : ...

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : الرائد / حسين ...

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : النقل

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٦٦٩٧٢٥	٨٠
	الجملة	٦٦٩٧٢٥	٨٠

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد في السجل برقم : _____

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات	نوع الخصم					
	قرش	جنيه	قسم	فرع	نسل	بند
مبلغ مستخلص جاري رفع ...		٦٦٩٧٢٥				
إجمالي الأصل						

بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه
صافي القيمة المطلوب صرفها		

عادي: قرش ___ جنيه ___ إضافي: قرش ___ جنيه ___ دمغة توقيع: قرش ___ رسم الدمغة

عدد المرفقات

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

في _____ سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ ص ٢٠٢٣-٠٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠١

وزارة : النقل

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

أدارة : المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

مستخلص رقم (٢) جاري عن عملية : أعمال رفع كفاءة طريق سفاجا / قنا من كيلو سفاجا حتى كم ٢٠ بالأمر المباشر

العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٤) بتاريخ (٢٠٢٤/٤/١٨) مع: الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل شاملة المدة من بدء العمل في : ٢٠٢٤/١٢/٢٨ م

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت	جاري أم نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظـــــات
								جنيـــه	قرش	جنيـــه		جنيـــه	
١	اعمال كشط الاجزاء المعيبة في الاسفلت بسمك ٥ سم	٢٣,٠٠	م٢	٨٩٥٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	١٠٦٥٠,٠٠	جاري (٢)	٢٣٥٧٥٠,٠٠				٢٣٥٧٥٠,٠٠	لوحات المشروع موجودة
٢	أعمال وتوريد ورش طبقة لصق RC3000	٢٠,٧٠	م٢	٢٨٥,٠٠	٣,٠٠	٢٨٨,٠٠		٥٩٦١,٦٠				٥٩٦١,٦٠	شهادات متواجدة
٣	أعمال انشاء طبقة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢٨٠,٩٠	م٢	٢٨٥,٠٠	٣,٠٠	٢٨٨,٠٠		٨٠٨٩٩,٢٠				٨٠٨٩٩,٢٠	وثيقة التامين متواجدة
٤	اعمال توريد وتشغيل طبقة أسفلتية على البارد بالمستحلب البيتوميني بطريقة Micro surfacing	١٦٠,٠٠	م٢	٢٦٥٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٦٨٠٠,٠٠		٤٢٨٨٠٠٠,٠٠				٤٢٨٨٠٠٠,٠٠	أدوات التامين وسلامة المرور متواجد
٥	بالطن أعمال توريد مواد ملء شروخ Crack seal والمادة شاملة تفريغ وتنظيف وملء الشروخ	٨٦٠٠٠,٠٠	طن	١٢,٠٠	٢,٠٠	١٤,٠٠		١٢٠٤٠٠٠,٠٠				١٢٠٤٠٠٠,٠٠	المهندسين متوجدون
													أدوات التامين وسلامة المرور متواجد
													التقرير السيدلي و الشهري والبرنامج الزمني متواجد
							الاجمالي						
							الاجمالي	٥٨١٤٦١٠,٨٠				٥٨١٤٦١٠,٨٠	

تحريرا في / / ٢٠٢٤

مهندس الشركة :- محمد ابراهيم بدوي

مهندس الهيئة :- محمد حسنين عبدالباسط

مدير الاعمال :- احمد محمد رزق

المحاسب / هدى عبد

مدير عام الشئون المالية والادارية

محاسب / وائل عبدالفتاح محمد

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / السيد نبوي احمد

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس / خالد سعد علي

وزارة : النقل

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

ادارة : المنطقة التاسعة - البحر الاحمر

مستخلص رقم (٢) جاري عن عملية : أعمال رفع كفاءة طريق سفاجا / قنا من كيلو سفاجا حتى كم ٢٠ بالامر المباشر

العقد رقم (١٤٣٩/٢٠٢٣/٢٠٢٤) بتاريخ (٢٠٢٤/١/١٨) مع: الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل شاملة المدة من بدء العمل في: ٢٠٢٤/١٢/٢٨ م

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق أجرازه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظـــــات
								جنيـــه	قرش	جنيـــه	جنيـــه	
١	اعمال كشط الاجزاء المعيبة في الاسفلت بسمك ٥ سم	٢٣,٠٠	م٢	٨٩٥٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	١٠٢٥٠,٠٠	جاري (٢)	٢٣٥٧٥٠,٠٠			٢٣٥٧٥٠,٠٠	لوحات المشروع موجودة
٢	أعمال وتوريد ورش طبقة لصق RC3000	٢٠,٧٠	م٢	٢٨٥,٠٠	٣,٠٠	٢٨٨,٠٠		٥٩٦١,٦٠			٥٩٦١,٦٠	شعات متواجدة
٣	أعمال انشاء طبقة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢٨٠,٩٠	م٢	٢٨٥,٠٠	٣,٠٠	٢٨٨,٠٠		٨٠٨٩٩,٢٠			٨٠٨٩٩,٢٠	وثيقة التامين متواجدة
٤	أعمال توريد وتشغيل طبقة أسفلتية على البارد بالمستحلب البيتوميني بطريقة Micro surfacing	١٦٠,٠٠	م٢	٢٦٥٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٦٨٠٠,٠٠		٤٢٨٨٠٠٠,٠٠			٤٢٨٨٠٠٠,٠٠	أدوات التامين وسلامة المرور متواجد
٥	بالطن أعمال توريد مواد ملئ شروخ Crack seal والفلة شاملة تفتيح وتنظيف وملئ الشروخ	٨٦٠٠٠,٠٠	طن	١٦,٠٠	٢,٠٠	١٤,٠٠		١٢٠٤٠٠٠,٠٠			١٢٠٤٠٠٠,٠٠	المهندسين متوجدون
												أدوات التامين وسلامة المرور متواجد
												التقرير المبدئي و الشهري والبرنامج الزمني متواجد
	الاجمالي											
	الاجمالي							٥٨١٤٦١٠,٨٠			٥٨١٤٦١٠,٨٠	

تحريرا في / / ٢٠٢٤

مهندس الشركة :- محمد ابراهيم بدوي

مهندس الهيئة :- محمد حسنين عبدالباسط

مدير الاعمال :- احمد محمد رزق

المحاسب / هدى مرعي

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / السيد نبوي احمد

مدير عام الشئون المالية والادارية

محاسب / وائل عبدالفتاح محمد

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس / خالد سعد علي

اسم قسطی : ..... رقم رجسٹر قسطی : ..... نام کفیل : .....

رقم قسط : ..... (عدد حروف) ..... روپے ..... پیسے ..... مورخہ ..... تاریخ ادائیگی قسط : ..... یوم ..... ماہ ..... سنہ .....

| | | |