الهيئة العامة للطرق والكبارى (GARB)

العقد رقم 2025/2024/146 بتاريخ 5/18/2024

إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الثانى القطاع السادس (إدفو - أسوان)
(الفيوم / بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبوسمبل) في المسافة من الكم 700+848 إلي الكم 000+850 بطول 1.3كم بالأمر المباشر

مستخلص (1) جاري

المقاول : شركة النهار للمقاولات العمومية والتوريدات

من بداية الأعمال حتي تاريخ 27-11-2024

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
7	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	29.32	م3	36,000	0.00	11,850	11,850	0.00	347,442	0.00	0.00	0.00	347,442	0.0	1-مكتب جهاز الإشراف غير متواجد. 2-العلامات الارشادية متواجدة. 3-لافتات المشروع متواجدة. 4-المهندسون متواجدون. 5-مسئول تأمين سلامة المرور متواجد. 6-المعمل ومهندسوا المعمل متواجدون. 7-التقارير متواجدة. 8-يراعي خصم التجارب المعملية. 9-الحد الأدني من المعدات متواجد. 10-البرنامج الزمني للمشروع متواجد. 11-يراعي تطبيق نصوص العقد.
11	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	34.20	م3	25,000	0.00	6,500	6,500	0.00	222,300	0.00	0.00	0.00	222,300	0.0	
12	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة المتماسكة(طفلة متحجرة أو .....) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	38.30	م3	75,000	0.00	26690	26,690	0.00	1,022,227	0.00	0.00	0.00	1,022,227	0.0	
	إجمالي المستخلص							1,591,969		0.00		1,591,969		
	إجمالي ما سبق صرفه							0.00		0.00		0.00		
	إجمالي المستحق							1,591,969						

فقط وقدره مليون و خمسمائة وواحد وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون جنيهاً لا غير

مدير المشروع (الشركه المنفذة)
م/ المعتصم بالله السيد حسن

إستشاري المساحة مكتب سيفيل كاد
"المسئول عن مراجعة واعتماد الرفع المساحي"
م/عمرو احمد حسن

CCG CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

النهار للمقاولات العمومية والتوريدات
س.ت: ١٩٩٥٧ ب.ض: ٢٩٦/ ٧٥٦/ ٥٤٠
م.ض: ١٦١/٥/٠١٣٧١/٤١٠/٢٥/١٣

إستشاري مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
م/ أحمد شعيب محمد

الإستشاري العام (سيسترا)
م/

تم إستلام المستخلص غير الحرف
مع إعادة الحصر بالختام
Mivida New Cairo
Cairo - ARE
SYSTRA (EGYPT ER.)

مدير المشروع (الهيئة)
م/ محمود أحمد عثمان

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ وليد صالح

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة العاشرة
أسوان
م / عبد يحيى كرومر