(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المشروعات

المبلغ المستحق إلى السيد/ حمدي محمود ابراهيم

بموجب { الطلبات طيه ، أو : الكتون المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي فى : الدفع المركزي

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : السيد/ حمدي محمود ابراهيم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٠٠١٢٨٩	٤٠
	الجملة	٢٠٠١٢٨٩	٤٠

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم : _____

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
مبلغ بموجب مستخلص رقم (٢) عن أعمال حفر أعمال مشروع إحلال كهربائى السريع والتوسيع وإحلال الثانى الجزء من كم ٢٠٠,٢٢٩ حتى كم ٢٠٠,٤٤٩ دهول ٢ كم ١ اتجاه - سفلوط وعدد ١٢١٩ لصالح ٢٠٠١٢٨٩,٤٠	٤٠	٢٠٠١٢٨٩						
	إجمالى الأصل							
	٤٠	٢٠٠١٢٨٩						

بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم الدمغة: عادى قرش ___ جنيه ___ ؛ إضافى قرش ___ جنيه ___ ؛ دمغة توقيع قرش ___		
صافي القيمة المطلوب صرفها		

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

مفتش إدارة المركزية

علامة

فى _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى _____ / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

فى _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____
إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف _____
إمضاء طالب أو كاتب التصدير فى _____ سنة ٢٠٢

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (1)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم 350+242 الى الكم 350+244 بطول 2.0 كم اتجاه] منفلوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة حماده سعيد محمود إبراهيم للمقاولات العامهعن المدة من بداية العمل حتى 11/ 8 / 2024

العقد رقم : (1319 / 2023 / 2024) بتاريخ : 20 /3 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	الاعمال بعد المفاوضه											
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										
2-2-2	المنفذه ابتداء من سبتمبر 2023	٣٢,٩٠	م3	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٣٤,٠٠	٣٩٣٤,٠٠	جاري1	١٢٩٤٢٨,٦٠		١٢٩٤٢٨,٦٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة.
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										
2-3-1	الكميه المنفذه ابتداء من سبتمبر 2023	٣٧,٠٠	م3	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١٩,٠٠	٢١١٩,٠٠	جاري1	٧٨٤٠٣,٠٠		٧٨٤٠٣	
2-4	ومحمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ازيلة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .										
2-4-3	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	١١٢,٧٠	م3	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٧,٠٠	٦٥٧,٠٠	جاري1	٧٤٠٤٣,٩٠		٧٤٠٤٣,٩٠	
2-4-4	ذات إجهاد (400-500) كجم/سم2	١٢١,٦٥	م3	٧٤٠٤,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤١,٠٠	٤٤٤١,٠٠	جاري1	٥٤٠٢٤٧,٦٥		٥٤٠٢٤٧,٦٥	
2-4-5	ذات إجهاد (500-600) كجم/سم2	١٣٠,٦٠	م3	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٨٤,٠٠	٦٤٨٤,٠٠	جاري1	٨٤٦٨١٠,٤٠		٨٤٦٨١٠,٤٠	
2-4-6	ذات إجهاد (600-700) كجم/سم2	١٣٩,٥٥	م3	١٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٠٠	٤٩,٠٠	جاري1	٦٨٣٧,٩٥		٦٨٣٧,٩٥	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 5سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. – فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. – مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. – السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
3-1-1	الكميه المنفذه ابتداء من سبتمبر 2023	٧١,٧٠	م3	٣٥٠٠٠,٠٠	-	١٨٤٨٧,٠٠	١٨٤٨٧,٠٠	جاري2	١٣٢٥٥١٧,٩٠		١٣٢٥٥١٧,٩٠	
	الإجمالى										٣٠٠١٢٨٩,٤٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٣٠٠١٢٨٩,٤٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٣٠٠١٢٨٩,٤٠	
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)										٣٠٠١٢٨٩,٤٠	

*المشروع عليه عدد (٥) كبرى أدراج يتم تراجع عمرها الإدارة الكاملة لمركز المعلومات بالصور

تحريراً في / سنة 2024

عن الشركة المنفذة
م/ احمد محمد شطا

عن استشاري المساح (XYZ)
م/ محمد عبد الرحمن سالم

المكتب الفني الاستشاري مدير المشروع الاستشاري
م/ احمد عزب
م/ محمود غريب

عن الاستشارى (سيسترا)
م/ فتحي حسن

مهندس الاشراف
م/ مصطفي عبد الحميد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفي البدري

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى المقاول تحريراً في / سنة 2024

المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظة الفك

تحريراً في / سنة 2024

يعتمد ....

رئيس المنطقة السادسه ببني سويف

مهندس/ طارق العزب

مدير عام الشئون المالية والإدارية