الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
المنطقة السادسة –بنى سويف
ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ ٠ فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ ٠

بخصوص : اعمال انشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بنى سويف (لتنفيذ أعمال ساحة الانتظار والمظلات) بالامر المباشر
تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية
عقد رقـــم (٢٠٧٥) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحيه طيبه ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٨٠٠٧٨٤.٦٩ جنيه (فقط ثمانمائة الف سبعمائة اربعة وثمانون جنيهاً تسعة وستون قرش لا غير) قيمه التعويضات طبقاً للجريدة الرسمية لبنود الأعمال في المستخلص (١&٢&٣&٤&٥&٦ختامي) الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفة.

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتوجيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً في : ٠٣ / ١٢ /٢٠٢٤
مرفقات :
عدد ٦ مستخلص تعويضات

رئيس الإدارة المركزية
المنطقه السادسه – بنى سويف
مهندس /
أحمـد عراقـي حسـين

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : وحدة صيانة

المبلغ المستحق إلى : شركة أصنا للمقاولات العمومية

بموجب { الطلبات طيه ، أو : الكشوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي فى :

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة أصنا للمقاولات العمومية

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٠٧٨٤	٦٩
	الجملة	١٠٧٨٤	٦٩

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس الإدارة المركزية

أحمد [illegible]

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم							عدد المرفقات
نوع الخصم					بيانات		
جنيه	قرش	قسم	فرع	فصل	بند		
						المبلغ المستحق المذكور صدر الى ٦ شناص اكرو اعمال مقاولات اعمال انشاء وتوفيق لسيارات المحطة بعمل كوبرى عدلى منصور بمحافظة بنى سويف لتغيير اعمال خاصة الانتظار والمظلات بمقدم ٥٪	
					إجمالى الأصل		

بيانات الاستقطاعات					
جنيه	قرش	عادى		إضافى	دمغة توقيع
		قرش	جنيه	قرش جنيه	قرش
		رسم الدمغة			

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

فى ـــــ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى _____ / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

الختم ذو التاريخ

روجع فى ـــــ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات — مدير أو رئيس الحسابات

فى ـــــ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠,٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير فى ـــــ سنة ٢٠٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

كشوفات التعويضات المستحقة طبقا للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م
عملية أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بني سويف
(لتنفيذ أعمال ساحة الإنتظار و المظلات)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٣/٥/٢٨
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٦/٤
العقد رقم ٢٠٧٥/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاصال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	مستخلص رقم (١) عن الفترة من ٢٠٢٣/٦/٤ الى ٢٠٢٣/٦/١٣												
	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص									
٢-١	أعمال الجسات بالموقع العام ويشمل تقرير الاستشارى فى التربة العادية والمتماسكة	م.ط	٤٥٠	١	يونيو	١٠	١٠	٧٥	١,٠٠	٧٥,٠٠	٣٣,٧٥٠,٠٠	%٣,٣٤	١,١٢٧,٢٥
٣-١	نقل المخلفات التى تعوق التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام	م٣	٥٠	١	يونيو	١٠	١٠	١٠٠	١,٠٠٠	١٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	%٣,٣٤	١٦٧,٠٠
٤-١	حفر ميكانيكى فى جميع أنواع التربة لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس	م٣	٩٠	١	يونيو	١٠	١٠	٢٤٠٠	١,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢١٦,٠٠٠,٠٠	%٣,٣٤	٧,٢١٤,٤٠
٥-١	أعمال تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	م٢	١٥	١	يونيو	١٠	١٠	١١٠٠٠	١,٠٠٠	١١٠٠٠,٠٠	١٦٥,٠٠٠,٠٠	%٣,٣٤	٥,٥١١,٠٠
٧-١	ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم	م٣	١٧٠	١	يونيو	١٠	١٠	١١١٠٠	١,٠٠٠	١١١٠٠,٠٠	١,٨٨٧,٠٠٠,٠٠	%٣,٣٤	٦٣,٠٢٥,٨٠
٨-١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة تاتج تكسير الكسارات	م٣	٢١٠	١	يونيو	١٠	١٠	٩٤٠	١,٠٠٠	٩٤٠,٠٠	١٩٧,٤٠٠,٠٠	%٣,٣٤	٦,٥٩٣,١٦
٩-١	أعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم	م٢	٥٨٠	١	يونيو	١٠	١٠	٦٤٠	١,٠٠٠	٦٤٠,٠٠	٣٧١,٢٠٠,٠٠	%٣,٣٤	١٢,٣٩٨,٠٨
١١-١	أعمال توريد وتركيب بردورة بة (وسط) بأبعاد ١١,٥/١٥x٣٠x٥٠سم	م.ط	٢٢٠	١	يونيو	١٠	١٠	٧١٠	١,٠٠٠	٧١٠,٠٠	١٥٦,٢٠٠,٠٠	%٣,٣٤	٥,٢١٧,٠٨
١٣-١	توريد وردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢: ١ موردة من خارج الموقع	م٣	٣٣٠	١	يونيو	١٠	١٠	١١٥	١,٠٠٠	١١٥,٠٠	٣٧,٩٥٠,٠٠	%٣,٣٤	١,٢٦٧,٥٣
١٥-١	اعمال خرسانة عادية للأساسات لزوم خزان الحريق مع استخدام مقاوم للكبريتات	م٣	٢١٠٠	١	يونيو	١٠	١٠	٢٥	١,٠٠٠	٢٥,٠٠	٥٢,٥٠٠,٠٠	%٣,٣٤	١,٧٥٣,٥٠
١٧-١	اعمال خرسانة مسلحة لزوم خزان الحريق على ان تكون الحوائط fair face مع استخدام مقاوم للكبريتات	م٣	٣٦٠٠	١	يونيو	١٠	١٠	٢١٥	١,٠٠٠	٢١٥,٠٠	٧٧٤,٠٠٠,٠٠	%٣,٣٤	٢٥,٨٥١,٦٠
١٨-١	علاوة لزوم اضافة مادة مانعة للتفاعلية	م٣	٣٠٠	١	يونيو	١٠	١٠	٢١٥	١,٠٠٠	٢١٥,٠٠	٦٤,٥٠٠,٠٠	%٣,٣٤	٢,١٥٤,٣٠
١٩-١	توريد وتركيب ورص التسليح (١٠/ ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية تسليح	طن	٥٧٧٠٠	١	يونيو	١٠	١٠	٣٨	١,٠٠٠	٣٨,٠٠	٢,١٩٢,٦٠٠,٠٠	%٣,٣٤	٧٣,٢٣٢,٨٤
٢٠-١	طبقة عازلة من ال والدهان وجهين على البارد	م٢	٦٠	١	يونيو	١٠	١٠	١٨٨	١,٠٠٠	١٨٨,٠٠	١١,٢٨٠,٠٠	%٣,٣٤	٣٧٦,٧٥
٢١-١	طبقة عازلة للرطوبة من الاسمومات المسلح سمك ٤ مم	م٢	١٨٥	١	يونيو	١٠	١٠	٤١٢	١,٠٠٠	٤١٢,٠٠	٧٦,٢٢٠,٠٠	%٣,٣٤	٢,٥٤٥,٧٥
٢٣-١	توريد وتركيب (water stop) لزوم خزان الحريق	م.ط	٢٢٠	١	يونيو	١٠	١٠	١٠٥	١,٠٠٠	١٠٥,٠٠	٢٣,١٠٠,٠٠	%٣,٣٤	٧٧١,٥٤
٢٤-١	توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الي أو الطفلى سمك ١٢ سم	م٢	٢٩٠	١	يونيو	١٠	١٠	٧٢	١,٠٠٠	٧٢,٠٠	٢٠,٨٨٠,٠٠	%٣,٣٤	٦٩٧,٣٩
	اجمالي اعمال مستخلص جاري (١)										٦,٢٨٤,٥٨٠,٠٠	اجمالي التعويض مستخلص جاري (١)	٢٠٩,٩٠٤,٩٧

المقاول
مهندس المشروع :.....

بيت الخبرة للإستشارات د/عبدالحميد منجد
مدير المشروع :.....

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع :.....

مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان
التوقيع ( )

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة ببني سويف
( )
م / أحمد عراقي حسين

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

كشوفات التعويضات المستحقة طبقا للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م
عملية اعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلى منصور بمحافظة بنى سويف
(لتنفيذ أعمال ساحة الإنتظار و المظلات)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٣/٥/٢٨
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٦/٤
العقد رقم ٢٠٧٥/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاصال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
								مستخلص رقم (٢) عن الفترة من ٢٠٢٣/٦/١٤ الى ٢٠٢٣/٨/٦					
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
٣-١	نقل المخلفات التى تعوق التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام	م٣	٥٠	٢	يونيو	١٧	٥٤	٥٠	٠,٣١٥	١٥,٧٤	٧٨٧,٠٤	%٣,٣٤	٢٦,٢٩
			٥٠		يوليو	٣١	٥٤	٥٠	٠,٥٧٤	٢٨,٧٠	١,٤٣٥,١٩	%٣,٨٢	٥٤,٨٢
			٥٠		أغسطس	٦	٥٤	٥٠	٠,١١١	٥,٥٦	٢٧٧,٧٨	%٤,٠٧	١١,٣١
٤-١	حفر ميكانيكى في جميع أنواع التربة لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس	م٣	٩٠	٢	يونيو	١٧	٥٤	٣٥٠٠	٠,٣١٥	١١٠١,٨٥	٩٩,١٦٦,٦٧	%٣,٣٤	٣,٣١٢,١٧
			٩٠		يوليو	٣١	٥٤	٣٥٠٠	٠,٥٧٤	٢٠٠٩,٢٦	١٨٠,٨٣٣,٣٣	%٣,٨٢	٦,٩٠٧,٨٣
			٩٠		أغسطس	٦	٥٤	٣٥٠٠	٠,١١١	٣٨٨,٨٩	٣٥,٠٠٠,٠٠	%٤,٠٧	١,٤٢٤,٥٠
٥-١	أعمال تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	م٢	١٥	٢	يونيو	١٧	٥٤	٥٠٠٠	٠,٣١٥	١٥٧٤,٠٧	٢٣,٦١١,١١	%٣,٣٤	٧٨٨,٦١
			١٥		يوليو	٣١	٥٤	٥٠٠٠	٠,٥٧٤	٢٨٧٠,٣٧	٤٣,٠٥٥,٥٦	%٣,٨٢	١,٦٤٤,٧٢
			١٥		أغسطس	٦	٥٤	٥٠٠٠	٠,١١١	٥٥٥,٥٦	٨,٣٣٣,٣٣	%٤,٠٧	٣٣٩,١٧
٧-١	ردم برمال نظيفة او تربة زلطية علي طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم	م٣	١٧٠	٢	يونيو	١٧	٥٤	٢٤٠٠	٠,٣١٥	٧٥٥,٥٦	١٢٨,٤٤٤,٤٤	%٣,٣٤	٤,٢٩٠,٠٤
			١٧٠		يوليو	٣١	٥٤	٢٤٠٠	٠,٥٧٤	١٣٧٧,٧٨	٢٣٤,٢٢٢,٢٢	%٣,٨٢	٨,٩٤٧,٢٩
			١٧٠		أغسطس	٦	٥٤	٢٤٠٠	٠,١١١	٢٦٦,٦٧	٤٥,٣٣٣,٣٣	%٤,٠٧	١,٨٤٥,٠٧
٧-١*	علاوة على بند (ردم برمال نظيفة او تربة زلطية علي طبقات) طبقاً للائحة الشركة الوطنية	م٣	١٣	٢	يونيو	١٧	٥٤	١٣٥٠٠	٠,٣١٥	٤٢٥٠,٠٠	٥٥,٢٥٠,٠٠	%٣,٣٤	١,٨٤٥,٣٥
			١٣		يوليو	٣١	٥٤	١٣٥٠٠	٠,٥٧٤	٧٧٥٠,٠٠	١٠٠,٧٥٠,٠٠	%٣,٨٢	٣,٨٤٨,٦٥
			١٣		أغسطس	٦	٥٤	١٣٥٠٠	٠,١١١	١٥٠٠,٠٠	١٩,٥٠٠,٠٠	%٤,٠٧	٧٩٣,٦٥
٧-١*	لاوة على بند(ردم برمال نظيفة او تربة زلطية علي طبقات) لمسافة نقل ١٠٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (٤٠ كم)	م٣	٦٠	٢	يونيو	١٧	٥٤	١٣٥٠٠	٠,٣١٥	٤٢٥٠,٠٠	٢٥٥,٠٠٠,٠٠	%٣,٣٤	٨,٥١٧,٠٠
			٦٠		يوليو	٣١	٥٤	١٣٥٠٠	٠,٥٧٤	٧٧٥٠,٠٠	٤٦٥,٠٠٠,٠٠	%٣,٨٢	١٧,٧٦٣,٠٠
			٦٠		أغسطس	٦	٥٤	١٣٥٠٠	٠,١١١	١٥٠٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	%٤,٠٧	٣,٦٩٣,٠٠

المقاول
مهندس المشروع :.....
بيت الخبرة للإستشارات د/عبدالحميد منجد
مدير المشروع :.....
من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع :.....
مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان
التوقيع ( )

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

كشوفات التعويضات المستحقة طبقا للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م
عملية أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبرى عدلى منصور بمحافظة بنى سويف
(لتنفيذ أعمال ساحة الإنتظار و المظلات)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٣/٥/٢٨
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٦/٤
العقد رقم ٢٠٧٥/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

تابع : مستخلص رقم (٢) عن الفترة من ٢٠٢٣/٦/١٤ الى ٢٠٢٣/٨/٦

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاصال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالى عدد الايام						
٨-١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	م٣	٢١٠	٢	يونيو	١٧	٥٤	١٩٦	٠,٣١٥	٦١,٧٠	١٢,٩٥٧,٧٨	%٣,٣٤	٤٣٢,٧٩
			٢١٠		يوليو	٣١		١٩٦	٠,٥٧٤	١١٢,٥٢	٢٣,٦٢٨,٨٩	%٣,٨٢	٩٠٢,٦٢
			٢١٠		أغسطس	٦		١٩٦	٠,١١١	٢١,٧٨	٤,٥٧٣,٣٣	%٤,٠٧	١٨٦,١٣
*٨-١	علاوة على بند(توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	م٣	٢٥	٢	يونيو	١٧	٥٤	١١٣٦	٠,٣١٥	٣٥٧,٦٣	٨,٩٤٠,٧٤	%٣,٣٤	٢٩٨,٦٢
			٢٥		يوليو	٣١		١١٣٦	٠,٥٧٤	٦٥٢,١٥	١٦,٣٠٣,٧٠	%٣,٨٢	٦٢٢,٨٠
			٢٥		أغسطس	٦		١١٣٦	٠,١١١	١٢٦,٢٢	٣,١٥٥,٥٦	%٤,٠٧	١٢٨,٤٣
*٨-١	علاوة على بند(توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة) لمسافة نقل ٨٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (٢٠ كم)	م٣	٦٠	٢	يونيو	١٧	٥٤	١١٣٦	٠,٣١٥	٣٥٧,٦٣	٢١,٤٥٧,٧٨	%٣,٣٤	٧١٦,٦٩
			٦٠		يوليو	٣١		١١٣٦	٠,٥٧٤	٦٥٢,١٥	٣٩,١٢٨,٨٩	%٣,٨٢	١,٤٩٤,٧٢
			٦٠		أغسطس	٦		١١٣٦	٠,١١١	١٢٦,٢٢	٧,٥٧٣,٣٣	%٤,٠٧	٣٠٨,٢٣
٩-١	أعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم	م٣	٥٨٠	٢	يونيو	١٧	٥٤	١٩٤٤	٠,٣١٥	٦١٢,٠٠	٣٥٤,٩٦٠,٠٠	%٣,٣٤	١١,٨٥٥,٦٦
			٥٨٠		يوليو	٣١		١٩٤٤	٠,٥٧٤	١١١٦,٠٠	٦٤٧,٢٨٠,٠٠	%٣,٨٢	٢٤,٧٢٦,١٠
			٥٨٠		أغسطس	٦		١٩٤٤	٠,١١١	٢١٦,٠٠	١٢٥,٢٨٠,٠٠	%٤,٠٧	٥,٠٩٨,٩٠
١٣-١	توريد وردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢: ١ موردة من خارج الموقع	م٣	٣٣٠	٢	يونيو	١٧	٥٤	٣٥	٠,٣١٥	١١,٠٢	٣,٦٣٦,١١	%٣,٣٤	١٢١,٤٥
			٣٣٠		يوليو	٣١		٣٥	٠,٥٧٤	٢٠,٠٩	٦,٦٣٠,٥٦	%٣,٨٢	٢٥٣,٢٩
			٣٣٠		أغسطس	٦		٣٥	٠,١١١	٣,٨٩	١,٢٨٣,٣٣	%٤,٠٧	٥٢,٢٣
*١٣-١	علاوة على بند (ردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢: ١ موردة من خارج الموقع) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	م٣	٢٥	٢	يونيو	١٧	٥٤	١٥٠	٠,٣١٥	٤٧,٢٢	١,١٨٠,٥٦	%٣,٣٤	٣٩,٤٣
			٢٥		يوليو	٣١		١٥٠	٠,٥٧٤	٨٦,١١	٢,١٥٢,٧٨	%٣,٨٢	٨٢,٢٤
			٢٥		أغسطس	٦		١٥٠	٠,١١١	١٦,٦٧	٤١٦,٦٧	%٤,٠٧	١٦,٩٦
*١٣-١	علاوة على بند (ردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢: ١) لمسافة نقل ٨٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (٢٠ كم)	م٣	٦٠	٢	يونيو	١٧	٥٤	١٥٠	٠,٣١٥	٤٧,٢٢	٢,٨٣٣,٣٣	%٣,٣٤	٩٤,٦٣
			٦٠		يوليو	٣١		١٥٠	٠,٥٧٤	٨٦,١١	٥,١٦٦,٦٧	%٣,٨٢	١٩٧,٣٧
			٦٠		أغسطس	٦		١٥٠	٠,١١١	١٦,٦٧	١,٠٠٠,٠٠	%٤,٠٧	٤٠,٧٠

المقاول
مهندس المشروع :.....

بيت الخبرة للإستشارات د/عبدالحميد منجد
مدير المشروع :.....

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع :.....

مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان
التوقيع ( )

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

كشوفات التعويضات المستحقة طبقا للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م
عملية اعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلى منصور بمحافظة بنى سويف
(لتنفيذ أعمال ساحة الإنتظار و المظلات)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٣/٥/٢٨
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٦/٤
العقد رقم ٢٠٧٥/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

تابع : مستخلص رقم (٢) عن الفترة من ٢٠٢٣/٦/١٤ الى ٢٠٢٣/٨/٦

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاصال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالى عدد الايام						
١٤-١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات أسفل المظلات مع استخدام بورتلاندى عادى	م٣	٢١٠٠	٢	يونيو	١٧	٥٤	١٧٤	٠,٣١٥	٥٤,٧٨	١١٥,٠٣٣,٣٣	%٣,٣٤	٣,٨٤٢,١١
			٢١٠٠		يوليو	٣١	٥٤	١٧٤	٠,٥٧٤	٩٩,٨٩	٢٠٩,٧٦٦,٦٧	%٣,٨٢	٨,٠١٣,٠٩
			٢١٠٠		أغسطس	٦	٥٤	١٧٤	٠,١١١	١٩,٣٣	٤٠,٦٠٠,٠٠	%٤,٠٧	١,٦٥٢,٤٢
١٥-١	اعمال خرسانة عادية للأساسات لزوم خزان الحريق مع استخدام مقاوم للكبريتات	م٣	٢١٠٠	٢	يونيو	١٧	٥٤	٩	٠,٣١٥	٢,٨٣	٥,٩٥٠,٠٠	%٣,٣٤	١٩٨,٧٣
			٢١٠٠		يوليو	٣١	٥٤	٩	٠,٥٧٤	٥,١٧	١٠,٨٥٠,٠٠	%٣,٨٢	٤١٤,٤٧
			٢١٠٠		أغسطس	٦	٥٤	٩	٠,١١١	١,٠٠	٢,١٠٠,٠٠	%٤,٠٧	٨٥,٤٧
١٦-١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات أسفل المظلات مع استخدام بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات	م٣	٢٧٧٥	٢	يونيو	١٧	٥٤	١٦٠	٠,٣١٥	٥٠,٣٧	١٣٩,٧٧٧,٧٨	%٣,٣٤	٤,٦٦٨,٥٨
			٢٧٧٥		يوليو	٣١	٥٤	١٦٠	٠,٥٧٤	٩١,٨٥	٢٥٤,٨٨٨,٨٩	%٣,٨٢	٩,٧٣٦,٧٦
			٢٧٧٥		أغسطس	٦	٥٤	١٦٠	٠,١١١	١٧,٧٨	٤٩,٣٣٣,٣٣	%٤,٠٧	٢,٠٠٧,٨٧
١٧-١	اعمال خرسانة مسلحة لزوم خزان الحريق على ان تكون الحوائط fair face مع استخدام مقاوم للكبريتات	م٣	٣٦٠٠	٢	يونيو	١٧	٥٤	٥٠	٠,٣١٥	١٥,٧٤	٥٦,٦٦٦,٦٧	%٣,٣٤	١,٨٩٢,٦٧
			٣٦٠٠		يوليو	٣١	٥٤	٥٠	٠,٥٧٤	٢٨,٧٠	١٠٣,٣٣٣,٣٣	%٣,٨٢	٣,٩٤٧,٣٣
			٣٦٠٠		أغسطس	٦	٥٤	٥٠	٠,١١١	٥,٥٦	٢٠,٠٠٠,٠٠	%٤,٠٧	٨١٤,٠٠
١٨-١	علاوة لزوم اضافة مادة مانعة للنفاذية	م٣	٣٠٠	٢	يونيو	١٧	٥٤	٥٠	٠,٣١٥	١٥,٧٤	٤,٧٢٢,٢٢	%٣,٣٤	١٥٧,٧٢
			٣٠٠		يوليو	٣١	٥٤	٥٠	٠,٥٧٤	٢٨,٧٠	٨,٦١١,١١	%٣,٨٢	٣٢٨,٩٤
			٣٠٠		أغسطس	٦	٥٤	٥٠	٠,١١١	٥,٥٦	١,٦٦٦,٦٧	%٤,٠٧	٦٧,٨٣
١٩-١	توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/ ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية تسليح	طن	٥٧٧٠٠	٢	يونيو	١٧	٥٤	٣٥	٠,٣١٥	١١,٠٢	٦٣٥,٧٦٨,٥٢	%٣,٣٤	٢١,٢٣٤,٦٧
			٥٧٧٠٠		يوليو	٣١	٥٤	٣٥	٠,٥٧٤	٢٠,٠٩	١,١٥٩,٣٤٢,٥٩	%٣,٨٢	٤٤,٢٨٦,٨٩
			٥٧٧٠٠		أغسطس	٦	٥٤	٣٥	٠,١١١	٣,٨٩	٢٢٤,٣٨٨,٨٩	%٤,٠٧	٩,١٣٢,٦٣

المقاول
مهندس المشروع :.....
بيت الخبرة للإستشارات د/عبدالحميد منجد
مدير المشروع :.....

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع :.....

مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان
التوقيع ( )

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

كشوفات التعويضات المستحقة طبقا للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م
عملية أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبرى عدلى منصور بمحافظة بنى سويف
(لتنفيذ أعمال ساحة الإنتظار و المظلات)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٣/٥/٢٨
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٦/٤
العقد رقم ٢٠٧٥/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

تابع : مستخلص رقم (٢) عن الفترة من ٢٠٢٣/٦/١٤ الى ٢٠٢٣/٨/٦

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
٢٠-١	طبقة عازلة من ال والدهان وجهين على البارد	م٢	٦٠	٢	يونيو	١٧	٥٤	٣١٩	٠,٣١٥	١٠٠,٤٣	٦,٠٢٥,٥٦	%٣,٣٤	٢٠١,٢٥
			٦٠		يوليو	٣١	٥٤	٣١٩	٠,٥٧٤	١٨٣,١٣	١٠,٩٨٧,٧٨	%٣,٨٢	٤١٩,٧٣
			٦٠		أغسطس	٦	٥٤	٣١٩	٠,١١١	٣٥,٤٤	٢,١٢٦,٦٧	%٤,٠٧	٨٦,٥٦
٢١-١	طبقة عازلة للرطوبة من الاسومات الممسلح سمك ٤ مم	م٢	١٨٥	٢	يونيو	.١٧	٥٤	٦٤	٠,٣١٥	٢٠,١٥	٣,٧٢٧,٤١	%٣,٣٤	١٢٤,٥٠
			١٨٥		يوليو	٣١	٥٤	٦٤	٠,٥٧٤	٣٦,٧٤	٦,٧٩٧,٠٤	%٣,٨٢	٢٥٩,٦٥
			١٨٥		أغسطس	٦	٥٤	٦٤	٠,١١١	٧,١١	١,٣١٥,٥٦	%٤,٠٧	٥٣,٥٤
٢٣-١	توريد وتركيب (water stop) لزوم خزان الحريق	م.ط	٢٢٠	٢	يونيو	١٧	٥٤	١٧	٠,٣١٥	٥,٣٥	١,١٧٧,٤١	%٣,٣٤	٣٩,٣٣
			٢٢٠		يوليو	٣١	٥٤	١٧	٠,٥٧٤	٩,٧٦	٢,١٤٧,٠٤	%٣,٨٢	٨٢,٠٢
			٢٢٠		أغسطس	٦	٥٤	١٧	٠,١١١	١,٨٩	٤١٥,٥٦	%٤,٠٧	١٦,٩١
٢٤-١	توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الي أو الطفلى سمك ١٢ سم	م٢	٢٩٠	٢	يونيو	١٧	٥٤	٢٦٨	٠,٣١٥	٨٤,٣٧	٢٤,٤٦٧,٤١	%٣,٣٤	٨١٧,٢١
			٢٩٠		يوليو	٣١	٥٤	٢٦٨	٠,٥٧٤	١٥٣,٨٥	٤٤,٦١٧,٠٤	%٣,٨٢	١,٧٠٤,٣٧
			٢٩٠		أغسطس	٦	٥٤	٢٦٨	٠,١١١	٢٩,٧٨	٨,٦٣٥,٥٦	%٤,٠٧	٣٥١,٤٧
								اجمالي اعمال مستخلص جاري (٢)			٦,٢٣٠,٧٨٠,٠٠	اجمالي التعويض مستخلص جاري (٢)	٢٣٠,٣٣١,١٧

المقاول
مهندس المشروع :.....

بيت الخبرة للإستشارات د/عبدالحميد منجد
مدير المشروع :.....

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع :.....

مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان
التوقيع ( )

يعتمد
رئيس الإداره المركزيه
المنطقه السادسه بني سويف
( )
م / أحمد عراقي حسين

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

كشوفات التعويضات المستحقة طبقا للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م
عملية أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبرى عدلى منصور بمحافظة بنى سويف
(لتنفيذ أعمال ساحة الإنتظار و المظلات)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٣/٥/٢٨
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٦/٤
العقد رقم ٢٠٧٥/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٣) عن الفترة من ٢٠٢٣/٨/٧ الى ٢٠٢٣/٨/٢٧												
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
٤-١	حفر ميكانيكى في جميع أنواع التربة لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس	م٣	٩٠	٣	أغسطس	٢١	٢١	٧٢٤	١,٠٠٠	٧٢٤,٠٠	٦٥,١٦٠,٠٠	%٤,٠٧	٢,٦٥٢,٠١
٥-١	أعمال تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	م٢	١٥	٣	أغسطس	٢١	٢١	٣٠٠	١,٠٠٠	٣٠٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	%٤,٠٧	١٨٣,١٥
٧-١	ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم	م٣	١٧٠	٣	أغسطس	٢١	٢١	٣٥٤	١,٠٠٠	٣٥٤,٠٠	٦٠,١٨٠,٠٠	%٤,٠٧	٢,٤٤٩,٣٣
*٧-١	علاوة على بند (ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	م٣	١٣	٣	أغسطس	٢١	٢١	٣٥٤	١,٠٠٠	٣٥٤,٠٠	٤,٦٠٢,٠٠	%٤,٠٧	١٨٧,٣٠
*٧-١	علاوة على بند(ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات) لمسافة نقل ١٠٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (٤٠ كم)	م٣	٦٠	٣	أغسطس	٢١	٢١	٣٥٤	١,٠٠٠	٣٥٤,٠٠	٢١,٢٤٠,٠٠	%٤,٠٧	٨٦٤,٤٧
٨-١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	م٣	٢١٠	٣	أغسطس	٢١	٢١	٨٦٤	١,٠٠٠	٨٦٤,٠٠	١٨١,٤٤٠,٠٠	%٤,٠٧	٧,٣٨٤,٦١
*٨-١	علاوة على بند(توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	م٣	٢٥	٣	أغسطس	٢١	٢١	٨٦٤	١,٠٠٠	٨٦٤,٠٠	٢١,٦٠٠,٠٠	%٤,٠٧	٨٧٩,١٢
*٨-١	علاوة على بند(توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة) لمسافة نقل ٨٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (٢٠ كم)	م٣	٦٠	٣	أغسطس	٢١	٢١	٨٦٤	١,٠٠٠	٨٦٤,٠٠	٥١,٨٤٠,٠٠	%٤,٠٧	٢,١٠٩,٨٩
١١-١	أعمال توريد وتركيب بردورة بة (وسط) بأبعاد ١١,٥/١٥×٣٠×٥٠سم	م.ط	٢٢٠	٣	أغسطس	٢١	٢١	٢٩٠	١,٠٠٠	٢٩٠,٠٠	٦٣,٨٠٠,٠٠	%٤,٠٧	٢,٥٩٦,٦٦
١٤-١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات أسفل المظلات مع استخدام بورتلاندى عادى	م٣	٢١٠٠	٣	أغسطس	٢١	٢١	١١١	١,٠٠٠	١١١,٠٠	٢٣٣,١٠٠,٠٠	%٤,٠٧	٩,٤٨٧,١٧
١٦-١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات أسفل المظلات مع استخدام بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات	م٣	٢٧٧٥	٣	أغسطس	٢١	٢١	٢٥	١,٠٠٠	٢٥,٠٠	٦٩,٣٧٥,٠٠	%٤,٠٧	٢,٨٢٣,٥٦
١٩-١	توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/ ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية	طن	٥٧٧٠٠	٣	أغسطس	٢١	٢١	١٧	١,٠٠٠	١٧,٠٠	٩٨٠,٩٠٠,٠٠	%٤,٠٧	٣٩,٩٢٢,٦٣
٢٠-١	طبقة عازلة من ال والدهان وجهين على البارد	م٢	٦٠	٣	أغسطس	٢١	٢١	٦٤٦	١,٠٠٠	٦٤٦,٠٠	٣٨,٧٦٠,٠٠	%٤,٠٧	١,٥٧٧,٥٣
٢٢-١	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان السطح داخل الخزان بمادة ايبوكسية من نوع مادة CEPX 1301/22	م٢	٤٥٠	٣	أغسطس	٢١	٢١	٥٨٥	١,٠٠٠	٥٨٥,٠٠	٢٦٣,٢٥٠,٠٠	%٤,٠٧	١٠,٧١٤,٢٨
										اجمالي اعمال مستخلص جاري (٣)	٢,٠٥٩,٧٤٧,٠٠	اجمالي التعويض مستخلص جاري (٣)	٨٣,٨٣١,٧٠

المقاول
مهندس المشروع :.....

بيت الخبرة للإستشارات د/عبدالحميد منجد
مدير المشروع :.....

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع :.....

مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان
التوقيع ( )

يعتمد
رئيس الإداره المركزيه
المنطقة السادسه ببنى سويف
( )
م / أحمد عراقي حسين

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

كشوفات التعويضات المستحقة طبقا للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م
عملية أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بني سويف
(لتنفيذ أعمال ساحة الإنتظار و المظلات)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٣/٥/٢٨
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٦/٤
العقد رقم ٢٠٧٥/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٤) عن الفترة من ٢٠٢٣/٨/٢٨ الى ٢٠٢٣/١٠/٤

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
٨-١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	م٣	٢١٠	٤	أغسطس	٤	٣٨	١٦٠٠	٠,١٠٥	١٦٨,٤٢	٣٥,٣٦٨,٤٢	%٤,٠٧	١,٤٣٩,٤٩
			٢١٠		سبتمبر	٣٠	٣٨	١٦٠٠	٠,٧٨٩	١٢٦٣,١٦	٢٦٥,٢٦٣,١٦	%٤,٣٦	١١,٥٦٥,٤٧
			٢١٠		أكتوبر	٤	٣٨	١٦٠٠	٠,١٠٥	١٦٨,٤٢	٣٥,٣٦٨,٤٢	%٧,٤٥	٢,٦٣٤,٩٥
*٨-١	علاوة على بند(توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات) طبقا للأحة الشركة الوطنية	م٣	٢٥	٤	أغسطس	٤	٣٨	١٦٠٠	٠,١٠٥	١٦٨,٤٢	٤,٢١٠,٥٣	%٤,٠٧	١٧١,٣٧
			٢٥		سبتمبر	٣٠	٣٨	١٦٠٠	٠,٧٨٩	١٢٦٣,١٦	٣١,٥٧٨,٩٥	%٤,٣٦	١,٣٧٦,٨٤
			٢٥		أكتوبر	٤	٣٨	١٦٠٠	٠,١٠٥	١٦٨,٤٢	٤,٢١٠,٥٣	%٧,٤٥	٣١٣,٦٨
*٨-١	علاوة على بند(توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة) لمسافة نقل ٨٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (٢٠ كم)	م٣	٦٠	٤	أغسطس	٤	٣٨	١٦٠٠	٠,١٠٥	١٦٨,٤٢	١٠,١٠٥,٢٦	%٤,٠٧	٤١١,٢٨
			٦٠		سبتمبر	٣٠	٣٨	١٦٠٠	٠,٧٨٩	١٢٦٣,١٦	٧٥,٧٨٩,٤٧	%٤,٣٦	٣,٣٠٤,٤٢
			٦٠		أكتوبر	٤	٣٨	١٦٠٠	٠,١٠٥	١٦٨,٤٢	١٠,١٠٥,٢٦	%٧,٤٥	٧٥٢,٨٤
٩-١	أعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم	م٢	٥٨٠	٤	أغسطس	٤	٣٨	٣٤١٦	٠,١٠٥	٣٥٩,٥٨	٢٠٨,٥٥٥,٧٩	%٤,٠٧	٨,٤٨٨,٢٢
			٥٨٠		سبتمبر	٣٠	٣٨	٣٤١٦	٠,٧٨٩	٢٦٩٦,٨٤	١,٥٦٤,١٦٨,٤٢	%٤,٣٦	٦٨,١٩٧,٧٤
			٥٨٠		أكتوبر	٤	٣٨	٣٤١٦	٠,١٠٥	٣٥٩,٥٨	٢٠٨,٥٥٥,٧٩	%٧,٤٥	١٥,٥٣٧,٤١
١٠-١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية أسفل الأرصفه و البردورات مع استخدام بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات	م٣	٢٣٥٠	٤	أغسطس	٤	٣٨	٥٠	٠,١٠٥	٥,٢٦	١٢,٣٦٨,٤٢	%٤,٠٧	٥٠٣,٣٩
			٢٣٥٠		سبتمبر	٣٠	٣٨	٥٠	٠,٧٨٩	٣٩,٤٧	٩٢,٧٦٣,١٦	%٤,٣٦	٤,٠٤٤,٤٧
			٢٣٥٠		أكتوبر	٤	٣٨	٥٠	٠,١٠٥	٥,٢٦	١٢,٣٦٨,٤٢	%٧,٤٥	٩٢١,٤٥
١١-١	أعمال توريد وتركيب بردورة بة (وسط) بأبعاد ١١,٥/١٥x٣٠x٥٠سم	م.ط	٢٢٠	٤	أغسطس	٤	٣٨	١٠٠٠	٠,١٠٥	١٠٥,٢٦	٢٣,١٥٧,٨٩	%٤,٠٧	٩٤٢,٥٣
			٢٢٠		سبتمبر	٣٠	٣٨	١٠٠٠	٠,٧٨٩	٧٨٩,٤٧	١٧٣,٦٨٤,٢١	%٤,٣٦	٧,٥٧٢,٦٣
			٢٢٠		أكتوبر	٤	٣٨	١٠٠٠	٠,١٠٥	١٠٥,٢٦	٢٣,١٥٧,٨٩	%٧,٤٥	١,٧٢٥,٢٦

المقاول :
مهندس المشروع :.....

بيت الخبرة للإستشارات د/عبدالحميد منجد
مدير المشروع :.....

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع :.....

مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان
التوقيع ( )

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

كشوفات التعويضات المستحقة طبقا للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م
عملية أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بني سويف
(لتنفيذ أعمال ساحة الإنتظار و المظلات)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٣/٥/٢٨
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٦/٤
العقد رقم ٢٠٧٥/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

تابع : مستخلص رقم (٤) عن الفترة من ٢٠٢٣/٨/٢٨ الى ٢٠٢٣/١٠/٤

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاصال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
١٦-١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات أسفل المظلات مع استخدام بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات	م٣	٢٧٧٥	٤	أغسطس	٤	٣٨	١٠٣	٠,١٠٥	١٠,٨٤	٣٠,٠٨٦,٨٤	%٤,٠٧	١,٢٢٤,٥٣
			٢٧٧٥		سبتمبر	٣٠	٣٨	١٠٣	٠,٧٨٩	٨١,٣٢	٢٢٥,٦٥١,٣٢	%٤,٣٦	٩,٨٣٨,٤٠
			٢٧٧٥		أكتوبر	٤	٣٨	١٠٣	٠,١٠٥	١٠,٨٤	٣٠,٠٨٦,٨٤	%٧,٤٥	٢,٢٤١,٤٧
١٧-١	اعمال خرسانة مسلحة لزوم خزان الحريق على ان تكون الحوائط fair face مع استخدام مقاوم للكبريتات	م٣	٣٦٠٠	٤	أغسطس	٤	٣٨	٦٤	٠,١٠٥	٦,٧٤	٢٤,٢٥٢,٦٣	%٤,٠٧	٩٨٧,٠٨
			٣٦٠٠		سبتمبر	٣٠	٣٨	٦٤	٠,٧٨٩	٥٠,٥٣	١٨١,٨٩٤,٧٤	%٤,٣٦	٧,٩٣٠,٦١
			٣٦٠٠		أكتوبر	٤	٣٨	٦٤	٠,١٠٥	٦,٧٤	٢٤,٢٥٢,٦٣	%٧,٤٥	١,٨٠٦,٨٢
١٨-١	بالمتر المكعب علاوة لزوم اضافة مادة مانعة للنفاذية	م٣	٣٠٠	٤	أغسطس	٤	٣٨	٦٤	٠,١٠٥	٦,٧٤	٢,٠٢١,٠٥	%٤,٠٧	٨٢,٢٦
			٣٠٠		سبتمبر	٣٠	٣٨	٦٤	٠,٧٨٩	٥٠,٥٣	١٥,١٥٧,٨٩	%٤,٣٦	٦٦٠,٨٨
			٣٠٠		أكتوبر	٤	٣٨	٦٤	٠,١٠٥	٦,٧٤	٢,٠٢١,٠٥	%٧,٤٥	١٥٠,٥٧
٢٠-١	طبقة عازلة من ال والدهان وجهين على البارد	م٢	٦٠	٤	أغسطس	٤	٣٨	١٨٠	٠,١٠٥	١٨,٩٥	١,١٣٦,٨٤	%٤,٠٧	٤٦,٢٧
			٦٠		سبتمبر	٣٠	٣٨	١٨٠	٠,٧٨٩	١٤٢,١١	٨,٥٢٦,٣٢	%٤,٣٦	٣٧١,٧٥
			٦٠		أكتوبر	٤	٣٨	١٨٠	٠,١٠٥	١٨,٩٥	١,١٣٦,٨٤	%٧,٤٥	٨٤,٦٩
٢٦-١	بالطن توريد وتنفيذ وتركيب قطاعات معدنية لمظلات الركاب مدهونة بطريقة معتمدة وباللون المطلوب	طن	٨٨٥٠٠	٢	أغسطس	٤	٣٨	٧	٠,١٠٥	٠,٧٤	٦٥,٢١٠,٥٣	%٤,٠٧	٢,٦٥٤,٠٧
			٨٨٥٠٠		سبتمبر	٣٠	٣٨	٧	٠,٧٨٩	٥,٥٣	٤٨٩,٠٧٨,٩٥	%٤,٣٦	٢١,٣٢٣,٨٤
			٨٨٥٠٠		أكتوبر	٤	٣٨	٧	٠,١٠٥	٠,٧٤	٦٥,٢١٠,٥٣	%٧,٤٥	٤,٨٥٨,١٨
										اجمالي اعمال مستخلص جاري (٤)	٣,٩٥٦,٥٠٥,٠٠	اجمالي التعويض مستخلص جاري (٤)	١٨٤,١٦٤,٩٠

يعتمد
رئيس الإداره المركزيه
المنطقة السادسه بني سويف
( )
م / أحمد عراقي حسين

مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان
التوقيع ( )

من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع :.....

بيت الخبرة للإستشارات د/عبدالحميد منجد
مدير المشروع :.....

المقاول
مهندس المشروع :.....

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

كشوفات التعويضات المستحقة طبقا للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م
عملية أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبرى عدلى منصور بمحافظة بنى سويف
(لتنفيذ أعمال ساحة الإنتظار و المظلات)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٣/٥/٢٨
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٦/٤
العقد رقم ٢٠٧٥/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٥) عن الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٥ الى ٢٠٢٣/١١/١٢

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
١-١	أعمال الرفع المساحى للمرافق والمعترضات	م.ط	١٣	٥	أكتوبر	٢٧	٣٩	٧٤٩	٠,٦٩٢	٥١٨,٥٤	٦,٧٤١,٠٠	%٧,٤٥	٥٠٢,٢٠
			١٣		نوفمبر	١٢	٣٩	٧٤٩	٠,٣٠٨	٢٣٠,٤٦	٢,٩٩٦,٠٠	%٩,٩٥	٢٩٨,١٠
١-٥	أعمال تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	م٢	١٥	٥	أكتوبر	٢٧	٣٩	١٤٠	٠,٦٩٢	٩٦,٩٢	١,٤٥٣,٨٥	%٧,٤٥	١٠٨,٣١
			١٥		نوفمبر	١٢	٣٩	١٤٠	٠,٣٠٨	٤٣,٠٨	٦٤٦,١٥	%٩,٩٥	٦٤,٢٩
١-٧	ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم	م.ط	١٧٠	٥	أكتوبر	٢٧	٣٩	٨	٠,٦٩٢	٥,٥٤	٩٤١,٥٤	%٧,٤٥	٧٠,١٤
			١٧٠		نوفمبر	١٢	٣٩	٨	٠,٣٠٨	٢,٤٦	٤١٨,٤٦	%٩,٩٥	٤١,٦٤
١-٧*	علاوة على بند (ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	م.ط	١٣	٥	أكتوبر	٢٧	٣٩	٨	٠,٦٩٢	٥,٥٤	٧٢,٠٠	%٧,٤٥	٥,٣٦
			١٣		نوفمبر	١٢	٣٩	٨	٠,٣٠٨	٢,٤٦	٣٢,٠٠	%٩,٩٥	٣,١٨
١-٧*	علاوة على بند(ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات) لمسافة نقل ١٠٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (٤٠ كم)	م.ط	٦٠	٥	أكتوبر	٢٧	٣٩	٨	٠,٦٩٢	٥,٥٤	٣٣٢,٣١	%٧,٤٥	٢٤,٧٦
			٦٠		نوفمبر	١٢	٣٩	٨	٠,٣٠٨	٢,٤٦	١٤٧,٦٩	%٩,٩٥	١٤,٧٠
١-٨	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	م٣	٢١٠	٥	أكتوبر	٢٧	٣٩	٢٠٣	٠,٦٩٢	١٤٠,٥٤	٢٩,٥١٣,٠٨	%٧,٤٥	٢,١٩٨,٧٢
			٢١٠		نوفمبر	١٢	٣٩	٢٠٣	٠,٣٠٨	٦٢,٤٦	١٣,١١٦,٩٢	%٩,٩٥	١,٣٠٥,١٣
١-٨*	علاوة على بند(توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	م٣	٢٥	٥	أكتوبر	٢٧	٣٩	٢٠٣	٠,٦٩٢	١٤٠,٥٤	٣,٥١٣,٤٦	%٧,٤٥	٢٦١,٧٥
			٢٥		نوفمبر	١٢	٣٩	٢٠٣	٠,٣٠٨	٦٢,٤٦	١,٥٦١,٥٤	%٩,٩٥	١٥٥,٣٧
١-٨*	علاوة على بند(توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة) لمسافة نقل ٨٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (٢٠ كم)	م٣	٦٠	٥	أكتوبر	٢٧	٣٩	٢٠٣	٠,٦٩٢	١٤٠,٥٤	٨,٤٣٢,٣١	%٧,٤٥	٦٢٨,٢١
			٦٠		نوفمبر	١٢	٣٩	٢٠٣	٠,٣٠٨	٦٢,٤٦	٣,٧٤٧,٦٩	%٩,٩٥	٣٧٢,٩٠

المقاول
مهندس المشروع :.....

بيت الخبرة للإستشارات د/عبدالحميد منجد
مدير المشروع :.....

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع :.....

مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان
التوقيع ( )

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

كشوفات التعويضات المستحقة طبقا للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م
عملية اعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات اسفل كوبرى عدلى منصور بمحافظة بنى سويف
(لتنفيذ أعمال ساحة الإنتظار و المظلات)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٣/٥/٢٨
تاريخ إستلام الموقع ٢٠٢٣/٦/٤
العقد رقم ٢٠٧٥/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

تابع : مستخلص رقم (٥) عن الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٥ الى ٢٠٢٣/١١/١٢

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاصال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
٩-١	أعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم	م٢	٥٨٠	٥	أكتوبر	٢٧	٣٩	١١٠٠	٠,٦٩٢	٧٦١,٥٤	٤٤١,٦٩٢,٣١	%٧,٤٥	٣٢,٩٠٦,٠٨
			٥٨٠		نوفمبر	١٢	٣٩	١١٠٠	٠,٣٠٨	٣٣٨,٤٦	١٩٦,٣٠٧,٦٩	%٩,٩٥	١٩,٥٣٢,٦٢
١٠-١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية أسفل الأرصفه و البردورات مع استخدام بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات	م٣	٢٣٥٠	٥	أكتوبر	٢٧	٣٩	١٥٠	٠,٦٩٢	١٠٣,٨٥	٢٤٤,٠٣٨,٤٦	%٧,٤٥	١٨,١٨٠,٨٧
			٢٣٥٠		نوفمبر	١٢	٣٩	١٥٠	٠,٣٠٨	٤٦,١٥	١٠٨,٤٦١,٥٤	%٩,٩٥	١٠,٧٩١,٩٢
١١-١	أعمال توريد وتركيب بردورة بة (وسط) بأبعاد ١١,٥/١٥x٣٠x٥٠سم	م.ط	٢٢٠	٥	أكتوبر	٢٧	٣٩	١٧	٠,٦٩٢	١١,٧٧	٢,٥٨٩,٢٣	%٧,٤٥	١٩٢,٩٠
			٢٢٠		نوفمبر	١٢	٣٩	١٧	٠,٣٠٨	٥,٢٣	١,١٥٠,٧٧	%٩,٩٥	١١٤,٥٠
١٣-١	توريد وردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢: ١ موردة من خارج الموقع	م٣	٣٣٠	٥	أكتوبر	٢٧	٣٩	٥	٠,٦٩٢	٣,٤٦	١,١٤٢,٣١	%٧,٤٥	٨٥,١٠
			٣٣٠		نوفمبر	١٢	٣٩	٥	٠,٣٠٨	١,٥٤	٥٠٧,٦٩	%٩,٩٥	٥٠,٥٢
١٣-١-أ	علاوة على بند (ردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢: ١ موردة من خارج الموقع) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	م٣	٢٥	٥	أكتوبر	٢٧	٣٩	٥	٠,٦٩٢	٣,٤٦	٨٦,٥٤	%٧,٤٥	٦,٤٥
			٢٥		نوفمبر	١٢	٣٩	٥	٠,٣٠٨	١,٥٤	٣٨,٤٦	%٩,٩٥	٣,٨٣
١٣-١-ب	علاوة على بند (ردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢: ١) لمسافة نقل ٨٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (٢٠ كم)	م٣	٦٠	٥	أكتوبر	٢٧	٣٩	٥	٠,٦٩٢	٣,٤٦	٢٠٧,٦٩	%٧,٤٥	١٥,٤٧
			٦٠		نوفمبر	١٢	٣٩	٥	٠,٣٠٨	١,٥٤	٩٢,٣١	%٩,٩٥	٩,١٨
								اجمالي اعمال مستخلص جاري (٥)			١,٠٦٩,٩٨١,٠٠	اجمالي التعويض مستخلص جاري (٥)	٨٧,٩٤٤,٢١

يعتمد

رئيس الإداره المركزيه
المنطقة السادسه ببني سويف
( )
م/ أحمد عراقي حسين

مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان
التوقيع ( )

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع :.....

المقاول
مهندس المشروع :.....

بيت الخبرة للإستشارات د/عبدالحميد منجد
مدير المشروع :م.

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

كشوفات التعويضات المستحقة طبقا للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م
عملية أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بني سويف
(لتنفيذ أعمال ساحة الإنتظار و المظلات)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٣/٥/٢٨
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٦/٤
العقد رقم ٢٠٧٥/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٦) عن الفترة من ٢٠٢٣/١١/١٣ الى ٢٠٢٣/١١/٢٩

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
١-١	أعمال الرفع المساحى للمرافق والمعترضات	م.ط	١٣	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٢٠	١,٠٠٠	٠,٢٠	٢,٦٠	%٩,٩٥	٠,٢٦
٤-١	حفر ميكانيكى فى جميع أنواع التربة لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس	م٣	٩٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٢٩٥,٠١	١,٠٠٠	٢٩٥,٠١	٢٦,٥٥٠,٩٠	%٩,٩٥	٢,٦٤١,٨١
٥-١	أعمال تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	م٢	١٥	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٤	١,٠٠٠	٠,٤٠	٦,٠٠	%٩,٩٥	٠,٦٠
٧-١	ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم	م٣	١٧٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٥٨	١,٠٠٠	٠,٥٨	٩٨,٦٠	%٩,٩٥	٩,٨١
٧-١*	علاوة على بند (ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	م٣	١٣	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٥٨	١,٠٠٠	٠,٥٨	٧,٥٤	%٩,٩٥	٠,٧٥
٧-١*	علاوة على بند(ردم برمال نظيفة او تربة زلطية علي طبقات) لمسافة نقل ١٠٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (٤٠ كم)	م٣	٦٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٥٨	١,٠٠٠	٠,٥٨	٣٤,٨٠	%٩,٩٥	٣,٤٦
٨-١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	م٣	٢١٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٥٥	١,٠٠٠	٠,٥٥	١١٥,٥٠	%٩,٩٥	١١,٤٩
٨-١*	علاوة على بند(توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	م٣	٢٥	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٥٥	١,٠٠٠	٠,٥٥	١٣,٧٥	%٩,٩٥	١,٣٧
٨-١*	علاوة على بند(توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة) لمسافة نقل ٨٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (٢٠ كم)	م٣	٦٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٥٥	١,٠٠٠	٠,٥٥	٣٣,٠٠	%٩,٩٥	٣,٢٨
٩-١	أعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم	م٢	٥٨٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٨٤,٧٦	١,٠٠٠	٨٤,٧٦	٤٩,١٦٠,٨٠	%٩,٩٥	٤,٨٩١,٥٠
١٠-١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية أسفل الأرصفه و البردورات مع استخدام بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات	م٣	٢٣٥٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٠٩	١,٠٠٠	٠,٠٩	٢١١,٥٠	%٩,٩٥	٢١,٠٤
١١-١	أعمال توريد وتركيب بردورة بة (وسط) بأبعاد ١١,٥/١٥x٣٠x٥٠سم	م.ط	٢٢٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٤٧	١,٠٠٠	٠,٤٧	١٠٣,٤٠	%٩,٩٥	١٠,٢٩
١٣-١	توريد وردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢: ١ موردة من خارج الموقع	م٣	٣٣٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٧٦	١,٠٠٠	٠,٧٦	٢٥٠,٨٠	%٩,٩٥	٢٤,٩٥
١٣-١*	علاوة على بند (ردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢: ١ موردة من خارج الموقع) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	م٣	٢٥	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٧٦	١,٠٠٠	٠,٧٦	١٩,٠٠	%٩,٩٥	١,٨٩
١٣-١*	علاوة على بند (ردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢: ١) لمسافة نقل ٨٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (٢٠ كم)	م٣	٦٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٧٦	١,٠٠٠	٠,٧٦	٤٥,٦٠	%٩,٩٥	٤,٥٤

المقاول
مهندس المشروع .....

بيت الخبرة للإستشارات د/عبدالحميد منجد
مدير المشروع :.....

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع :.....

مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان
التوقيع ( )

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

كشوفات التعويضات المستحقة طبقا للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤م
عملية اعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بني سويف
(لتنفيذ أعمال ساحة الإنتظار و المظلات)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٣/٥/٢٨
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٦/٤
العقد رقم ٢٠٧٥/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

تابع : مستخلص رقم (٦) عن الفترة من ٢٠٢٣/١١/١٣ الى ٢٠٢٣/١١/٢٩

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
١-١٥	اعمال خرسانة عادية للأساسات لزوم خزان الحريق مع استخدام مقاوم للكبريتات	م٣	٢١٠٠	٦	يونيو	١٧	١٧	٠,٧٧	١,٠٠٠	٠,٧٧	١,٦١٧,٠٠	%٩,٩٥	١٦٠,٨٩
١-١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات أسفل المظلات مع استخدام بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات	م٣	٢٧٧٥	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٩٦	١,٠٠٠	٠,٩٦	٢,٦٦٤,٠٠	%٩,٩٥	٢٦٥,٠٧
١-١٧	اعمال خرسانة مسلحة لزوم خزان الحريق على ان تكون الحوائط fair face مع استخدام مقاوم للكبريتات	م٣	٣٦٠٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٤٣	١,٠٠٠	٠,٤٣	١,٥٤٨,٠٠	%٩,٩٥	١٥٤,٠٣
١-١٨	اعمال خرسانة مسلحة لزوم خزان الحريق على ان تكون الحوائط fair face مع استخدام مقاوم للكبريتات	م٣	٣٠٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٤٣	١,٠٠٠	٠,٤٣	١٢٩,٠٠	%٩,٩٥	١٢,٨٤
١-١٩	توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/ ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية تسليح	طن	٥٧٧٠٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٣,٣١-	١,٠٠٠	٣,٣١-	١٩٠,٩٨٧,٠٠-	%٩,٩٥	١٩,٠٠٣,٢١-
١-٢٠	طبقة عازلة من ال والدهان وجهين على البارد	م٢	٦٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٦٤	١,٠٠٠	٠,٦٤	٣٨,٤٠	%٩,٩٥	٣,٨٢
١-٢١	طبقة عازلة للرطوبة من الاسومات المسلح سمك ٤ مم	م٢	١٨٥	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٧٥	١,٠٠٠	٠,٧٥	١٣٨,٧٥	%٩,٩٥	١٣,٨١
١-٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان المطح داخل الخزان بمادة ابيوكسية من نوع مادة CEPX 1301/22	م٢	٤٥٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٧٥	١,٠٠٠	٠,٧٥	٣٣٧,٥٠	%٩,٩٥	٣٣,٥٨
١-٢٣	توريد وتركيب (water stop) لزوم خزان الحريق	م.ط	٢٢٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,١٥	١,٠٠٠	٠,١٥	٣٣,٠٠	%٩,٩٥	٣,٢٨
١-٢٤	توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الي أو الطفلى سمك ١٢ سم	م٢	٢٩٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	٠,٢	١,٠٠٠	٠,٢٠	٥٨,٠٠	%٩,٩٥	٥,٧٧
١-٢٦	بالطن توريد وتنفيذ وتركيب قطاعات معدنية لمظلات الركاب مدهونة بطريقة معتمدة وبالون المطلوب	طن	٨٨٥٠٠	٦	نوفمبر	١٧	١٧	١,٧٤١	١,٠٠٠	١,٧٤	١٥٤,٠٧٨,٥٠	%٩,٩٥	١٥,٣٣٠,٨١
										اجمالي اعمال مستخلص ختامي (٦)	٤٦,٣٠٨,٩٤	اجمالي التعويض مستخلص ختامي (٦)	٤,٦٠٧,٧٤

إجمالي المستحق من مستخلص جاري (١) حتى مستخلص ختامي (٦)	١٩,٦٤٧,٩٠١,٩٤
	٨٠٠,٧٨٤,٦٩

المقاول
مهندس المشروع :.....

بيت الخبرة للإستشارات د/عبدالحميد منجد
مدير المشروع :.....

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع :.....
تم مراجعة التوريد والكميات
يجب واجاة قائم لكل من مستخلصات زيادة الاسعار

مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان
التوقيع ( )

يعتمد
رئيس الإدارة المركزيه
المنطقة السادسه ببني سويف
( )
م / أحمد عراقي حسين