الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى رقم (1)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (أكتوبر/ بني مزار) المسافة من الكم 000+119 الى الكم 000+121 بطول 2.0 كم اتجاه الفشن الجديدة (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الشروق للمقاولات المتكاملة "هاني شعبان" عن المدة من بداية العمل حتى 8 / 1 / 2024

العقد رقم : (787 / 2023 / 2024) بتاريخ : 03 / 12 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ 26-6-2023											
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1,4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 إبتداء من 2023/5/4 - علاوة زيادة السولار 1.6 جنية /م3 - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
	لمسافة النقل حتى 2 كم.	٦٠,٠٠	م3	٣٩٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤١١	٣٨٤١١	جاري	٢٣٠٤٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٤٦٦٠,٠٠	
3-2	علاوة مسافة نقل 3 كم قبل الزيادة قبل تاريخ 4/5/2023	١,٤٠	م3	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠	١٩٥٠	جاري	٢٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٠,٠٠	
3-3	علاوة مسافة نقل 3 كم بعد الزيادة بعد تاريخ 4/5/2023	١,٥٠	م3	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢٥	٢٩٢٥	جاري	٤٣٨٧,٥٠	٠,٠٠	٤٣٨٧,٥٠	
3-4	علاوة مسافة نقل 22.5 كم بعد الزيادة بعد تاريخ 4/5/2023	٣٠,٧٥	م3	٣٤٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٣٦	٣٣٥٣٦	جاري	١٠٣١٢٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٣١٢٣٢,٠٠	
3-5	علاوة زيادة السولار بعد تاريخ 4/5/2023	١,٦٠	م3	٣٤٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٣٦	٣٣٥٣٦	جاري	٥٣٦٥٧,٦٠	٠,٠٠	٥٣٦٥٧,٦٠	
3-6	كارتة توريد أتربه	١٣,٠٠	م3	٣٤٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٣٦	٣٣٥٣٦	جاري	٤٣٥٩٦٨,٠٠	٠,٠٠	٤٣٥٩٦٨,٠٠	
3-7	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٤٤,٨٠	م3	٣٩٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤١١	٣٨٤١١	جاري	١٧٢٠٨١٢,٨٠	٠,٠٠	١٧٢٠٨١٢,٨٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٥٥٥٣٤٤٧,٩٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥٥٥٣٤٤٧,٩٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جاري										٥٥٥٣٤٤٧,٩٠	

- مراعى تطبيق شروط العقد
- مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد
- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
- التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة
- لوحات المشروع متواجدة
- معدات الموقع متواجدة
- البرنامج الزمني متواجد

مكتب جهاز الإشراف متواجد

مهندس المشروع ومدير المشروع متواجد

يحمل على العقود أدوات مكتبية
كراجع لعرض أداء المعلومات
بالهيئة

تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة
شركة الشروق للمقاولات
الاسم/
التوقيع/

عن استشارى المساحة
(سرفينج سيستمز)
الاسم/
التوقيع/

عن الاستشارى (الترانس)
المكتب الفني
الاسم/
التوقيع/

مدير المشروع
الاسم/
التوقيع/

عن الاستشارى (مستر)
مهندس المشروع
الاسم/
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
الاسم/
التوقيع/

مدير عام
المشروعات
الاسم/ مصطفى شعبان
التوقيع/

المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
على الحساب

سبق صرفها الى

تحريراً في / سنة 2024

يعتمد ,,,
رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ طارق الجزار
( )

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /		مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه		
٩٠	٥٥٥٣٤٤٧	بيان الاعمال التى تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
—	—	سابق صرفه	
٩٠	٥٥٥٣٤٤٧	مستحق صرفه	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا في..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ المبزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش	جنيه
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		