عامة للطرق والكبارى

ركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق (١)

مستخلص رقم { ٦ } عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب القطاع الرابع بطول ٨,٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية - حياه كريمة -

إدارة العقـــود العقد رقم ٢٢٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢ / ٢ / ٢٠٢٥

م البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
	أسعار السوق وقت التنفيذ	قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت FDR	–	٧٨	م٢	٨١٠٠٠	——	٨١٠٠٠	جارى	–	٦٣١٨٠٠٠	–	——	–	٦٣١٨٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للمواصفات	–	٢٥٠٠	طن	١٧٠٠	(–) ٥٦٢	١١٣٨	جارى	–	٢٨٤٥٠٠٠	–	——	–	٢٨٤٥٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٥٠	٥٣٧	م٣	٢٨٠٠٠	——	٢٨٠٠٠	جارى	–	١٥٠٥٠٠٠٠	–	——	–	١٥٠٥٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٩	توريد وصب خرسانة عادية للحوائط والفرشة	–	٢٧٠٠	م٣	٦٥٥٠	——	٦٥٥٠	جارى	–	١٧٦٨٥٠٠٠	–	——	–	١٧٦٨٥٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
١١	أعمال توريد وإنشاء حاجز خرسانى وجهين	–	١١٠٠	م.ط	١١١٥	——	١١١٥	جارى	–	١٢٢٦٥٠٠	–	——	–	١٢٢٦٥٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٤	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	–	١٤٨	م٣	١١٣٠٠	——	١١٣٠٠	جارى	–	١٦٧٢٤٠٠	–	——	–	١٦٧٢٤٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١٦	توريد ورص حديد تسليح	–	٥٩٠٠٠	طن	٦	——	٦	جارى	–	٣٥٤٠٠٠	–	——	–	٣٥٤٠٠٠	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية
٢٠	توريد وتركيب مواسير قطر ٨٠ سم	–	٢١٠٠	م.ط	١٣٥	٥	١٤٠	جارى	–	٢٩٤٠٠٠	–	——	–	٢٩٤٠٠٠	والتحذيرية .
								الإجمالى	–	٤٥٤٤٤٩٠٠	–	——	–	٤٥٤٤٤٩٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
	بنود الأسفلت طبقا لقائمة الأسعار الموحدة { يناير ومارس ٢٠٢٤ }														بالمستخلص .
٥	أعمال إنشاء طبقة تشريب سعر يناير	٦٠	٣٥	م٢	٥٧٥٠٠	(–) ٣٢٧٠٠	٢٤٨٠٠	جارى	–	٨٨٢٨٨٠	–	——	–	٨٨٢٨٨٠	٨- التقارير متواجدة .
	سعر مارس	–	٥٨		——	١٦٩٠٠	١٦٩٠٠	جارى	–	٩٨٠٢٠٠	–	——	–	٩٨٠٢٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
	سعر يوليو	٩٠	٥٨		——	١٥٨٠٠	١٥٨٠٠	جارى	–	٩٣٠٦٢٠	–	——	–	٩٣٠٦٢٠	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
٦	أعمال إنشاء طبقة لصق سعر يناير	٩٠	١١	م٢	٤٢٧٠	——	٤٢٧٠	جارى	–	٥٠٨١٣	–	——	–	٥٠٨١٣	١١- تم توريد عدد (١) لاب توب ، عدد (٢) حاسب
٧	طبقة رابطة سمك ٦ سم سعر يناير	٣٠	١٩٣	م٢	٥٧٥٠٠	(–) ٣٢٧٠٠	٢٤٨٠٠	جارى	–	٤٧٩٣٨٤٠	–	——	–	٤٧٩٣٨٤٠	بالطابعة،عدد (١) ماكينة تصوير لمركز المعلومات
	سعر مارس	–	٢٩٢		——	٦٥٠٠	٦٥٠٠	جارى	–	١٨٩٨٠٠٠	–	——	–	١٨٩٨٠٠٠	١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (
	سعر يوليو	٤٠	٢٩٦		——	٢٦٢٠٠	٢٦٢٠٠	جارى	–	٧٧٦٥٦٨٠	–	——	–	٧٧٦٥٦٨٠	رابطة لحين ظهور نتائج المعمل .
٨	أعمال إنشاء طبقة سطحية سعر يناير	–	١٨٩	م٢	٤٢٧٠	——	٤٢٧٠	جارى	–	٨٠٧٠٣٠	–	——	–	٨٠٧٠٣٠	١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٣
								الإجمالى	–	١٨١٠٩٠٦٣	–	——	–	١٨١٠٩٠٦٣	حاجز وجهين لحين ظهور نتائج المعمل .
															١٤- تعلية مبلغ ١٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٩)
															حوائط ساندة لحين التقييم .
								الإجمالى العام	–	٦٣٥٥٣٩٦٣	–	——	–	٦٣٥٥٣٩٦٣	

مهندس العملية

الأسم التوقيع

أسامة صلاح عبد السلام

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

أسامة صلاح عبد السلام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : \\ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : \\ جنيه على الحساب

نهائياً

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك مهندس الشركة الأسم التوقيع

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

الإدارة المركزية

سامى صالح

منطقة شرق الدلتا بالزقازيق

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

للطرق والكبارى
حركية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق (٢)

إدارة العقـــود — العقد رقم ٢٢٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ — بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣ — مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات — شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢ / ٢ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم { ٦ } عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب القطاع الرابع بطول ٨,٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية " حياه كريمة "

رقم البند	البند	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
									–	٦٣٥٥٣٩٦٣	–	——	–	٦٣٥٥٣٩٦٣	
	اعمال تم تنفيذها طبقا للقائمة الموحدة أكتوبر ٢٠٢٤														
١	اعمال إنشاء طبقة أساس مثبت FDR	–	٧٨	م٢	——	١٣٢٠	١٣٢٠	جارى	–	١٠٢٩٦٠	–	——	–	١٠٢٩٦٠	
٢	اعمال تبريد وإفاقة أسمنت مطابق للمواصفات	–	٣٩٠٠	طن	——	٥٩٠	٥٩٠	جارى	–	٢٣٠١٠٠٠	–	——	–	٢٣٠١٠٠٠	
٣	اعمال تبريد وفرش طبقة أساس	٤٠	٦٩٩	م٣	——	١٢٥٢٠	١٢٥٢٠	جارى	–	٨٧٥٦٤٨٨	–	——	–	٨٧٥٦٤٨٨	
٤	اعمال تبريد وتشغيل أتربة	٨٦	٥٣٣	م٣	——	٢٢٩٠٠	٢٢٩٠٠	جارى	–	١٢٢٢٥٣٩٤	–	——	–	١٢٢٢٥٣٩٤	
٥	اعمال إنشاء طبقة تشريب	–	٦٠	م٢	——	٢٤٢٢٠	٢٤٢٢٠	جارى	–	١٤٥٣٢٠٠	–	——	–	١٤٥٣٢٠٠	
٧	اعمال تبريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٥٠	٣٠١	م٢	——	٢٤٢٢٠	٢٤٢٢٠	جارى	–	٧٣٠٢٣٣٠	–	١٠٠٠٠	–	٧٢٩٢٣٣٠	
٩	خرسانة حوائط ساندة	–	٣٣٥٠	م٣	——	٣٦٠٠	٣٦٠٠	جارى	–	١٢٠٦٠٠٠٠	–	——	–	١٢٠٦٠٠٠٠	
١٠	خرسانة عادية لزوم حماية المواسير	–	٢١٠٠	م٣	——	٨٩٠	٨٩٠	جارى	–	١٨٦٩٠٠٠	–	——	–	١٨٦٩٠٠٠	
١١	اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	١٥	٣٦	م٣	——	٢١٢٥٠	٢١٢٥٠	جارى	٥٠	٦٦١٩٣٧	–	——	٥٠	٦٦١٩٣٧	
١٢	تبريد وإنشاء حاجز خرساني وجه واحد	–	١٠٠٠	م.ط	——	١٥٦٠	١٥٦٠	جارى	–	١٥٦٠٠٠٠	–	——	–	١٥٦٠٠٠٠	
١٣	اعمال تبريد وإنشاء حاجز خرساني وجهين	–	١٥٠٠	م.ط	——	١٧٦٠	١٧٦٠	جارى	–	٢٦٤٠٠٠٠	–	١٠٠٠٠	–	٢٦٣٠٠٠٠	
١٦	تبريد ورحى حديد تسليح	–	٦٠٠٠٠	طن	——	٦	٦	جارى	–	٣٦٠٠٠٠	–	——	–	٣٦٠٠٠٠	
١٧	اعمال تبريد وصب خرسانة عادية	–	٤٥١	م٢	——	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	–	٤٥١٠٠٠	–	——	–	٤٥١٠٠٠	
١٨	اعمال تكسير خرسانة مسلحة	٣٧	٢١٨		——	٢٥٧٠	٢٥٧٠	جارى	٩٠	٥٦٠٩٥٣	–	——	٩٠	٥٦٠٩٥٣	
							الإجمالى		٤٠	٥٢٣٠٤٢٦٣	–	٢٠٠٠٠	٤٠	٥٢٢٨٤٢٦٣	
	الكارتات														
١	اعمال تبريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	٤٨٠٠٠	١٢٥٢٠	٤٠٥٢٠	جارى	–	١٠١٣٠٠٠	–	——	–	١٠١٣٠٠٠	
	اعمال تبريد وتشغيل أتربة	–	١٣	م٣	——	٢٢٩٠٠	٢٢٩٠٠	جارى	–	٢٩٧٧٠٠	–	——	–	٢٩٧٧٠٠	
٢	اعمال تبريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	٣	م٢	٥٧٥٠٠	——	٨١٧٢٠	جارى	–	٢٤٥١٦٠	–	——	–	٢٤٥١٦٠	
٣	اعمال تبريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	–	٣	م٢	٤٢٧٠	——	٤٢٧٠	جارى	–	١٢٨١٠	–	——	–	١٢٨١٠	
							إجمالى الكارتات		–	١٥٦٨٦٧٠	–	——	–	١٥٦٨٦٧٠	
							الإجمالى العام		٤٠	١١٧٤٢٦٨٩٦	–	٢٠٠٠٠	٤٠	١١٧٤٠٦٨٩٦	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرة : ٤٦٦٧١٩١٩,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٧٠١٣٤٩١٧,٤٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بهذه الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
مهندس المديرية الأسم التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
مصطفى سامى صالح

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

أســـم العمـلـيـة : رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب القطاع الرابع بطول ٨,٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية " حياه كريمة "

أســـم المـقـــاول : شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
		محجوز			
		مصرح بصرفه			
		سابق صرفه			
		مستحق صرفة			
		الأستقطاعات	قرش	جنيه	
		رسوم دمغة اصل			
		رسوم دمغة إضافى			
		أمانات			
		إيرادات			
		جملة الإستقطاعات			
		صافى المبلغ المستحق			

تحريرا فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ---------- إمضاء ----------

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ---------- إمضاء ----------

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ---------- إمضاء ----------

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ---------- الكاتب المنوط ختم نو التاريخ

تحريرا فى ------- سنة روجع : ----------

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى ------- سنة ----------

(١) سحب شيك الكاتب المنوط ختم نو التاريخ

(٢) سحب إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

شيك الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل إذن صرف تحت رقم

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة	

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				

أســـم العمـلـيـــة : رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب القطاع الرابع بطول ٨,٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية " حياه كريمة "

أســـم المـقـــاول : شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	
-	١١٧٤٠٦٨٩٦	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن
		محجوز
		مصرح بصرفه
-	٤٦٦٧١٩١٩	سابق صرفه
-	٧٠٧٣٤٩٧٧	مستحق صرفة

الأستقطاعات	جنيه	قرش
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

قرش	جنيه	الإستقطاعات
٨٥	٣٥٣٦٧٤٨	٥ ٪ ضمان أعمال
٢٨	١٦١٣١٥٤	تمغات
٧٧	٧٠٧٣٤٩	١ ٪ أرباح تجارية .
٧٥	٤٠٤٢٨	إيراد تجارب معمل المنطقة

تحريرا فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ---------- إمضاء ----------

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ---------- إمضاء ----------

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ---------- إمضاء ----------

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ---------- الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ------ سنة روجع : ----------

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى ------ سنة ----------

(١) سحب شيك

(٢) سحب إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

شيك الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل إذن صرف تحت رقم الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة	

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى		
رسم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
الجملة		