الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS. BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية – الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١٣ / ١ /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد . . .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١١ } جارى من عملية تنفيذ كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى تنفيذ الشركة الوطنية للتشيد سامكو .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف ومواقافتنا برقم وتاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد {١٣} مستخلص
عدد { } تقرير معمل الموقع
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع .ح
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق
الصادر ١٠٥٩

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS. BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية – الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١٣ / ١ /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد . . .

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١١ } جارى عن عملية تنفيذ كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .
تنفيذ الشركة الوطنية للتشيد سامكو .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع العلم بأن وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (٢) سياره بالمنطقه وعدد (١) سياره بالاداره العامه حتى تاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣. ومن تاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٣ حتى تاريخه عدد (٢) سيارة بالإدارة العامة و(١) سيارة بالمنطقة وكذا عدد (١) أستراحة بالمنطقة و عدد (١) أستراحة بالإدارة العامة وتم توريد عدد (٢) تاب و (٢) علبه حبر و (١) طابعة لمركز المعلومات " مرفق " .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل بأتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للأرصاد الجوية

قسم :

المبلغ المستحق إلى : الشركة الوطنية للتشييد

بموجب { الطلبات طيه ، أو

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي فى :

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : عايد

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٨٥٧١٤٨٨	٢٩
	الجملة	٨٥٧١٤٨٨	٢٩

رقم :

الختم ذو التاريخ

كتب الإدارة

رئيس الإدارة

(ب) الكاتب المنوط

تقيد فى السجل برقم :

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش		
قيمة الأعمال المنفذة بالمقاولة رقم (١١) عن شهر يناير					٨٥٧١٤٨٨	٢٠		
إجمالى الأصل								
بيانات الاستقطاعات					جنيه	قرش		
رسم الدمغة	عادى جنيه	عادى قرش	إضافى جنيه	إضافى قرش	دمغة توقيع قرش			
	—	—	—	—	—			
صافي القيمة المطلوب صرفها								

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى / الإيرادات بتاريخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع فى سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

فى سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة :

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٦) استلمت شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير فى سنة ٢٠٢

مستخلص رقم (١١) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

• اعمالية :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى علوية عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه لسكك الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شاملة المدة من بدء العمل الى ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	عملية إنشاء كوبرى علوى عند تقاطع طريق المنصورة / طلخا / شربين / دمياط الغربى مع خط سكة حديد طنطا / المنصورة / دمياط														
	اولا : الاعمال الصناعيه														
١	بالمتر الطولى اصال الرفع المسلحى للمرافق والمعترضات				م.ط	١١,٠٦	٤٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جارى	٤٤٢٤,٠٠		٤٤٢٤,٠٠	١- طاقم التنفيذ {فريق العمل}من قبل الشركة متواجد طبقاً لواصفات و شروط التعاقد . ٢- استراحة المنطقه متواجده مع تواجد عدد (١) استراحة بمعرفة الإدارة العامة ٣- معمل الموقع متواجد طبقاً للبند رقم (آ) من الشروط الخاصة { تجهيزات الموقع }. ٤- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص . ٥- تم تركيب اللوحات الخاصة بالمشروع . ٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام عمال تأمين سلامة المرور . ٧- التقارير متواجدة . ٨- تم أرسال البرنامج الزمنى الشهرى للأعمال . ٩- لاتأثيات المشروع متواجدة . ١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (٢) سياره بالمنطقه وعدد (١) سياره بالادارة العامه حتى تاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣. ومن تاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٣ حتى تاريخه عدد (٢) سيارة بالإدارة العامة و(١) سيارة بالمنطقة ١١- مكاتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجده ١٢- أجهزة المساحه متواجده
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة للكبارى أو الأعمال الصناعية وذلك باستخدام المعدات الثقيلة				م٣	١٤٥,٧٣	٦٣٠	٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٦١٣,٠٠	جارى	٨٩٣٣٢,٤٩		٨٩٣٣٢,٤٩	
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة يدويا أو باستخدام المعدات الخفيفة				م٣	١٥٠,٧٥	٧٠	٥٠,٠٠	١٥,٠٠	٦٥,٠٠	جارى	٩٧٩٨,٧٥		٩٧٩٨,٧٥	
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية				م٣	٧٥,٣٨	٤٣٠	٤٢٣,٠٠	٠,٠٠	٤٢٣,٠٠	جارى	٣١٨٨٥,٧٤		٣١٨٨٥,٧٤	
٥	بالمتر المكعب فك تكاسى الدبش فى المواقع المختلفة				م٣	٧٠,٣٥	٥٣٠	٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	٥٢٧,٠٠	جارى	٣٧٠٧٤,٤٥		٣٧٠٧٤,٤٥	
٧	بالمتر المسطح تكسير طبقة الأسفلت وطبقة الأساس				م٢	٣٠,١٥	٤٢٠٠	٣٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	٣٩٣٥,٠٠	جارى	١١٨٦٤٠,٢٥		١١٨٦٤٠,٢٥	
٨	بالمتر الطولى أصال الجسات بالبير				م.ط	٣٦١,٨	٢٥٢٠	٢٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	جارى	٩١١٧٣٦,٠٠		٩١١٧٣٦,٠٠	
٩	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل				عدد	٢٤٦٠٢٤	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٤٦٠٢٤,٠٠		٢٤٦٠٢٤,٠٠	
١٠	بالعدد نقل داخلى ماكينة الخوازيق فى داخل الموقع				عدد	٥٠٧٥٢,٥	١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠		٠,٠٠	
١١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بالبير				م.ط	٣١٦٥,٧٥	٢٨٩٠	٢٨٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٥,٠٠	جارى	٨٩٧٤٩٠١,٢٥		٨٩٧٤٩٠١,٢٥	
	أ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣				م.ط	١٥,٣٣	٣٢٠	٣١١,٠٠	٠,٠٠	٣١١,٠٠	جارى	٤٧٣١٧,٦٣		٤٧٣١٧,٦٣	
١٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم بالبير				م.ط	٤٢٢١	٣٠٠٠	٢٩٢١,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢١,٠٠	جارى	١٢٣٢٩٥٤١,٠٠		١٢٣٢٩٥٤١,٠٠	
	أ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣				م.ط	٦٥,٣٣	٤٩٠	٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	جارى	٣١٣٥٨,٤٠		٣١٣٥٨,٤٠	
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم بالبير				م.ط	٦١٣٠,٥	٦٨٦	٦٢٦,٩٠	٠,٠٠	٦٢٦,٩٠	جارى	٣٨٤٣٢١٠,٤٥		٣٨٤٣٢١٠,٤٥	
	أ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣				م.ط	٦٥,٣٣	١٢٠	١١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠	جارى	٧١٨٦,٣٠		٧١٨٦,٣٠	
١٦	بالطن توريد وتصنيع وتركيب فيسون ثابت (غلاف معدنى)				طن	٣١١٥٥	٢٦	٢٥,٧٧	٠,٠٠	٢٥,٧٧	جارى	٨٠٢٨٦٤,٣٥		٨٠٢٨٦٤,٣٥	
١٧	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (١٠٠ سم)				عدد	١٨٠٩٠٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	١٨٠٩٠٠,٠٠		١٨٠٩٠٠,٠٠	
١٨	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (١٢٠ سم				عدد	٢٣١١٥٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٣١١٥٠,٠٠		٢٣١١٥٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب				م٣	٤٥,٢٣	٨٤٠٠	٨١٠٩,٠٠	١٥١,٠٠	٨٢٦٠,٠٠	جارى	٣٧٣٥٩٩,٨٠		٣٧٣٥٩٩,٨٠	
٢٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بصفة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)				م٣	٨٧,٤٤	١٦٠٠	١٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٨,٠٠	جارى	١٣٥٣٥٧,١٢		١٣٥٣٥٧,١٢	
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للتواجد المسلحة بالعمق المطلوب				م٣	٨٧,٤٤	٤٠٥٠	٤٠٤٢,٠٠	٠,٠٠	٤٠٤٢,٠٠	جارى	٣٥٣٤٣٢,٤٨		٣٥٣٤٣٢,٤٨	
٢٨	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبه (٢ : ١)				م٣	٢٥٦,٢٨	٢٠٠٠	١٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٧٠,٠٠	جارى	٥٠٤٨٧١,٦٠		٥٠٤٨٧١,٦٠	
٢٩	بالمتر المكعب توريد و ردم بالمواد المناسبة من المواد الحفرية الموردة من خارج الموقع				م٣	١٢١,٦١	٧٣٠٠	٧٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جارى	٨٧٥٥٩٢,٠٠		٨٧٥٥٩٢,٠٠	
						الإجمالى						٣٠,١١٣,١٩٨,٠٦		٣٠,١١٣,١٩٨,٠٦	

المقاول

مهندس / محمد عبد الحى

مدير المشروع

مهندس / محمد عبد الهادى

مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

المقاول

مهندس / محمد عبد الحى

مدير المشروع

الرائد للاستشارات الهندسية
مشاريع كبارى شربين

رئيس الإدارة الهندسية
منطقة شرق الدلتا
م / سلوى سامى صالح

وزارة النقل - الهيئة العامة

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بالجهه وقدرها .... حول صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب / .....

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ .... نهائيا

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط واعتمدت من .....

يعتمد ،،، مدير المصلحة .....

مستخلص رقم (١١) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

٠ ٠عملية :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى طوبه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامسكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
				اجمالى السابق								٣٠,١١٣,١٩٨,٠٦		٣٠,١١٣,١٩٨,٠٦	
٣٠				بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م٣	١٥١٧,٥٥	٧١٥	٦٩١,٠٠٠	٠,٠٠	٦٩١,٠٠٠	جارى	١٠٤٨٦٢٧,٠٥		١٠٤٨٦٢٧,٠٥	
٣١				بالمتر المكعب خرسانة عادية للارصفة و بردورة الجزيرة الوسطى للكوبرى	م٣	١٥٨٧,٩	٢٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩٥,٠٠	١٩٥,٠٠٠	جارى	٣٠٩٦٤٠,٥٠		٣٠٩٦٤٠,٥٠	
٣٢				بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للدخلات واساسات حوائط السند والبلاطات الانتقالية	م٣	٢٢١٦,٠٣	٤٣٠٠	٤٠٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٤٥,٠٠	جارى	٨٩٦٣٨٤١,٣٥		٨٩٦٣٨٤١,٣٥	
				أ- علاوة لنتيجة زيادة الاجهاد الى ٣٥٠ كجم/سم٢ و زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٠٠ كجم/م٣	م٣	٦٥,٣٣	٤٢٠٠	٣٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢٥,٠٠	جارى	٢٤٩٨٨٧,٢٥		٢٤٩٨٨٧,٢٥	
٣٣				بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف و الحوائط المسندة فوق منسوب ظهر المنشآت بالبير											
				أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المنشده حتى اسفل الاطارات او البلاطات .	م٣	٢٨٠٣,٩٥	٢٠٢٠	١٩٩١,٠٠	٠,٠٠	١٩٩١,٠٠	جارى	٥٥٨٢٦٦٤,٤٥		٥٥٨٢٦٦٤,٤٥	
				ب- ارتفاع من ٦ حتى ٩ متر من منسوب ظهر المنشده حتى اسفل الاطارات او البلاطات .	م٣	٣٠٠٤,٩٥	٢٥٠	٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤,٠٠	جارى	٦٧٣١٠٨,٨٠		٦٧٣١٠٨,٨٠	
٣٥				بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى بالبير والهامات											
				أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المنشده حتى اسفل الاطارات	م٣	٢٩١٤,٥	٦٢٥	٦١٨,٠٠	٠,٠٠	٦١٨,٠٠	جارى	١٨٠١١٦١,٠٠		١٨٠١١٦١,٠٠	
				ب - ارتفاع من ٦ حتى ٩ متر من منسوب ظهر المنشده حتى اسفل الاطارات	م٣	٣١١٥,٥	٩٠	٨٣,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٠٠	جارى	٢٥٨٥٨٦,٥٠		٢٥٨٥٨٦,٥٠	
٣٧				بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستاتها بالبير											
				أ - ارتفاع حتى ٧ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطة .	م٣	٢٩٦٤,٧٥	٢٥١٥	٢٤٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جارى	٧٤١١٨٧٥,٠٠		٧٤١١٨٧٥,٠٠	
				ب - ارتفاع من ٧متر حتى ١٠متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطة .	م٣	٣١٦٥,٧٥	٨٥٠	٨٣٤,٠٠	٠,٠٠	٨٣٤,٠٠	جارى	٢٦٤٠٢٣٥,٥٠		٢٦٤٠٢٣٥,٥٠	
٣٩				بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وكوبستاته بالبير											
				أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعة حتى أسفل القطاع الصندوقى .	م٣	٣١١٣,٤٩	٢٤٠٠	٢٣٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٣,٠٠	جارى	٧٢٣٢٦٣٧,٢٧		٧٢٣٢٦٣٧,٢٧	
				ب - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعة حتى أسفل القطاع الصندوقى .	م٣	٣٣١١,٤٩	٣٧٠٠	٣٦٩١,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩١,٠٠	جارى	١٢٢٣٣٧٨٢,٥٩		١٢٢٣٣٧٨٢,٥٩	
٤٠				بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الطويه أعلى الكمرات سابقة الصب والاجهاد وأعلى الكمرات المحنية وكوبستاتها											
				ج - ارتفاع من ٩- ١٢ متر من منسوب الأرض الطبيعة حتى أسفل البلاطة .	م٣	٢٦١٣	٣٥٠	٣٤١,٠٠	٠,٠٠	٣٤١,٠٠	جارى	٨٩١٠٣٣,٠٠		٨٩١٠٣٣,٠٠	
٤١				بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب											
				ب - ارتفاع من ٦متر حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعة حتى أسفل البلاطة.	م٣	٣٩١٩,٥	٢١٠	٢٠٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦,٠٠	جارى	٨٠٧٤١٧,٠٠		٨٠٧٤١٧,٠٠	
				ج - ارتفاع من ٩متر حتى ١٢متر من منسوب الأرض الطبيعة حتى أسفل البلاطة .	م٣	٤١٢٠,٥	٢٠٠	١٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٩٦,٠٠	جارى	٨٠٧٦١٨,٠٠		٨٠٧٦١٨,٠٠	
٤٢				بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى .	طن	٢٣٦١٧,٥	٦٣٧٥	٦٣٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٣٦٠,٠٠	جارى	١٥٠٢٠٧٣٠٠,٠٠		١٥٠٢٠٧٣٠٠,٠٠	
٤٤				بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان على البارد للاساسات وجميع الاجزاء المدفونة .	م٢	٥١,٢٦	١١١٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	جارى	٥٦٣٨٦٠,٠٠		٥٦٣٨٦٠,٠٠	
٤٥				بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات Anti-Carbonation لعزل جسم الكوبرى .											
				أ - فى البير .	م٢	١٠٠,٥	٣١٥٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	جارى	٢٨١٤٠٠٠,٠٠		٢٨١٤٠٠٠,٠٠	
				الاجمـــالى								٢٣٤,٦١٠,٤٧٣,٣٢		٢٣٤,٦١٠,٤٧٣,٣٢	

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بالجهه وقدرها ـــــ ـــــ سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / ـــــــــــ

قرش جنيه على الحساب

يدفع للمقاول مبلغ ـــ ـــــ نهائيا

ملاحظة : فقدت ـــــــــــ غير الواردة بعقد الشروط واعتمدت من ـــــــــــ

يعتمد ... مدير المصلحة ـــــــــــ

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

استشارى المشاريع

مدير المشروع

م/ محمد عبد الهادى

مدير المشروع

م/ احمد السعيد زايد

المقاول

مدير المشروع

رئيس الادارة المركزية

منطقة طرق الجنوب

م/ حلوى سامى صالح

الرواد للاستشارات الهندسية

مشاريع كبارى شربين

مستخلص رقم (١١) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

اصلية :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامسكو)

شاملة المدة من بدء العمل فى ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
				اجمالى السابق								٢٣٤,٦١٠,٤٧٣,٣٢		٢٣٤,٦١٠,٤٧٣,٣٢	
٤٦				بالحفر وتوريد وتركيب ركائز من التيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات .											
				أ - بالحفر وتوريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوابط .	عدد	١٥٠٧٥	٢٤	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	جارى	٣٦١٨٠٠,٠٠		٣٦١٨٠٠,٠٠	
				ب - بالحفر وتوريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون جوابط .	عدد	١٠٠٥٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	جارى	٢٠١٠٠٠,٠٠		٢٠١٠٠٠,٠٠	
				ج- بالحفر وتوريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوابط .	عدد	٢٣٦١٧,٥	٦	٦,٠٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠	جارى	١٤١٧٠٥,٠٠		١٤١٧٠٥,٠٠	
				د - بالحفر وتوريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوابط .	عدد	١٦٠٨٠	١٨	١٨,٠٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠	جارى	٢٨٩٤٤٠,٠٠		٢٨٩٤٤٠,٠٠	
٤٧				بالمتر الطولى توريد و تركيب فواصل تمدد عرضى من التيوبرين الحاملة للعلامة التجارية سامكو أو ما يماثلها ..											
٤٧-أ				فواصل تمدد من التيوبرين تسمح بالحركة (±٥) سم	م.ط	٦٠٣٠	٢٠٠	١٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٩٦,٠٠	جارى	١١٨١٨٨٠,٠٠		١١٨١٨٨٠,٠٠	
٤٨				بالحفر تجربة تحميل استاتيكى للكوبرى قبل افتتاحه للاجزاء المختلفة	عدد	١٠٠٥٠٠	٣	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جارى	٣٠١٥٠٠,٠٠		٣٠١٥٠٠,٠٠	
٤٩				بالمتر الطولى توريد و تركيب فواصل تمدد من نوع Therma Joint تسمح بالحركة من (±٢,٥) سم (إذا لزم الأمر) بابعاد (١٠ سم عمق * ٤٠ سم عرض)	م.ط	٤٢٢١	١٠٠	٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٠	جارى	٢٢٧٩٣٤,٠٠		٢٢٧٩٣٤,٠٠	
				ثانيا : اعمال الطرق											
٥١				بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل - مسافة النقل ٤٠ كم. -يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. -السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة على المحاجر.	م٣	٨٤,٤٢	١٧٠٠٠	١٣٢٦٠,٠٦	٠,٠٠	١٣٢٦٠,٠٦	جارى	١١١٩٤١٤,٢٧		١١١٩٤١٤,٢٧	
٥١-أ				علاوة مسافة نقل حتى ١٩٥ كم	م٣	١٨٦	١٧٠٠٠	١٣٢٦٠,٠٦	٠,٠٠	١٣٢٦٠,٠٦	جارى	٢٤٦٦٣٧١,١٦		٢٤٦٦٣٧١,١٦	
٥٢				المتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢٠ كم. -احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كيلومتر بالزيادة أو النقصان. -السعر يشمل المادة المحجرية و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر.	م٣	١٩٥,٩٨	٤٥٠٠	٣٠٨٣,٨١	٦١٦,١٩	٣٧٠٠,٠٠	جارى	٧٢٥١٢٦,٠٠		٧٢٥١٢٦,٠٠	
٥٢-أ				علاوة مسافة نقل حتى ٢٥٧ كم	م٣	٢٣٧	٤٥٠٠	٣٠٨٣,٨١	٦١٦,١٩	٣٧٠٠,٠٠	جارى	٨٧٦٩٠٠,٠٠		٨٧٦٩٠٠,٠٠	
٥٣				بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30	م٢	٢٥,١٣	٩٠٠٠	٧٠٣٨,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣٨,٠٠	جارى	١٧٦٨٦٤,٩٤		١٧٦٨٦٤,٩٤	
٥٤				المتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير R.C.3000	م٢	٨,٤٠	٣٠٠٠٠	٢٧٢٧٨,٠٠	١٧٢٢,٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠	جارى	٢٤٣٦٠٠,٠٠		٢٤٣٦٠٠,٠٠	
٥٦				بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة ربطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك	م٢	١٣١,٦٦	١٨٨٠٠	١٥٦٩٠,٠٠	٩٦٠,٠٠	١٦٦٥٠,٠٠	جارى	٢١٩٢١٣٩,٠٠		٢١٩٢١٣٩,٠٠	
٥٧				بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	م٢	١٢٥,٦٣	٢٠٠٠٠	١٨٨٤٣,٠٠	٩٥٧,٠٠	١٩٨٠٠,٠٠	جارى	٢٤٨٧٤٧٤,٠٠		٢٤٨٧٤٧٤,٠٠	
				ثالثا: اعمال الكهرباء											
٧١				بالحفر توريد و تركيب و اختبار عامود انارة بارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن	عدد	٢٣٩١٥	١١٠	٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠	جارى	١٨٠٢٩٧٠,٠٠		١٨٠٢٩٧٠,٠٠	
٧٢				بالمتر الطولى توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٣×١٥٠+١٨٥+٩ م٢ الومنيوم مسلح	م.ط	٦٥٣,٢٥	٨٠٠	٤٧٢,٠٠	٠,٠٠	٤٧٢,٠٠	جارى	٣٠٨٣٣٤,٠٠		٣٠٨٣٣٤,٠٠	
				الاجمالى								٢٤٩,٧١٤,٩٢٥,٦٩		٢٤٩,٧١٤,٩٢٥,٦٩	

المقاول — استشارى المشروع — الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المكتب الفنى — مدير المشروع

مدير المشروع — م / احمد السعيد زايد

الرائد للاستشارات الهندسية مشاريع كبارى شربين

رئيس الادارة المركزية — منطقة شرق الدلتا — م / سلوى سامى صالح

فرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالجهه وقدرها ____ ____ سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠١٣ المحاسب / _____

فرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ___ ____ نهائيا

ملاحظة : الفئات _____ غير الواردة بعقد الشروط وأعتمدت من _____

يعتمد ... مدير المصلحة _____

مستخلص رقم (١١) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

" اصلية :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق بمراوه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
				اجمالى السابق								٢٤٩,٧١٤,٩٢٥,٦٩		٢٤٩,٧١٤,٩٢٥,٦٩	
٧٤				بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل نراى ١٠*٢٠ سم	م.ط	٦٥٣,٢٥	٤٠٠	٥٢,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠	جارى	٣٣٩٦٩,٠٠		٣٣٩٦٩,٠٠	
٧٥				بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسيه	عدد	٧٥٣٧٥	٢	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٧٥٣٧٥,٠٠		٧٥٣٧٥,٠٠	
٧٦				بالمتر الطولى توريد و تركيب و اختبار حديات PVC بقطار مختلفه											
				أ - ماسورة ٣ بوصة	م.ط	٢٠١	٢٢٠٠	١٣١٩,٠٠	٠,٠٠	١٣١٩,٠٠	جارى	٢٦٥١١٩,٠٠		٢٦٥١١٩,٠٠	
				رابعا: اعمال صرف الامطار											
٧٨				بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٤ بوصة لزوم اعمال تنفيذ صرف المطر الكوبرى	م.ط	٢١١,٠٥	٥٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	جارى	٢١١٠,٥٠		٢١١٠,٥٠	
٧٩				بالعدد غرف تجميع صرف المطر (Cutter Rain) داخل باطنة الكوبري بالأبعاد (٥٠*٦٠*١٥٠) سم	عدد	٤٢٢١	٢	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٤٢٢١,٠٠		٤٢٢١,٠٠	
				البنود غير المثيله والاضافيه طبقا لمتطلبات التنفيذ											
٨٠				بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات .											
				أ - بالعدد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٢٥٥*٢٥٠*٤٥٠ .	عدد	٦٣١١٤	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	١٢٦٢٢٨,٠٠		١٢٦٢٢٨,٠٠	
				ب - بالعدد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٢١٥*٢٥٠*٤٥٠	عدد	٥٤٤٦٠,٩٥	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	١٠٨٩٢١,٩٠		١٠٨٩٢١,٩٠	
				ج - بالعدد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ١٦٧*٢٥٠*٤٥٠	عدد	٤٥٥٨٦,٨	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٩١١٧٣,٦٠		٩١١٧٣,٦٠	
٨٥				بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت بالتربة الصالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي	م٣	٦٠,٣	٧٥٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جارى	٣٦١٨٠٠,٠٠		٣٦١٨٠٠,٠٠	
٨٦				بالمتر المكعب قطع في الخرسانة المسلحة الكبارى والأعمال الصناعية باستخدام Wire Saw القطاع الصندوقي أو أي قطاع أخر	م٣	٨٠٤٠	١٦٠	١٥٠,٥٠	٠,٠٠	١٥٠,٥٠	جارى	١٢١٠٠٢٠,٠٠		١٢١٠٠٢٠,٠٠	
٨٧				بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني سمك أكثر من ٢٥سم من الطوب أو الحجر	م٣	٦٥,٣٣	٢٤٠	٢٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣,٠٠	جارى	١٥٢٢١,٨٩		١٥٢٢١,٨٩	
٨٨				بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة لزوم الأحبة والسلالم والأسقف وبروزاتها والكمرات والبلاطات والخنادق والدراوى	م٣	٢٨١٤	١٨٠	١٧٧,٩٢	٠,٠٠	١٧٧,٩٢	جارى	٥٠٠٦٦٦,٨٨		٥٠٠٦٦٦,٨٨	
٨٩				بالمتر المسطح توريد وخرسانة مسلحة سمك ١٥ سم لارضيات المباني .	م٢	٢٠١	١٥٥	١٥٣,٠٠	٠,٠٠	١٥٣,٠٠	جارى	٣٠٧٥٣,٠٠		٣٠٧٥٣,٠٠	
٩٠				بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٢٠*٣٠*٨٥ سم	م.ط	١٩٠,٩٥	٦٠	٥٧,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠	جارى	١٠٨٨٤,١٥		١٠٨٨٤,١٥	
٩١				بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية للدكة أسفل التبليطات والأرضيات الخرسانية	م٢	١٦٥,٨٣	٤٠٠	٣٨٩,٧٧	٠,٠٠	٣٨٩,٧٧	جارى	٦٤٦٣٥,٥٦		٦٤٦٣٥,٥٦	
٩٢				بالمتر المسطح بلاط أرضيات إنترلوك بسمك لايقل عن ٦ سم	م٢	١٦٥,٨٣	١٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	جارى	١٦٤١٧,١٧		١٦٤١٧,١٧	
٩٣				بالمتر المسطح توريد وعمل عزل رطوبة للحمامات والأسطح	م٢	١٣٥,٦٨	٣٠٠	٢٩٠,٤٤	٠,٠٠	٢٩٠,٤٤	جارى	٣٩٤٠٦,٩٠		٣٩٤٠٦,٩٠	
٩٤				بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانه ميول لزوم دور السطح بسمك متوسط ٧ سم	م٢	١٢٠,٦	٢٥٠	٢٢٨,٦٢	٠,٠٠	٢٢٨,٦٢	جارى	٢٧٥٧١,٥٧		٢٧٥٧١,٥٧	
٩٥				بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت سمك ٢٥ سم	م٣	١٨٠٩	١٧٠	١٦٠,٢٦	٠,٠٠	١٦٠,٢٦	جارى	٢٨٩٩١٠,٣٤		٢٨٩٩١٠,٣٤	
٩٦				بالمتر المسطح توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت سمك ١٢ سم	م٢	٢٢١,١	٥٠٠	٤٨٧,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧,٠٠	جارى	١٠٧٦٧٥,٧٠		١٠٧٦٧٥,٧٠	
٩٧				بالمتر المسطح توريد وعمل بياض نخشين للحوائط الداخلية والاسقف .	م٢	١٠٥,٥٣	١٦٠٠	١٥٢٣,٠٧	٠,٠٠	١٥٢٣,٠٧	جارى	١٦٠٧٢٩,٥٨		١٦٠٧٢٩,٥٨	
٩٨				بالمتر المسطح توريد وعمل بياض نخشين للواجهات الخارجية	م٢	١٣٥,٦٨	٧٣٠	٦٩٥,٣٤	٠,٠٠	٦٩٥,٣٤	جارى	٩٤٢٤٣,٧٣		٩٤٢٤٣,٧٣	
				الإجمالى								٢٥٣,٣٥٢,٠٨٠,١٥		٢٥٣,٣٥٢,٠٨٠,١٥	

المقاول

مهندس / عبد الله الفقى

مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م / أحمد السعيد زايد

مدير المشروع

م / محمد عبد الجواد

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالجهه وقدرها _____ سبق صرفها الى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٢ المحاسب / _____

قرش جنيه طرح الحساب

يدفع للمقاول مبلغ ___ _____ نهائيا

ملاحظة : فقدت _____ غير الواردة بعقد الشروط واعتمدت من _____

بالعقد ...

مدير المصلحة _____

رئيس الإدارة المركزية

مالية طرق القاهرة

م / أحمد سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى

البلدية للاستشارات الهندسية

مشاريع كبارى شربين

مستخلص رقم (١١) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

• عملية :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل				الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	المبالغ بعد الإستقطاع	ملاحظات
	اجمالى السابق											٢٥٢,٣٥٢,٠٨٠,١٥		٢٥٣,٣٥٢,٠٨٠,١٥	
٩٩	بالمتر المسطح توريد ودهان بوية بلاستك فدة (أ) للحوائط الداخلية والاسقف				م٢	١٣٥,٦٨	١٠٥٠	١٠٤٧,١٢	٠,٠٠	١٠٤٧,١٢	جارى	١٤٢٠٧٣,٢٤		١٤٢٠٧٣,٢٤	
١٠١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ والجرج.				م٢	٣١٦,٥٨	٥٠٠	٤٩٨,٨١	٠,٠٠	٤٩٨,٨١	جارى	١٥٧٩١٣,٢٧		١٥٧٩١٣,٢٧	
١٠٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك الارضيات للفراغات والحمامات والمطابخ				م٢	٣٠٦,٥٣	٢٨٠	٢٦٩,٢٠	٠,٠٠	٢٦٩,٢٠	جارى	٨٢٥١٧,٨٨		٨٢٥١٧,٨٨	
١٠٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب وزرة سيراميك ارتفاع ١٠ سم				م.ط	٣٥,١٨	١٥٠	١٤٢,٥٦	٠,٠٠	١٤٢,٥٦	جارى	٥٠١٥,٢٦		٥٠١٥,٢٦	
١٠٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايك لسطح				م٢	١٩٠,٩٥	٢٥٠	٢٤٦,١٩	٠,٠٠	٢٤٦,١٩	جارى	٤٧٠٠٩,٩٨		٤٧٠٠٩,٩٨	
١٠٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب كسوة درج جرانيت حلابيب باللون المطلوب				م.ط	٨٠٤	١٠٠	٩٣,٠٦	٠,٠٠	٩٣,٠٦	جارى	٧٤٨٢٠,٢٤		٧٤٨٢٠,٢٤	
١٠٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب سلل من الحجر الفرعونى لزوم الواجهه.				م٢	٤٠٢	١٠٠	٩٥,٤١	٠,٠٠	٩٥,٤١	جارى	٣٨٣٥٤,٨٢		٣٨٣٥٤,٨٢	
١٠٩	بالكجم توريد وتركيب حديد مشغول لزوم البوابات وشبابيك الحماية				كجم	٣٩,٧	١٢٠٠	١١٩٦,٠٠	٠,٠٠	١١٩٦,٠٠	جارى	٤٧٤٨١,٢٠		٤٧٤٨١,٢٠	
١١١	بالعدد توريد وتركيب أبواب معدنية خارجية Rolling Shutter سمك ٨ مم				عدد	٥٠٢٥٠	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	١٠٠٥٠٠,٠٠		١٠٠٥٠٠,٠٠	
١١٢	بالكجم توريد وتركيب سلم دائرى معدنى داخلى بارتفاع ٥,٢٥ م				كجم	٤٠,٧١	١٧٥٠	١٧١٦,٠٠	٠,٠٠	١٧١٦,٠٠	جارى	٦٩٨٥٨,٣٦		٦٩٨٥٨,٣٦	
١١٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب شباك من قطاعات الألومنيوم الملون مطلية الكتروستاتيك .				م٢	٢٩١٤,٥	٢٢	٢١,٤٢	٠,٠٠	٢١,٤٢	جارى	٦٢٤٢٨,٥٩		٦٢٤٢٨,٥٩	
١١٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب باب من قطاعات الألومنيوم الملون مطلية الكتروستاتيك .				م٢	٢٩١٤,٥	٢٥	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	جارى	٦٧٠٣٣,٥٠		٦٧٠٣٣,٥٠	
١١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب خشبية كبس من الموسكي قشر أرو حشو كونتر				م٢	٢٨٨٩,٣٨	٢٠	١٩,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠	جارى	٥٤٨٩٨,٢٢		٥٤٨٩٨,٢٢	
١١٧	بالعدد توريد وتركيب مبولة حوض معلقة من الصينى فرز أول				عدد	٣٢١٦	٤	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	١٢٨٦٤,٠٠		١٢٨٦٤,٠٠	
١١٨	المتر الطولى توريد وتركيب جرانيت فيردى او ما يماثله				م.ط	١٤٠٧	١٥	٩,٩٦	٠,٠٠	٩,٩٦	جارى	١٤٠١٣,٧٢		١٤٠١٣,٧٢	
١١٩	بالعدد توريد وتركيب مرحاض أفرنجي ديورافيت او مايماثله بصندوق طرد				عدد	٣٨١٩	٧	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	جارى	٢٦٧٣٣,٠٠		٢٦٧٣٣,٠٠	
١٢٠	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي سافلة رخامة من الفخار المطلى				عدد	٤٠٢٠	٦	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جارى	٢٤١٢٠,٠٠		٢٤١٢٠,٠٠	
١٢١	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من الفخار المطلى الصينى				عدد	٤٢٢١	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٤٢٢١,٠٠		٤٢٢١,٠٠	
١٢٢	بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ من الاستانلس ستيل فرز أول مقاس ١٠٠,٤٥				عدد	٣٩١٩,٥	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٧٨٣٩,٠٠		٧٨٣٩,٠٠	
١٢٥	بالعدد توريد وإنشاء غرفة تفتيش مربعة لزوم الصرف مقاسها الداخلي ٦٠×٦٠×٦٠ سم.				عدد	٣٨١٩	٤	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	١٥٢٧٦,٠٠		١٥٢٧٦,٠٠	
١٢٧	بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضيه من البلاستيك UPVC قطر ٣ بوصة شامل اعمال التثبيت .				عدد	٣٧٦,٨٨	١٢	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جارى	٤٥٢٢,٥٦		٤٥٢٢,٥٦	
١٢٨	بالعدد توريد وتركيب طبة تسليك من UPVC تركب على خطوط الصرف والمصل														
	ب- قطر ٣ بوصه				عدد	١٢٥,٦٣	١٨	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جارى	١٥٠٧,٥٦		١٥٠٧,٥٦	
١٢٩	العدد توريد وتركيب جرجورى بلاستيك UPVC من أجود الخامات لصرف مياه الأمطار بالسطح														
	١ - جرجورى قطر مخرجه ٣ بوصة				عدد	٥٥٢,٧٥	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	١١٠٥,٥٠		١١٠٥,٥٠	
	الاجمالى											٢٥٤,٤١٤,١٨٧,٠٥		٢٥٤,٤١٤,١٨٧,٠٥	

المقاول

مهندس / طلب فتحى

مدير المشروع

الهيئة العامة للكبارى والكبارى

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

الاستشارى

مدير المشروع

م / محمد عبد الوهاب

الوائد للاستشارات الهندسية
مشاريع كبارى شربين

رئيس الإدارة المركزية
شطة فرق الكبارى
م / مصطفى صالح

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالجهه والهرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / .....

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائيا

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط وأعتمدت من .....

يعتمد ... مدير المصلحة .....

مستخلص رقم (١١) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

٠ اضافة :- مشروع تنفيذ اتصال كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دموط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامسكو)

شاملة المدة من بدء العمل فى ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل				١	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى السابق												٢٥٤,٤١٤,١٨٧.٠٥		٢٥٤,٤١٤,١٨٧.٠٥	
١٣٠	بالحفر وتوريد وتركيب وطمر ترب من PVC فوق فرشة من الخرسانة العادية ٧٠ x ٧٠ x ١٠ سم .					عدد	١٠٥٥,٢٥	٣	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جارى	٣١٦٥,٧٥		٣١٦٥,٧٥	
١٣١	بالحفر وتوريد وتركيب جربليا لصرف مياه الارضية بعرض ١٥سم والجربليا					عدد	٩٠٤,٥	٣٠	٢٨,٥٠	٠,٠٠	٢٨,٥٠	جارى	٢٥٧٧٨,٢٥		٢٥٧٧٨,٢٥	
١٣٣	بالحفر وتوريد وتركيب محابس بليه من البولى بروبلين بالأقطار الاتية :															
	ب - قطر ١ بوصة					عدد	٤٧٢,٣٥	٩	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جارى	٢٨٣٤,١٠		٢٨٣٤,١٠	
	د - قطر ٢ بوصة					عدد	١٧٥٨,٧٥	٤	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	٧٠٣٥,٠٠		٧٠٣٥,٠٠	
١٣٥	بالحفر وتوريد وتركيب صبوت بارز ٢٠ سم					عدد	٧٥٣,٧٥	٣٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	جارى	٢٢٦١٢,٥٠		٢٢٦١٢,٥٠	
١٣٦	بالحفر وتوريد وتركيب مخرج القارة سلك ٣٢ مم					عدد	٧٥٣,٧٥	٨٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	جارى	٦٠٣٠٠,٠٠		٦٠٣٠٠,٠٠	
١٣٧	بالحفر وتوريد وتركيب دائرة قارة لعدد ٤ مخارج سلك ٣٢ مم					عدد	٨٦٤,٣	٢١	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	جارى	١٧٢٨٦,٠٠		١٧٢٨٦,٠٠	
١٣٨	بالحفر وتوريد وتركيب مخرج بريزة مزدوجة سلك ٣٢ مم					عدد	٨٦٤,٣	٣٤	٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٠٠	جارى	٢٩٣٨٦,٢٠		٢٩٣٨٦,٢٠	
١٣٩	بالحفر وتوريد وتركيب دائرة بريزة لعدد ٤ برايز ٤٣٢ مم					عدد	١١٥٥,٧٥	٩	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	جارى	١٠٤٠١,٧٥		١٠٤٠١,٧٥	
١٤٠	بالحفر وتوريد وتركيب دائرة مخرج قوى ٦٣٢					عدد	١٥٠٧,٥	١٢	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جارى	١٨٠٩٠,٠٠		١٨٠٩٠,٠٠	
١٤١	بالحفر وتوريد وتركيب مفتاح قارة ١ سكة					عدد	٣٠١,٥	٥٥	٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٠٠	جارى	١٦٥٨٢,٥٠		١٦٥٨٢,٥٠	
١٤٢	بالحفر وتوريد وتركيب لمبة جرس					عدد	٣٢٦,٦٣	٦	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جارى	١٩٥٩,٧٨		١٩٥٩,٧٨	
١٤٣	بالحفر وتوريد وتركيب مخرج جرس سلك ١,٥٣٢ مم					عدد	٢٢١,١	٦	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جارى	١٣٢٦,٦٠		١٣٢٦,٦٠	
١٤٤	بالمتر الطولى كابل تغذيه ١٦٣٤ والفئه تشمل التركيب والتثبيت وكل مل يلزم لتمام الاعمال					عدد	٣٠١,٥	٢٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٢٠,٠٠	جارى	٦٠٣٠,٠٠		٦٠٣٠,٠٠	
١٤٥	بالحفر وتوريد وتركيب واختبار لوحة ١٨ خط					عدد	١٥٠٧٤,٥	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	١٥٠٧٤,٥٠		١٥٠٧٤,٥٠	
١٤٦	بالحفر وتوريد وتركيب واختبار لوحة ١٢ خط					عدد	١٠٠٥٠	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٢٠١٠٠,٠٠		٢٠١٠٠,٠٠	
١٤٧	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل حرارى من فوم كثافة لا تقل عن ٣٠. وسمك ٥ سم .					م٢	١٥٠,٧٥	٢٣٠	٢٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨,٠٠	جارى	٣٤٣٧١,٠٠		٣٤٣٧١,٠٠	
	الاجمالى												٢٥٤,٧٠٦,٥٢٠.٩٨		٢٥٤,٧٠٦,٥٢٠.٩٨	

المقاول

مدير المشروع

استشارى المشروع

مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع
م / احمد السعيد زايد

رئيس الإدارة المركزية

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالقيد وقدرها ____ ____ حق صرفها إلى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / _____

قرش جنيه طرف الحساب

يدفع المقاول مبلغ ___ _____ نهائيا

ملاحظة : الفئات _____ غير الواردة بعقد الشروط وأعتمدت من _____

يعتمد ... مدير المصلحة _____

الرائد للاستشارات الهندسية مشاريع كبارى شربين

مستخلص رقم (١١) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

• أعمال :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	الكمية حسب المقايسة	الفئة بالجنيه	مقدار العمل السابق بجرزه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	اجمالى السابق											٢٥٤,٧٠٦,٥٢٠,٩٨		٢٥٤,٧٠٦,٥٢٠,٩٨	
١٤٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات														
	أ - بالعدد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٤٥٠*٦٠٠*١٣٧				عدد	٢	٤٧٩٤٠	٢	٠,٠٠	٢	جارى	٩٥٨٨٠,٠٠		٩٥٨٨٠,٠٠	
	ب - بالعدد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٤٠٠*٥٠٠*١٩٧				عدد	٣	٤٧٢٠٠	٣	٠,٠٠	٣	جارى	١٤١٦٠٠,٠٠		١٤١٦٠٠,٠٠	
	ج - بالعدد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٤٥٠*٦٠٠*١٩٧				عدد	١	٦١٣٥٠	١	٠,٠٠	١	جارى	٦١٣٥٠,٠٠		٦١٣٥٠,٠٠	
	د - بالعدد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٤٥٠*٦٠٠*١٨٦				عدد	٢	٥٩١٣٠	٢	٠,٠٠	٢	جارى	١١٨٢٦٠,٠٠		١١٨٢٦٠,٠٠	
	ه - بالعدد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٤٠٠*٥٠٠*١٨٦				عدد	٤	٤٥٣٧٠	٤	٠,٠٠	٤	جارى	١٨١٤٨٠,٠٠		١٨١٤٨٠,٠٠	
	و - بالعدد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٤٠٠*٥٠٠*٢٠٠				عدد	٤	٤٧٦٩٠	٤	٠,٠٠	٤	جارى	١٩٠٧٦٠,٠٠		١٩٠٧٦٠,٠٠	
	ز - بالعدد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٤٠٠*٥٠٠*١٣٧				عدد	٢	٣٦٠٧٠	٢	٠,٠٠	٢	جارى	٧٢١٤٠,٠٠		٧٢١٤٠,٠٠	
	ح - بالعدد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٦٠٠*٧٠٠*١٧٦				عدد	٢	٨٤٦٤٠	٢	٠,٠٠	٢	جارى	١٦٩٢٨٠,٠٠		١٦٩٢٨٠,٠٠	
١٤٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب باطات ملم النيوبرين (elastomeric pad) بسمك حتى ٣ سم طبقا للمواصفات				م٢	١٥	١٢٤٤٠	١٤,٩٢	٠,٠٠	١٤,٩٢		١٨٥٦٠٤,٨٠		١٨٥٦٠٤,٨٠	
١٥٠	بالعدد عمل الدراسه اللازمه للطرق السطحيه اعلى ترعة الساحل والتى تشمل عمل الرفع الهيدروجرافى والطبوجرافى وتجميع البيانات الهيدرولوجيه للمناسيب والتصرفات الحاليه والمستقبليه				عدد	١	٤٢٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٤٢٠٠٠,٠٠		٤٢٠٠٠,٠٠	
١٥١	بالعدد اللقمة الواحدة توريد و تنفيذ شدات خاصة لحم غلق الطريق أسفل بلاطة الكوبرى و التى تسمح بحركة المرور أثناء تنفيذ الاعمال للكمرات والبلاطات المصبوبة				عدد	٣	٨٠٠٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جارى	٢٤٠٠٠٠,٠٠		٢٤٠٠٠٠,٠٠	
١٥٢	بالعدد أعمال تكسير العناصر الخرسانية المسلحة المختلفة وذلك باستخدام ماكينة الاكوار بأقطار مختلفة وهذا لا يشمل التقطيع بماكينة الاكوار والمنشار والفتح اليدوى كل ما يلزم لتمام العمل				عدد	١٨٠	١٣٦٠	٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠	جارى	١٢٢٤٠٠,٠٠		١٢٢٤٠٠,٠٠	
١٥٣	بالعدد تخريم وتزريع شاير حديد تسليح باى قطر ويشمل التثبيت بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لاعتمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لتمام العمل				عدد	٩٩٧٠	٤٥	٩٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٩٩٦٤,٠٠	جارى	٤٤٨٣٨٠,٠٠		٤٤٨٣٨٠,٠٠	
١٥٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم تدعيم العناصر الخرسانيه بالابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية				م٣	١٠٠	٣٤٢٥	٨٠,٩١	٠,٠٠	٨٠,٩١	جارى	٢٧٧١١٦,٧٥		٢٧٧١١٦,٧٥	
١٥٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية بسمك ١٥سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية				م٢	١٥٠٠	٢٨٥	٨٦٥,٠٠	٠,٠٠	٨٦٥,٠٠	جارى	٢٤٦٥٢٥,٠٠		٢٤٦٥٢٥,٠٠	
١٥٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير تغذية من البولى بروبلين بسمك ٤ سم														
	ب - مواسير قطر ٢ بوصة				م.ط	١٨٥	٥٢٠	٧٠,٨٣	٠,٠٠	٧٠,٨٣	جارى	٣٦٨٣١,٦٠		٣٦٨٣١,٦٠	
	الاجمالى											٢٥٧,٣٣٦,١٢٩,١٣		٢٥٧,٣٣٦,١٢٩,١٣	

رئيس الادارة المركزية

مكافحة غرق الدلتا

م / سامى سليمى صالح

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالجهه وقدرها ..... سوف صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / .....

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائيا

ملاحظة : الفات ..... غير الوارد بعقد الشروط واحتمت من .....

يعتمد ... مدير المصلحة .....

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

المقاول

مهندس المكتب الفنى

مدير المشروع

الرائد للاستشارات الهندسية

مشاريع كبارى شربين

مستخلص رقم (١١) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

أعمال :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	القيمة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	اجمالى السابق											٢٥٧,٣٣٦,١٢٩,١٢		٢٥٧,٣٣٦,١٢٩,١٢	
١٥٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC من نهود الأنواع														
	أ - مواسير قطر ٣ بوصة.				م.ط	٣٢٥	١٥٠	٢٧,٣٦	٠,٠٠	٢٧,٣٦	جارى	٨٨٩٢,٠٠		٨٨٩٢,٠٠	
	ب - مواسير قطر ٤ بوصة.				م.ط	٤٢٠	١٢٠	٢٧,٩٢	٠,٠٠	٢٧,٩٢	جارى	١١٧٢٦,٤٠		١١٧٢٦,٤٠	
	ج - مواسير قطر ٦ بوصة.				م.ط	٥٨٥	١١٥	١١,٢٧	١٠,٠٠	٢١,٢٧	جارى	١٢٤٤٢,٩٥		١٢٤٤٢,٩٥	
١٥٩	بالمتر المسطح توريد ودهان سافيتر لزوم الحوائط الخارجية لمبنى المطافى				م٢	١٣٥	١٢٠٠	١١٧٣,٧٨	٠,٠٠	١١٧٣,٧٨	جارى	١٥٨٤٦٠,٣٠		١٥٨٤٦٠,٣٠	
١٦٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب حجر فرعونى لزوم الواجهات عرض ٥٠ سم				م.ط	٤٥٠	١٠٥	١٠٠,٤٨	٠,٠٠	١٠٠,٤٨	جارى	٤٥٢١٦,٠٠		٤٥٢١٦,٠٠	
١٦١	بالعدد توريد و تركيب خلاطات مياة ومجموعة دش والبند يشمل مواسير التغذيه وكل ما يلزم مع نهو العمل				عدد	٣٧٥٠	٦	٦	٠,٠٠	٦	جارى	٢٢٥٠٠,٠٠		٢٢٥٠٠,٠٠	
١٦٢	بالعدد توريد وتركيب شطاف اوتوماتيك للحمامات والبند يشمل مواسير التغذيه وكل ما يلزم مع نهو العمل				عدد	٥٥٠	٦	٦	٠,٠٠	٦	جارى	٣٣٠٠,٠٠		٣٣٠٠,٠٠	
١٦٣	بالعدد توريد وتركيب ماتور لرفع المياة قدرة ٢ حصان شامل خزان الضغط و المحابس و المواسير و كل مايلزم التركيب طبقاً لاصول الصناعة.				عدد	٢٥٠٠٠	١	١	٠,٠٠	١	جارى	٢٥٠٠٠,٠٠		٢٥٠٠٠,٠٠	
١٦٤	بالعدد توريد و تركيب خزان مياة من البلاستيك شامل المحابس و الوصلات وعوامة الخزان و جميع مايلزم التركيب طبقاً لاصول الصناعة.				عدد	١١٧٥٠	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٢٣٥٠٠,٠٠		٢٣٥٠٠,٠٠	
١٦٥	بالعدد توريد و تركيب حنفيات مورس قطر ٢ بوصة شامل المحبس و الوكر و كل مايلزم التركيب طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				عدد	٨٠٠٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٨٠٠٠,٠٠		٨٠٠٠,٠٠	
١٦٦	بالعدد توريد و تركيب حنفيات مياة قطر ١ بوصة شامل كل مايلزم التركيب طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				عدد	٢٥٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٥٠,٠٠		٢٥٠,٠٠	
١٦٧	بالعدد توريد بلبو شامل الخلاط و مجموعة دش مسطرة وكل مايلزم التركيب من مواسير صرف من UPVC و مواسير تغذية من البولى بروبلين و كل مايلزم لنهو العمل				عدد	١٠٥٠٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	١٠٥٠٠,٠٠		١٠٥٠٠,٠٠	
١٦٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب جرافيت حلايب بمونة ذات محتوي أسمنتي ٣٠٠كجم/م٣ والفلنة تشمل التلميع الميكانيكي والصنفرة وملء الفواصل بالبلي الأسمنت والكلة والزنك والأكسيد الملون				م٢	١٦٨٠	١٠٠	٩٧,٣٠	٠,٠٠	٩٧,٣٠	جارى	١٦٣٤٦٤,٠٠		١٦٣٤٦٤,٠٠	
١٦٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب وزرة جرافيت حلايب ارتفاع ١٠ سم ، ويجب ملئ الفراغ بين الوزرة السيراميك والحائط المثبت بمونه ابلي الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢				م.ط	١٧٥	١٠٠	٩١,٩٩	٠,٠٠	٩١,٩٩	جارى	١٦٠٩٣,٠٠		١٦٠٩٣,٠٠	
١٧٠	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية لتغذية مبنى الحماية المدنية والفله تشمل التركيب والتثبيت وكل مايلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية الهندسية وأصول الصناعة.				عدد	٥٠٠٠٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٥٠٠٠٠,٠٠		٥٠٠٠٠,٠٠	
١٧١	بالعدد توريد وتركيب كشاف ٦٠٩٦٠ قدرة ٥٠ وات والفله تشمل التركيب والتثبيت والمسامير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنيه.				عدد	٣٣٥٠	٣٨	٣٨,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٠٠	جارى	١٢٧٣٠٠,٠٠		١٢٧٣٠٠,٠٠	
١٧٢	بالعدد توريد وتركيب كشاف حائط خارجي باوري قدرة ١٨ وات والفله تشمل التركيب والتثبيت والمسامير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنيه.				عدد	٢٠٠٠	٣	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جارى	٦٠٠٠,٠٠		٦٠٠٠,٠٠	
١٧٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف ٢٥١٢٠ طبقا للمواصفات والرسومات والكشاف ذو درجة حماية لاتقل عن IP66 ضد تسرب المياة والاتربة والفله تشمل التركيب والتثبيت والمسامير .				عدد	١٨٠٠	٥	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جارى	٩٠٠٠,٠٠		٩٠٠٠,٠٠	
	الاجمالى											٢٥٨,٠٣٧,٧٧٣,٧٨		٢٥٨,٠٣٧,٧٧٣,٧٨	

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع
م / احمد السعيد زايد

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام الكبارى
م / محمد عبد الهادى

رئيس الإدارة المركزية
منطقة شرق الدلتا
م / سلوى سامى صالح

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالجهه واقرها .... سبق صرفها فى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / .....

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائيا

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط واعتمدت من .....

يعتمد ،،، مدير المصلحة .....

الاستشارات الهندسية
مشاريع كبارى شربين

مستخلص رقم (١١) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

" اصلية :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى طوبه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

شاملة المدة من بدء العمل فى ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	فيالى بعد الإستقطاع	ملاحظات
				اجمالى السابق								٢٥٨,٠٣٧,٧٧٣,٧٨		٢٥٨,٠٣٧,٧٧٣,٧٨	
١٧٤				بالحد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات طبقا للمواصفات والرسومات والكشاف ذو درجة حماية لاتقل عن IP66 ضد تسرب المياة والاتربة	عدد	٧٥٠٠	٨٤	٧٨	٠,٠٠	٧٨	جارى	٥٨٥٠٠٠,٠٠		٥٨٥٠٠٠,٠٠	
١٧٥				بالحد توريد وتركيب كشاف فلود لايت ١٠٠ وات والبند ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنيه	عدد	٧٠٠٠	٣	٣	٠,٠٠	٣	جارى	٢١٠٠٠,٠٠		٢١٠٠٠,٠٠	
١٧٦				بالمتر الطولى توريد وتركيب كامل الموتيوم مسلح قطاع ٢٥*٤ مم٢ وذلك لتغذية الاعمده والبند يشمل التوريد والتركيب والحفر فى جميع انواع التربه وكل ما يلزم لتمام العمل.	م.ط	٣٣٥	٢٥٠٠	٢٠٥٠	٠,٠٠	٢٠٥٠	جارى	٦٨٦٧٥٠,٠٠		٦٨٦٧٥٠,٠٠	
١٧٧				بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد عرضى من النيوبرين طبقا للحسابات المقدمه من المقاول والمعتمده من الهيئه على ان تقدم الكتالوجات وعينات											
				حركه ± ٦سم	م.ط	١٢٥٠٠	٢٠	٠	١٨,٤٥	١٨,٤٥	جارى	٢٣٠٦٢٥,٠٠		٢٣٠٦٢٥,٠٠	
١٧٨				توريد وتركيب وتنفيذ غرفه تجميع صرف مطر بالأبعاد ١٢٠*٦٠*٦٠ سم في مناطق الردم والسحر يشمل عزل الغرفه .	عدد	٧٠٠٠	١	٠	١,٠٠	١	جارى	٧٠٠٠,٠٠		٧٠٠٠,٠٠	
١٧٩				بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير ازوم صرف الامطار بغرف الصرف الرئيسيه طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											
				قطر ٨ بوصة	م.ط	٦٠٠	٢٠	٠	٩,٥٠	٩,٥	جارى	٥٧٠٠,٠٠		٥٧٠٠,٠٠	
١٨٠				بالمتر الطولى عمل فواصل طوليه للربط مع الكوبري القائم والبند يشمل زاويه حديد بابعاد ١٠*١٥٠*١٥٠ وصوف عازل للحراره backer rod وتغطى بماده المشاطيه (THERMA)	م.ط	٩١٥٠	١٦٠	٠	٦٠,٠٠	٦٠	جارى	٥٤٩٠٠٠,٠٠		٥٤٩٠٠٠,٠٠	
				تشوينات											
٤٢				تشوينات حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية (حديد قطوال ١٢ م فى البر).	طن	٢٣٦١٧,٥	٦٣٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
				الاجمالى								٢٦٠,١٢٢,٨٤٨,٧٨		٢٦٠,١٢٢,٨٤٨,٧٨	

المقاول

مهندس المكتب الفنى

مدير المشروع

استشارى المالك

مدير المشروع

باشمهندس محمد عبد الهادى

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م / سامى مطيع صالح

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بالجنيه والقرش ـــــ ـــــ حق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / ـــــــــــــــ

قرش جنيه على الحساب

يدفع للمقاول مبلغ ـــ ـــــ نهائيا

ملاحظة : الفئات ـــــــــــــــ غير الواردة بعقد الشروط واعتمدت من ـــــــــــــــ

يعتمد ... مدير المصلحة ـــــــــــــــ

المراقبة

نلاستشارات الهندسية

مشاريع كبارى شربين

مستخلص رقم (١١) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

• اضافة :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى علوية عند تقاطع طريق المنصورة / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه لمثل الكبارى حتى رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	عملية كوبرى علوى عند تقاطع طريق المنصورة - طلخا - شربين - دمياط الغربى من شارع الجيش														
	اولا : الاعمال الصناعيه														
١	بالمتر الطولى اعمال الرفع المسلحى للمرافق والمعترضات				م.ط	١١,٠٦	٤٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جارى	٤٤٢٤,٠٠		٤٤٢٤,٠٠	
٧	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر				م.ط	٣٦١,٨	١٠٠٠	٩٩٠,٥٠	٠,٠٠	٩٩٠,٥٠	جارى	٣٥٨٣٦٢,٩٠		٣٥٨٣٦٢,٩٠	
٨	العدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل				عدد	٢٤٦٠٢٤	٢	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٤٦٠٢٤,٠٠		٢٤٦٠٢٤,٠٠	
١٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بالبر				م.ط	٣١٦٥,٧٥	٩٩٠٠	٢٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٠,٠٠	جارى	٦٤٨٩٧٨٧,٥٠		٦٤٨٩٧٨٧,٥٠	
	أ - علاوة لنتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣ طبقاً لإعتماد إستشارى الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكبارى				م.ط	٦٥,٣٣	٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠		٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠				طن	٢٣٦١٧,٥	١٤٦٠	١٤٩,٩٠	٠,٠٠	١٤٩,٩٠	جارى	٣٥٤٠٢٦٣,٢٥		٣٥٤٠٢٦٣,٢٥	
	البنود غير المثيلة والإضافية طبقًا لمتطلبات التنفيذ														
٦٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق سند قطر ٨٠ سم من البنتونايت				م.ط	١٩٠٩,٥	٣٠٠٠	١٤٦٨,٦٠	٠,٠٠	١٤٦٨,٦٠	جارى	٢٨٠٤٢٩١,٧٠		٢٨٠٤٢٩١,٧٠	
٦٦	بالمتر المكعب اعمال الردم الموثق بناتج الحفر داخل الموقع حتى منسوب سطح الطريق				م٣	٦٠,٣	١٤٩٩٩	١٩٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	جارى	١٤٤٧٢٠,٠٠		١٤٤٧٢٠,٠٠	
٧٣	الطن توريد وتصنيع وتركيب فيسون ثابت (خلاف مخني)				طن	٣١١٥٥	٣٤٠	١٤٨,٢٤	٠,٠٠	١٤٨,٢٤	جارى	٤٦١٨٤١٧,٢٠		٤٦١٨٤١٧,٢٠	
	الاجمالى											١٨,٢٠٦,٢٩٠.٥٥		١٨,٢٠٦,٢٩٠.٥٥	

المقاول — استشارى المالك — الهيئة العامة للطرق والكبارى — رئيس الإدارة المركزية

مدير المشروع — مدير المشروع — مدير المشروع

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالجدول وقدرها ..... قرش ..... جنيه سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / .....

على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه نهائيا

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط وأعتمدت من .....

بالعقد ... مدير المصلحة .....

منطقة شرق الدلتا

الرائد للاستشارات الهندسية مشاريع كبارى شربين

مستخلص رقم (١١) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

" عملية :- مشروع تنفيذ اصلاح كبارى طوبه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

شاملة المدة من بدء العمل فى ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأصل التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصل التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأصل التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى السابق											١٨,٢٠٦,٢٩٠,٥٥		١٨,٢٠٦,٢٩٠,٥٥	
٧٤	بالعدد عمل الدراسه اللازمه للربط والتى تشمل عمل الرفع الهيدروجرافى والطبوغرافى وتجميع البيانات الهيدرولوجيه				عدد	١٩٨٠٠٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	١٩٨٠٠٠,٠٠		١٩٨٠٠٠,٠٠	
٧٥	بالعدد عمل الدراسه الهيدروليكيه اللازمه للطرق السطحيه بترعه الساحل وخوازيق السند بترعه البلامون والتى تشمل عمل الرفع الهيدروجرافى والطبوغرافى وتجميع البيانات الهيدرولوجيه				عدد	٣١٢٠٠	٣	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٣١٢٠٠,٠٠		٣١٢٠٠,٠٠	
٧٨	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه نفس المستخدمه لأصل تنفيذ خوازيق بقطر ١٠٠ سم فى التربه الأنضغاطيه عاليه اللدونه وينتج عن ذلك زياده فى كميه الخرسانه المستخدمه فى الصب من ذات الجهد والمحتوى بزياده عن المعدلات الهندسيه مضاف اليها ١٠%				م٣	١٩٥٠	١٩٠٠	٠,٠٠	٦٢٥,٠٠	٦٢٥,٠٠	جارى	١٢١٨٧٥٠,٠٠		١٢١٨٧٥٠,٠٠	
٧٩	بالمتر المكعب أصلاح تنفيذ خوازيق بنتونايت نفس المستخدمه بقطر ٨٠ سم فى التربه الأنضغاطيه عاليه اللدونه وينتج عن ذلك زياده فى كميه البنتونايت المستخدمه فى الصب من ذات الجهد المحتوى بزياده عن المعدلات الهندسيه مضاف اليها ١٠%				م٣	١٦٥٠	١٢٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	جارى	٥٩٤٠٠٠,٠٠		٥٩٤٠٠٠,٠٠	
	الاجمالى											٢٠,٢٤٨,٢٤٠,٥٥		٢٠,٢٤٨,٢٤٠,٥٥	

المقاول — مهندس المكتب الفنى — مدير المشروع

استشارى المشروع — مدير المشروع — مدير محمد عبد الجواد

الهيئة العامة للطرق والكبارى — مدير المشروع — م / احمد السعيد زايد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م / سلوى سيفى صالح

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بالجدول وقدرها ____ ____ سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / _____

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ____ ____ نهائيا

ملاحظة : فقدت _____ غير الواردة بصك الشروط واحتمت من _____

يعتمد ... مدير المصلحة _____

الرائد للاستشارات الهندسية مشاريع كبارى شربين

مستخلص رقم (١١) جارى (الأسعار بعد المفاوضه)

اصلية :- مشروع تنفيذ اتصال كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامسكو)

شاملة المدة من بدء العمل فى ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	عملية تطوير الطريق السطحي الرابط بين عدد(٢) كوبري علوي التي سيتم انشائها والطرق السطحية أسفل هذه الكباري														
١				بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش	م٣	١٧,٠٩	٧٢٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	جارى	٢٢٢١٧,٠٠		٢٢٢١٧,٠٠	
٢				بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي	م٣	٨٤,٤٢	٥٠٠٠	٠,٠٠	٣٧٧,٠٠	٣٧٧,٠٠	جارى	٣١٨٢٦,٣٤		٣١٨٢٦,٣٤	
٢ـأ				علاوة مسافة نقل ١٩٥كم	م٣	١٨٦	٥٠٠٠	٠,٠٠	٣٧٧,٠٠	٣٧٧,٠٠	جارى	٧٠١٢٢,٠٠		٧٠١٢٢,٠٠	
٣				المتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات	م٣	١٩٥,٩٨	٧٢٠٠	٠,٠٠	١٧٢٢,٠٠	١٧٢٢,٠٠	جارى	٣٣٧٤٧٧,٥٦		٣٣٧٤٧٧,٥٦	
٣ـأ				علاوة مسافة نقل حتى٢٥٧ كم	م٣	٢٣٧	٧٢٠٠	٠,٠٠	١٧٢٢,٠٠	١٧٢٢,٠٠	جارى	٤٠٨١١٤,٠٠		٤٠٨١١٤,٠٠	
٤				بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢كجم/ م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا	م٢	٢٥,١٣	١٢٠٠٠	٠,٠٠	٤٢٧١,٠٠	٤٢٧١,٠٠	جارى	١٠٧٣٣٠,٢٣		١٠٧٣٣٠,٢٣	
٥				بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير R.C.3000 بمعدل ٠,٤كجم/ م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا	م٢	٨,٤	١٢٠٠٠	٠,٠٠	٨٣٠٩,٠٠	٨٣٠٩,٠٠	جارى	٦٩٧٩٥,٦٠		٦٩٧٩٥,٦٠	
٦				بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أجهاز صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للمواصفات وفرد شركة النصر	م٢	١٣١,٦٦	١٢٠٠٠	٠,٠٠	٣٦٩٦,٠٠	٣٦٩٦,٠٠	جارى	٤٨٦٦١٥,٣٦		٤٨٦٦١٥,٣٦	
٧				بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أجهاز صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للمواصفات	م٢	١٢٥,٦٣	١٢٠٠٠	٠,٠٠	٨٣٧٩,٠٠	٨٣٧٩,٠٠	جارى	١٠٥٢٦٥٣,٧٧		١٠٥٢٦٥٣,٧٧
٩				بالمتر الطولي إنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجرسي) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة	م.ط	٥٢٢,٦	١٠٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٠٠	١٦٨,٠٠	جارى	٨٧٧٩٦,٨٠		٨٧٧٩٦,٨٠	
١٠				بالمتر الطولي إنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة	م.ط	٦٤٣,٢	١٦٠٠	١٠٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٠٠	جارى	٦٦٢٤٩,٦٠		٦٦٢٤٩,٦٠	
١٢				بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورات اسمنتية (عجالى) بابعاد ٥٠×٣٠×٢٥/٣٠سم	م.ط	١٢٩,٦٣	٥٠٠	٣٠,٠٠	٦١٠,٠٠	٦٤٠,٠٠	جارى	٨١٠٤٣,٢٠		٨١٠٤٣,٢٠	
١٦				بالمتر المسطح تكسير طبقة الأسفلت وطبقة الأساس لها طبقا للوحات المعتمدة والفئة تشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل مايلزم لتمام العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط	م٢	٣٠,١٥	٥٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	جارى	٥٤٢٧٠,٠٠		٥٤٢٧٠,٠٠
				الاجمالى								٢,٤١٣,٨٦٨,٥٦		٢,٨٧٥,٥١١,٤٦	
				الاجمالى العام										٢٨٣,٢٤٦,٦٠٠,٧٩	

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م / سلوى عباس صالح

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالقيد وقدرها _____ سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / _____

قرش جنيه على الحساب

يدفع للمقاول مبلغ ـــ _____ نهائيا

ملاحظة : فقدت _____ غير الواردة بعقد الشروط واحتدت من _____

يعتمد ... مدير المصلحة _____

المقاول — مستشارى المالك — الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المكتب الفنى

مدير المشروع

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد