وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد

عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الفرافرة / الواحات البحرية ١٠٠ كم (حد المنطقة) في المسافة من كم (٧٠) الى كم (٩٥) (بالأمر المباشر)

مستخلص رقم ٢ جارى

العقد رقم ٧٠١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠٢٥

مع شركة بى لتش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة

شامل المدة من بدء العمل الى ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٥

كمية بالعقد	رقم البند	نوع العمل	الفئة: قرش	الفئة: جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال السابق إجراءه	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	ملاحظات
٢٦٦٣٠٨,٩٩	١	بالمتر المكعب اعمال إزالة الكثبان الرملية الموجودة اعلى الطريق ونقلها بالجانب القبلى من الطريق لمسافة لاتقل عن ٥٠٠م تحت اشراف المنطقة المشرفة وذلك باستخدام المعدات اللازمة مع الحفاظ على سطح الاسفلت وتنظيفة باستخدام المكانس الميكانيكة والفئة شاملة بالمتر المكعب طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف		٤٢	م٣	٢٥٤٠٠٠	١١٢٣٠	٢٦٥٢٣٠	١٠٦٦٨٠٠٠	١١١٣٩٦٦٠	١١١٣٩٦٦٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد المهندسون متواجدون العلامات الارشادية والتحذرية متواجده لوحات المشروع متواجدة التقارير الأسبوعية متواجده يراجع توريد عدد (١) ماكينة تصوير وحبارة للماكينة مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
		الاجمالى									١١١٣٩٦٦٠	

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير عام الصيانة

مدير عام الشئون المالية والادارية

التوقيع/
محاسب / سيد [illegible] عبد النعيم
مدير عام الشئون المالية والادارية

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس/
علاء عبد العال حسين

اسم العملية
مقاولة
رقم ومقدار
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه
مقدار الأعمال التى تمت الأن	١١,١٣٩,٦٦٠,٠٠
محجوز	٠,٠٠
مصرح بصرفة	١١,١٣٩,٦٦٠,٠٠
سابق صرفه	١٠,٦٦٨,٠٠٠,٠٠
مستحق صرفة	٤٧١,٦٦٠,٠٠
الأستقطاعات — جنيه	
رسم دمغة أصلى	
رسم دمغة أضافى	
أمانات	
إيرادات	
جملة الأستقطاعات	٣٩,٥٤٦,٩٨
صافى المبلغ	٤٣٢,١١٣,٠٢

الاستقطاعات

٥% لحسن سير العمل	٢٣,٥٨٣,٠٠
عادي و اضافي	١١,٧١٨,٦٤
توقيع وموارد	٠,٤٠
٠,٤٥ % نسبة العمالة الغير منتظمة	٢,١٢٢,٤٧
٠,٤٥% قيمة الدمغة الهندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد	٢,١٢٢,٤٧
جملة الاستقطاعات	٣٩,٥٤٦,٩٨

تحرير فى سنه ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل للحجوزات والتنازلات امضاء
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء
المبلغ معلى بالأعانات بتاريخ امضاء

قيد فى سجل رقم ٥٥ ٠ع٠ح برقم الكاتب المنوط ختم
تحرير فى سنة
علامات الكتاب المنوطين
روجع
يعتمد سحب شيك / اذن صرف

رئيس الحسابات

تحرير فى سنة
شطب الكاتب المنوط ختم
سحب شيك / اذن صرف رقم الكاتب المنوط
الشيكات / الحولات تحت رقم الكاتب المنوط

رقم المستند عدد الملحقات رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

| جملة قيمة الأعمال التى تمت | | |