الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون / برج العرب) أعمال الردم
لتنفيذ المسافة من الكم ٣٠٨,٦٨٠ إلى الكم ٣٠٩,١٦٠ بطول ٠,٤٨٠ كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (١) جاري
المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٧٢٠)

من بداية الأعمال حتى ٢٠٢٤/٠٨/٠٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنية	الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنية	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنية	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
بند (١-١)	بند (١-١): بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم حساب علاوه ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.												مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٥-٠٧-١٧) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٥-٠٧-١٧) احمد جلال
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	١١٧,٥٠	م٣	٢٩٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٥٠,٠٠	١٣٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٠٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٠٣٧٥,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٤١ كم .	١٩٤,٦٠	م٣	٢٣٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٦٠,٠٠	١٠٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٣٨٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٣٨٩٦,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٣٩ كم .	١٩١,٨٠	م٣	٤٨١٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٠,٠٠	١٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٢٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٢٢٢٤,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٠٦ كم .	١٤٥,٦٠	م٣	١٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٠,٠٠	١٠١٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٠٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٠٥٦,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية.	١٣,٠٠	م٣	٢٩٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٥٠,٠٠	١٣٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٨٥٠,٠٠	

اجمالي المستخلص	٤٣١٨٤٠١,٠٠	
اجمالي ما سبق صرفه	٠,٠٠	
اجمالي المستحق	٤٣١٨٤٠١,٠٠	أربع ملايين وثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وواحد جنيهاً فقط لا غير.

مدير المشروع (الشركة المنفذة)	استشاري المساحة (مكتب XYZ)	استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)	الاستشاري العام (سيسترا)	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات (الهيئة)	يعتمد...
م / محمد فتحي الغول	م/ محمد خليل	م/ هشام محمد صبري	م/ جابر ابراهيم تمت المراجعة الفنية فقط	م/ أحمد جلال عبد السلام أحمد جلال	م/ محمد حسني فياض	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / "هانى محمد محمود طه"

أورانج للاستيراد و التصدير
ORANGECO
EXPORT&IMPORT
س.ت: ٢٣٠١٣٩ ص.ب: ٢٢٢/١١٠/٢٠

مشروع القطار السريع عرب النيل

الاستشاري الهندسي KK
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)