وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري

الإدارة المركزية (للطريق الدائري و محاوره)

مستخلص رقم (4 خماسي) عن عملية أعمال انشاء حواجز الفيبر جلاس (GRP) أعلى غرف التفتيش الخاصه بأعمال صيانة الكابلات بمنظومة النقل الذكي ITS

إدارة : العقد رقم : ٢٢٥ بتاريخ : ٢٠٢١/٢٠٢٢

تنفيذ شركة : الهندسية للمقاولات و التجارة

شامله المده من : بدء العمل إلى 15 / 02 / 2024

رقم البند	البيـــان	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال في تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	نوع المستخلص جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة		استقطاع و حجز		المبالغ بعد الاستقطاع		ملاحظـــات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	بالمتر الطولي توريد وتركيب حواجز فيبر جلاس GRP	م.ط	885	87	972		0	3,353,400	0	3,353,400	0	0	0	3,353,400	وسائل الانتقال بالمشروع بمعرفة الإدارة
	بنود مستحدثة														براني خصم ماسبق صرفه براني تطبيق نصوص التعاقد براني مراجعة جميع المحملات بمعرفة الإدارة
2	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة	م3	15	1.34	18.34		0	191,700	0	191,700	0	0	0	191,700	في تأمين سلامة المرور متواجد
3	بالعدد توريد انشاء مخول 40سم قطر 15سم	عدد	1100	36	1136		0	45,440	0	45,440	0	0	0	45,440	
4	بالمتر المسطح تكسير خرسانة عادية	م2	70	3.50	73.5		50	1,102	50	1,102	0	0	50	1,102	
														3,591,642.00	
														ثلاثه مليون وخمسمائه وواحد وتسعون الف و ستمائه و اثنان واربعون جنيهاً لاغير	

الشركة

مهندس التنفيذ

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

مدير إدارة المشروعات

مهندس / محمود الشيخ

مدير عام الشئون المالية و الاداريه

أستاذ / أحمد عبدالجواد

يعتمد ....

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره