مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح) قطاع (العلمين/فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٦+٦٠٠ الى الكم ٤٧٧+٦٠٠ بطول ١ كم إتجاه الضبعة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

كشف رقم جاري (١)

المقاول:شركة المؤسسة المصرية المتحدة رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٥٥) المؤرخ في ٢٠٢٣/٨/٢٢

من بداية العمل حتى: ٦ /٩/ ٢٠٢٣

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش
٣	أعمال الردم												
٣-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم زيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥	متر٣	٢٧٩٦١,٣٦	٠	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠	٠	٢,٢٥٢,٥٠٠	٠	٠	٠	٢,٢٥٢,٥٠٠	٠
	علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم	٢٩٥,٤	متر٣	٢٧٩٦١,٣٦	٠	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠				٧,٨٢٨,١٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	متر٣	٢٧٩٦١,٣٦	٠	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠				٣٤٤,٥٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											١٠,٤٢٥,١٠٠	

فقط عشرة ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة جنيه مصري

ملاحظات:
- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٤/٢٠
- وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٤/٢٣
- يراعى تطبيق نصوص العقد

الشركة المنفذة :شركة المؤسسة المصرية المتحده

مدير المشروع | مهندس الاستشاري (المساحة) | مهندس الاستشاري(د.سعد الجيوشي) | مهندس الاستشاري العام(سيسترا) | مدير المشروع (الهيئة) | مدير مشروعات الهيئة

م/ محمود شاويش | م/محمد خليل | م/مصطفى نجم | م/ إبراهيم عباس الحناوي | م/محمد حسني فياض

تم الاعتماد فنياً فقط IR 2023

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول : تحريراً في

١٠٤٢٥١٠٠ يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

من الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"