الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

وزارة النقل

كشف رقم (٢) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع وادي حجول - المحاجر لتنفيذ المسافة من الكم ٦,٥ الي الكم ٧ بطول ٠,٥ كم اتجاه المحاجر.

تنفيذ : شركة درغام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة عن المده من بدء العمل الي ١٥ / ١١ / ٢٠٢٢.

العقد رقم (٣٩٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١٩ / ٩ / ٢٠٢٢.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	٦٥٠٠,٠٠	٥٦٦,٠٠	٧٠٦٦,٠٠	ختامي	١٤٢٠٢٦,٦٠		١٤٢٠٢٦,٦٠
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٤٠٠٠٠,٠٠	٤١٤٣٨,٠٠	٨١٤٣٨,٠٠	ختامي	٤٣٩٧٦٥٢,٠٠		٤٣٩٧٦٥٢,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	م٣	١٩٥٠٠,٠٠	٣٨١٥٦,٠٠	٥٧٦٥٦,٠٠	ختامي	٣٧٧٦٤٦٨,٠٠		٣٧٧٦٤٦٨,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	٢٢٥٠٠,٠٠	٣٨٧٩٩,٠٠	٦١٢٩٩,٠٠	ختامي	٤٦٥٨٧٢٤,٠٠		٤٦٥٨٧٢٤,٠٠
٣	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	م٣	٣٥٠٠٠,٠٠	١٧٩٥,٠٠	٣٦٧٩٥,٠٠	ختامي	٢٢٨١٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨١٢٩٠,٠٠
	الإجمالـــــــ