الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

وزارة النقل

كشف رقم (٢) جنيهي

عملية : أعمال الحماية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- المنصة الإدارية للعلمين-مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٠,٥٠٠ الى الكم ٣٨٠٠ ، بطول ٣,٣٠٠ كم.

تنفيذ : مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية "حسام فتحي صابر ابو العلا" عن المده من بدء العمل الي ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (١١١٩ / ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤) في ٧ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه
١	عمل توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات جهد أقل عن ٢٥٠ كجم /سم٢ حتى ارتفاع ١٠ متر	٤٣٢,٠٠	م٣	٥٠٠٠,٠٠	٤٣٦,٠٠	٥٤٣٦,٠٠	جنيهي	٢٣٤٨٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٨٣٥٢,٠٠
٢	عمل توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات جهد أقل عن ٢٥٠ كجم /سم٢ ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر علاوة ٥ جنيه	٤٣١,٠٠	م٣	٤٠٠٠,٠٠	٦٦١,٠٠	٤٦٦١,٠٠	جنيهي	٢٠٣٩٤٧٩,٠٠		٢٠٣٩٤٧٩,٠٠
٣	عمل توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات جهد أقل عن ٢٥٠ كجم /سم٢ ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر علاوة ٥ جنيه	٤٤٢,٠٠	م٣		٢٨٢,٠٠	٢٨٢,٠٠	جنيهي	١٢٤٦٤٤,٠٠		١٢٤٦٤٤,٠٠
٤	عمل توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحماية و الميول الجانبية ذات جهد أقل عن ٢٥٠ كجم /سم٢	٢٦٦٥,٠٠	م٣	٣٠,٠٠	٦,٠٠	٣٠,٠٠	جنيهي	٩٥٩٤٠,٠٠		٩٥٩٤٠,٠٠
	الإجمالي							٤٦٠٨٤١٥,٠٠		

فقط أربعة مليون وستمائة وثمانية ألف وأربعمائة وخمسة عشر جنيها لا غير

ملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده
(٤) الآلات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد .
(٧) في تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية و النصف شهرية والأسبوعية و البرنامج الزمني متواجد .
(٩) وثيقة التأمين تبدأ من ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ .
(١٠) يراعي خصومات لجنة الإستلام الابتدائي.

الشركة المنفذة
توقيع

استشاري المهندسين
مهندس المشروع
توقيع
مدير المشروع
توقيع

استشاري الهيئة
مهندس المشروع
توقيع
مدير المشروع
توقيع

الاستشاري العام (شركة سيستر)
توقيع

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م
توقيع
مدير المشروع
م رامي نهيج
توقيع
مدير عام المشروعات
م محمد راجح
توقيع
يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطحان

مشروع القطار السريع
س ت : ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ت ف : ٤٩٧ ٣٤٢ ٥١١ م ف : ٤٥٣ ١٩٠

El Raied For Computer