الهيئه العامه للطرق والكباري
المنطقه الاولي المركزيه
شركه الشديد للمقاولات العمومية
العقد رقم (٣٦٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) اتجاه الأوسطي

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
في المسافه من الكيلو ١٨٩٤+٠٠٠ الي الكيلو ١٩٠+٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه الأوسطي
تنفيذ / شركه الشديد للمقاولات العمومية في الفتره من بدء العمل حتي تاريخ :٢٩-٠١-٢٠٢٥

مستخلص جاري (٢)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئه	الكميه حسب المقايسه المعدلة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	اجمالي مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جمله قيمه الاعمال التي تمت حتي الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	اعمال الردم Embankment											التقارير متواجده مبدني شهري اسبوعي المهندسون وفريق العمل متواجدون المعدات متواجده المعمل متواجد البرنامج الزمني متواجد اعمال تامين وسلامه المرور متواجده لوحات المشروع متواجده المستلزمات والمهمات متواجده السيارة تراجع بمعرفة المركبات وثيقة التأمين متواجدة
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (تسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - المعبر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	م٣									
	الكميات المنفذة بعد مايو ٢٠٢٣ حسب المفاوضة	م٣	٧٥,٥٠	٨٠٦٧٤,٣٠٣٣	٩٠٩٠,٠٠	٢٢٦٠٠,٠٠	٣١٦٩٠,٠٠	جاري	٢٣٩٢٥٩٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣٩٢٥٩٥,٠٠	
	علاوه مسافه النقل لمسافه ٥٤ كم بمقدار ١,٤ لكل كم زياده عن ٢كم (٥٤-٢) كم	م٣	٧٢,٨٠		٩٠٩٠,٠٠	٢٢٦٠٠,٠٠	٣١٦٩٠,٠٠	جاري	٢٣٠٧٠٣٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣٠٧٠٣٢,٠٠	
	علاوه الكرت والموازين بمقدار ١٣ جنيه عن كل متر مكعب لمسافه نقل ٥٤ كم	م٣	١٣,٠٠		٩٠٩٠,٠٠	٢٢٦٠٠,٠٠	٣١٦٩٠,٠٠	جاري	٤١١٩٧٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤١١٩٧٠,٠٠	
	علاوه القيمه المحجريه الدمك (٣٢ × ١,٢٥) من بدء العمل حتي ٥-١١-٢٠٢٥	م٣	٤٠,٠٠		٩٠٩٠,٠٠	٨٦٧٩,٠٠	١٧٧٦٩,٠٠	جاري	٧١٠٧٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧١٠٧٦٠,٠٠	
	١٢% استقطاعات (حسب ملكرة العرض علي السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة) (0.12*32) بدء العمل حتي ٥-١١-٢٠٢٥	م٣	٠٣,٨٤		٩٠٩٠,٠٠	٨٦٧٩,٠٠	١٧٧٦٩,٠٠	جاري	٦٨٢٣٢,٩٦	٠٠,٠٠	٦٨٢٣٢,٩٦	
	علاوه القيمه المحجريه الدمك (٤٧ × ١,٢٥) من ٥-١١-٢٠٢٥ حتي تاريخه	م٣	٥٨,٧٥		٠٠,٠٠	١٣٩٢١,٠٠	١٣٩٢١,٠٠	جاري	٨١٧٨٥٨,٧٥	٠٠,٠٠	٨١٧٨٥٨,٧٥	
	١٢% استقطاعات (حسب ملكرة العرض علي السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة) (0.12*47) من ٥-١١-٢٠٢٥ حتي تاريخه	م٣	٠٥,٦٤		٠٠,٠٠	١٣٩٢١,٠٠	١٣٩٢١,٠٠	جاري	٧٨٥١٤,٤٤	٠٠,٠٠	٧٨٥١٤,٤٤	
٦	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني											
٦-١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي +فيبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م٢									
	الكميات المنفذة بعد مايو ٢٠٢٣ حسب المفاوضة	م٢	٤٣٢,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٣٥٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٢٥,٠٠	جاري	١٥٢٢٨٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٢٢٨٠٠,٠٠	
٦-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لقدمات الحمايات والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م٣ من دولوميت متدرج+٠,٤م٣ رمل حرش والاضافات (فيبر+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل)بسمك ٢ سم (طبقا لتخليمات الاستشارى) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لتنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م٣									
	الكميات المنفذة بعد مايو ٢٠٢٣ حسب المفاوضة	م٣	٢٦٦٥,٢٠	٣٥٠,٠٠	١٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٩,٠٠	جاري	٥٠٦٣٨,٨٠	٠٠,٠٠	٥٠٦٣٨,٨٠	
	الإجمالي (فقط ثمانية ملايين وثلاثمائة وستون ألف وربمائة وواحد جنيها وخمسة وتسعون لا غير)										٨٣٦٠٤٠١,٩٥	

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / ٢٠٢٥
يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب
ملاحظة الفنات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٥

مدير عام مشروعات الطرق
م / جهاد محمد
التوقيع /

مدير المشروع (الهيئه)
م / أيمن محمد
التوقيع /
مدير أعمال المشروع (الهيئه)
م / أسماء علي
التوقيع /

استشاري المالك (سيسترا)
م / عبد الناصر سيف النصر
التوقيع /

استشاري الهيئة مكتب (انترانس كونسلتنج)
م / عبد المنعم علي (مدير المكتب الفني)
التوقيع /
م / تامر شرف الدين (مدير المشروع)
التوقيع /

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م / أحمد هشام محمد
التوقيع /

مدير المشروع/الشركه المنفذه
م / مجدوه صبري
التوقيع /

سبق صرفها الى
المحاسب
التوقيع

مدير عام الشئون المالية والادارية
استاذ /مصطفي عبد الجواد
التوقيع

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس / طارق الجزار
التوقيع

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها	
الباقى للمقاول	
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه
الجملـــــــة	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
....

تحريراً في / سنة ٢٠