الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة الثانية _الإسماعيلية
ادارة عقود المشروعات

كشف رقم (١)ختامى عملية /اعمال رفع كفاءة طريق دمياط شربين الغربى (القطاع السابع)
بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظه دمياط ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمه)
بالامر المباشر

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٠٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١ تنفيذ شركة :احمد محمود حسين هلال للمقاولات والتوريدات العمومية . شاملة المدة من بدء العمل إلى٢٠٢٣/٩/٢٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجـــراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جار أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان		إستقطاع		الباقى من الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	توريد وتشغيل تربة صالحه للردم	—	٢٧٨	م٣	٦٦١٩,٠٠	٢٤١	٦٨٦٠	ختامى	١٩٠٧٠٨٠,٠٠						مهندسوا العملية موجودون
٢	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	—	٢٣	م٣	١٤٥٥,٥٠	٠	١٤٥٥,٥٠	ختامى	٣٣٤٧٦,٥٠						الفنى موجود
٤	اعمال تكسير وازالة المسطحات	—	٦١	م٣	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	ختامى	١٨٣,٠٠						علامات الارشاد والتحذير موجودة
٨	توريد وفرش طبقة اساس	—	٤٤٦	م٣	٥٣١,٥٠	٠,٠٠	٥٣١,٥٠	ختامى	٢٣٧٠٤٩,٠٠						المعمل موجودة
٩	توريد وفرش طبقة تشريب	٥	٢٧	م٢	٩٧٢٧,٠٠	١٦٠٣	١١٣٣٠,٠٠	ختامى	٣١١٥٧٥,٠٠						الالفئات موجودة
١٠	توريد ورش طبقة لصق	٢٠	٩	م٢	١٢٣٤٨,٠٠	١٦٠٣,٥٠	١٣٩٥١,٥٠	ختامى	١٢٨٣٥٣,٨٠						وثائق التامين موجودة
١١	توريد وفرش طبقة رابطه	—	١٤٦	م٢	٩٥٦٨,٠٠	١٦٠٣,٥٠	١١١٧١,٥٠	ختامى	١٦٣١٠٣٩,٠٠						السيارة موجودة
١٢	توريد وفرش طبقة سطحية	—	١٤٠	م٢	١٩٤٦٨,٠٠	١٦٠٣	٢١٠٧١	ختامى	٢٩٤٩٩٤٠,٠٠						
١٣	اعمال توريد وانشاء حاجز وجه	—	٥٠٠	م.ط	٢١٥,٠٠	٢٠٥	٤٢٠	ختامى	٢١٠٠٠٠,٠٠						
	بنود مستحدثة								٧٤٠٨٦٩٦,٣٠						
١	توريد وصب خرسانه عادية	—	١٦٩٠	م٢	٤٦٨٨,٠٠	٠	٤٦٨٨,٠٠	ختامى	٧٩٢٢٧٢٠,٠٠						
٢	اعمال توريد وانشاء حاجز وجهين	-	٦٨٥	م.ط	٢٠١٨,٠٠	٠	٢٠١٨,٠٠	ختامى	١٣٨٢٣٣٠,٠٠						
٣	اعمال ترميم بالمخلوط	-	٢٢٠٠	م٢	١٩٢,٠٠	٠	١٩٢,٠٠	ختامى	٤٢٢٤٠٠,٠٠						
٤	اعمال توريد وعمل دهانات سافيتو	—	١٠٠	م٢	١٣٨٠٧,٠٠	٣٩٠	١٤١٩٧,٠٠	ختامى	١٤١٩٧٠٠,٠٠						
	الاجمالى								١١١٤٧١٥٠,٠٠				١١١٤٧١٥٠		
	كارتات														
	تربة		١٣	م٢	٦٦١٩,٠٠	٢٤١	٦٨٦٠,٠٠	ختامى	٨٩١٨٠,٠٠						
	اساس		٢٥	م٢	٥٣١,٥٠	٠,٠٠	٥٣١,٥٠	ختامى	١٣٢٨٧,٥٠						
	طبقات اسفلت		٣	م٢	٢٩٠٣٦,٠٠	٣٢٠٧	٣٢٢٤٢,٥٠	ختامى	٩٦٧٢٧,٥٠						
	اجمالى كارتات								١٩٩١٩٥,٠٠				١٩٩١٩٥		
									١٨٧٥٥٠٤١,٣٠				١٨٧٥٥٠٤١,٣٠		

اقر بان الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ١٨٠١٦٤٢٥,١ جنيه قرش سبق صرفها إلى المقاول

استشارى المشروع ..... مهندس المشروع .....

مدير الاعمال ..... روجع فوجد على صحة .

مدير عام المشروعات .....

المحاسب / .....

قرش جنية

يدفع للمقاول على الحساب ٧٣٨٦١٥,٩ جنية فقط

ملاحظات الفئات :.....غير الواردة بصك الشروط إعتمدت من لجنة الحصر والتسعير

اقر بصحة ذلك .

المقاول م / .....

تحريرا : ٢٠٢٤/٢/٤

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
بدر عبد التواب

(٥٠٦٢١)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner