وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الإدارة المركزية (للطريق الدائري ومحاوره)

مستخلص رقم (١) عن عملية أعمال انشاء حواجز الفيبر جلاس (GRP) أعلي غرف التفتيش الخاصه بأعمال صيانة الكابلات الخاصه بمنظومة النقل الذكي ITS

إدارة : العقد رقم : بتاريخ : تنفيذ شركة : الهندسية للمقاولات والتجارة شامله المدد من : بدء العمل الي ٢٠٢٢/٠٣/٠٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المفردات	الكميه طبقا لاخر مقايسه	مقدار العمل السابق اجازه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جار ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع أو حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	١-مستأجر الانتقال بالمشروع متواجده
١	بالستر الطولي توريد وتركيب حواجز فايبر جلاس GRP	٠	٣٤٥٠	م.ط	١٤٠٠	٠	٤٥٠	٤٥٠	جاري		١٥٥٢٥٠٠		١٥٥٢٥٠٠		٣١٠٥٠٠		١٢٤٢٠٠٠	٢- فني تأمين سلامة المرور متواجد
															(تحليه)		-	٣- التعليه العائده لحين عودة التجارب المعمليه
															١٢٤٢٠٠٠			
															واحد مليون ومائتان اثنان واربعون الف جنيها			

الشركه مهندس العمليه

مدير عام المشروعات

مهندس / ايمن عليوه

يعتمد ...

رئيس الاداره المركزيه للطرق الاستثماريه والطريق الدائري ومحاوره

مهندس / ضياء الدين مصطفي

الهندسية للمقاولات والتجارة

CamScanner