الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية - مطروح)

ادارة المشروعات

أعمال التدقيق لرفع المساحي ومراجعة المناسيب التصميمية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الأول)
القطاع السادس من الخمس حتى أوتة (نطاق غرب الدلتا)

من بداية العقد حتى: 27 / 02 / ٢٠٢٥

كشف (١)

المقاول:مجموعة xyz لأعمال البنيه الاساسيه والمساحه رقم العقد(718-2024-2025)

رقم البند	بيـــــــان الأعـــــــمـــــــال	النسبة المئويه	المبلغ	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التى تمت أى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
								جنيه	قرش	قرش	جنيه	جنيه	قرش	
١	اعمال الحفر	20%	1640000.00	المقطوعية	٠	95%	95%	1558000.00	٠	٠	٠	١٥٥٨٠٠٠	٠	تمت اعمال الرفع المساحي
٢	اعمال الردم	40%	3280000.00		٠	95%	95%	3116000.00		٠	٠	٣١١٦٠٠٠	٠	تم توفير مجموعة عمل مناسبه لتغطية جميع مراحل وقطاعات المشروع وتقديمه للتهيه
٣	اعمال التاسيس	18%	1476000.00		٠	95%	95%	1402200.00		٠	٠	١٤٠٢٢٠٠	٠	قدم الاستشاري 2 نسخه على قرص مدمجه و5 نسخه ورقيه لكل الاعمال
٤	اعمال الاساس	20%	1640000.00		٠	95%	95%	1558000.00		٠	٠	١٥٥٨٠٠٠	٠	
٥	اعمال الحمايات	2%	164000.00		٠	20%	20%	32800.00		٠	٠	٣٢٨٠٠	٠	
	اجمالي قيمة المستخلص: سبعه ملايين وستمائه وسبعه وستون الف جنيه لا غير											٧٦٦٧٠٠٠,٠٠		

الشركة : مجموعة XYZ لاعمال البنيه الاساسيه والمساحه

م/ محمد شهاب [illegible]

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / ابراهيم عبدالله الحناوي

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني قياتي

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"فتحي محمد محمود"
٢٠٢٥/٣/٣

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner