الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)
وزارة النقل

المنطقه الاولى المركزيه

مستخلص جاري رقم (3) عن مشروع اعمال طريق 21 الصف من عرب ابو ساعد / أطليح / الكريمات / دي الميمون بطول 65 كم من الكم 51 إلي كم 53.5 بطول 2.5 كم محافظة الجيزة ضمن مبادرة حياة كريمة

عقد رقم :- (536 / 2024 / 2025) بتاريخ 12/09 / 2024

تنفيذ الشركة العربية للمقاولات والتوريدات العمومية

عن المدة :- من بداية المشروع الى تاريخ 28 / 04/ 2025

رقم البند	البند	الفئة جنية	الوحده	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جار ام نهائي	قيمة الاصال جنية	نسبة الاستقطاع %	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج لا تقل نسبة كثيفورتيا عن 80% ونسبة الفاقد عن 40% والامتصاص عن 10% على ان لايزيد سمك الطبقة بعد الدمك عن 20 سم .	٣٦٦,٥٠	م3	١٣٠٠٠	٢٦٧٥,٠٠	١٥٦٧٥,٠٠	جار	٥٧٤٤٨٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٤٤٨٨٧,٥٠	التقرير المبدئى والتقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة تواجد مهندسي الشركه البرنامج الزمني متواجد المعمل متواجد مكتب الاشراف متواجد المهمات والمستلزمات اللوحات متواجدة المعدات متواجدة توفر السلامة المرورية
٦	أعمال تور يد ورش طبقة تشريب من البيتومين MCO بمعدل 1.2 كجم / م2	٦٠,٠٠	م2	٥٧١٥	٠	٥٧١٥,٠٠	جار	٣٤٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٢٩٠٠,٠٠	
٧	أعمال توريد فرش طبقة رابطة أسفلتية سمك 6 سم	٣٠١,٥	م2	٥٧١٥	٠	٥٧١٥,٠٠	جار	١٧٢٣٠٧٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٣٠٧٢,٥٠	
	اجمالي قيمة الاعمال										٧٨١٠٨٦٠,٠	
	الكارتات والموازين طبقا للائحة											
١١	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	٢٥	م3	٠	١٥٦٧٥,٠٠	١٥٦٧٥,٠٠	جار	٣٩١٨٧٥,٠٠			٣٩١٨٧٥,٠٠	
١٢	أعمال توريد وتشغيل طبقة رابطة أسفلتية	٣	م2	٠	٥٧١٥,٠٠	٥٧١٥,٠٠	جار	١٧١٤٥,٠٠			١٧١٤٥,٠٠	
	إجمالي الكارتات										٤٠٩٠٢٠,٠	
	الإجمالي										٨٢١٩٨٨٠,٠	- يتم خصم نسبه ٥ ٪ طبقاً للمناقصه

الشركة المنفذة
التوقيع /

مهندس المشروع (المقيم)
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

مدير عام الشئون المالية والادارية
محاسب / مصطفى عبدالجواد

مدير عام التنفيذ والصيانة
التوقيع /
م / نهى حسن ايوب

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى
التوقيع /
م / طارق يوسف الجزار

جهة الاصدار للتصديق : .....

جهة الميزانية : .....

بيـــــــــان المنصـــــــرف من المقـــــاولـــــة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٨١٧٨	٧٨٠/٦
محجوز	.....	.....
مصرح بصرفه	.....	.....
سابقة صرفه	٦٧٩٦	٢٢٠/١٢
مستحق صرفه	١٢٨٢	٤٦٠/٦
صافى المبلغ المستحق	.....	.....

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى	.....	.....
رسم دمغة اضافى	.....	.....
امانات	.....	.....
ايرادات	.....	.....
	.....	.....
	0	

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بان المبالغ سطى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكاتب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠

المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة اصـ		
رسم دمغة اضـ		
امـــانـ		
ا		
الجملة		

قرش	جنية

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول