حساب نسبة التعويض لاعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار السريع (العين السخنه - مطروح)
قطاع (العلمين -فوكة) في المسافة من الكم ٦٠٠+٤٦٠ الي الكم ٢٠٠+٤٦١ بطول ٠,٦ كيلو متر اتجاة مطروح .

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) وزارة النقل

(المنطقه الخامسه - غرب الدلتا)

تنفيذ شركة انشاء للمقاولات العامة

مستخلص نسب تعويضات (١) عن مستخلص جاري (١)

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٨)

رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	نوع الاعمال	الكميه	الفئه / جنيه	المادة المحجرية	السعر المستحق علية نسبة التعويضات	الجمله	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
1	24/07/2023	**اعمال الردم**								
		اعمال الفرمة	2450	85	0.00	85.00	208,250.00	32.97%	68660.025	
		مسافة النقل	2450	284.2	0.00	284.20	696,290.00	32.97%	229566.813	
		اعمال الاساس prepared sub grade								
		اعمال ال prepared subgrade	3800	278	161.00	117.00	444,600.00	42.95%	190955.7	
		مسافة النقل	3800	204	0.00	204.00	775,200.00	42.95%	332948.4	
		اعمال الاساس sub ballast								
		اعمال الsub ballast	2750	298	175.00	123.00	338,250.00	42.95%	145278.375	
		مسافة النقل	2750	204	0.00	204.00	561,000.00	42.95%	240949.5	
		الاجمالي							1208358.81	

مليون ومئتان وثمانية الف وثلاث مائة وثمانية وخمسون جنيها وواحد وثمانون قرشا

مدير مشروع الشركة
م/محمود شعبان احمد

مهندس الهيئة
م/ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"