الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص (٢)جارى استكمال اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء الخط الاول القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة - مطروح - الفيوم) لتنفيذ المسافة من ١٨٥كم الى ١٨٩ كم بطول ٤ كم (اتجاه العلمين) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / شركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة لانشاء ورصف الطرق

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/١/٢
عدد المرفقات ( )
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
حصر الاعمال
خطاب محملات

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

٤٩٦٣٥

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم المتعهدين العامة
رقم الصادر / ٨٠٤
عدد المرفقات / مستخلص
التاريخ ٥ / ١ / ٢٠٢٥
التوقيع / ...

(استمارة رقم ٥٠ « ع »

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : العقود

المبلغ المستحق إلى : الشركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة

بموجب { الطلبات طيه ، أو : الإرشاد رصف الطرق م (٢) جاري

صار مراجعته ووجد على صحة ويقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : ——— / شيك على البنك المركزي فى : ———

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : الشركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : ———

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
	٩٢٦٠٨٤		
	٩٢٦٠٨٤	الجملة	

رقم : ———

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الإدارة

(الكاتب المنوط) ———

تقيد فى السجل برقم : ———

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
م(٢) جارى مستحقات الجسر الترابى للقطار الكهربائى اتجاه الطلبية مستند الحق ١ / ١٠ / ٢٠٢٤		٩٢٦٠٨٤						
إجمالى الأصل								
بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه						
عادى: قرش ——— جنيه ——— / إضافى: قرش ——— جنيه ——— / دمغة توقيع: قرش ——— / رسم الدمغة								
صافى القيمة المطلوب صرفها								

روجع ———

رئيس المصلحة ———

علامة

فى ——— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء : ———

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء : ———

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى / الإيرادات ——— بتاريخ ——— الإمضاء : ———

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ——— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ———

روجع فى ——— سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ——— مدير أو رئيس الحسابات ———

فى ——— سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : ———

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٤) قيد فى سجل الشحات / الخوالات تحت رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٥) أدرج فى كشف الشحات / الخوالات رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٦) استلمت شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير فى ——— سنة ٢٠١

الهيئـــة العامـــة للطرق و الكباري

الهيئـــة العامـــة للطرق و الكباري
المنطقـــة الأولـــى المركزيـــة
الشركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة وانشاء ورصف الطرق
العقد رقم ١٥٦٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ : ١١ / ٣ / ٢٠٢٣

مستخلص (جاري٢)

من بداية العمل حتى تاريخ : ٢٠٢٤/١٠/١

عن عملية أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنه - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
(قطاع غرب النيل) في المسافة من كم ١٨٥+٠٠٠ الى كم ١٨٩+٠٠٠بطول ٤ كم (اتجاه العلمين)

رقم البند	نـــــوع العمـــــل	الوحدة	كمية المناقصة	المدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	المبقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٠٠٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر راسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠.٨ م٣ سن دولوميت مشرح + ٠.٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جينه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن ٥ متر راسي)	م٢	٢٥٠٠٠	٣٥٥	١١٠٠٠	١١٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	لوحات المشروع متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة المهندسون متواجدون تامين وسلامة المرور متواجد فريق العمل متواجد
	الكمية المنفذة فى الفترة من بعد ١ / ٥ / ٢٠٢٣ حتى تاريخه			٤٣٢	٠	١١٠٠٠	١١٠٠٠		٤٧٥٢٠٠٠,٠	٠,٠	٤٧٥٢٠٠٠,٠	
٠٠٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمة سفلية وعلوية للأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠.٨ م٣ سن دلوميت مشرح + ٠.٤ م٣ رمل حرش + ٢٨٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٥٠٠	٢٢٠٠	١٧٠	١٧٠-	٠	جاري	٠,٠	٠,٠	٠,٠	المعدات متواجدة البرنامج الزمني متواجد المعمل متواجد
	الكمية المنفذة فى الفترة من بعد ١ / ٥ / ٢٠٢٣ حتى تاريخه			٢١٦٥,٢	٠	١٧٠	١٧٠		٤٥٣٠٨٤,٠	٠,٠	٤٥٣٠٨٤,٠	
	الاجمـــــــــالي فقط وقدره خمسة مليون مائتان وخمسة الف واربعة وثمانون جينها فقط لا غير ،،،،										٥٢٠٥٠٨٤,٠٠	

مدير المشروع الشركة المنفذة
م / فادي محمد الغضبوري
التوقيع :-

خبير مشروع مكتب QZ
م/ احمد هشام
التوقيع :-

مدير المكتب الفني
م/ عبدالمنعم على
التوقيع :-

مدير المشروع (الاستشاري)
م/ تامر شرف الدين
التوقيع :-

مدير مشروع مكتب سيسترا
مهندس / عبدالناصر سيف
التوقيع :-

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس /ايمن محمد السيد
التوقيع :-

مدير الاعمال
مهندس /اسماء على
التوقيع :-

مدير عام المشروعات
مهندس /جهاد محمد سعد
التوقيع :-

محاسب
التوقيع :-

مدير عام الشئون المالية والإدارية
المستشار / مصطفى عبد الجواد
التوقيع :-

وكذلك
رئيس الإدارة المركزية
م/ مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /

JEnTrans CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الأول

#اعتماد فني فقط#

اسم ومقدار التصديق :

المزايدة :

قيمة		بيـــــان المنصـــــرف من المقـــاولـــة
قرش	جنية	
٥٢٠٥	٨٤١	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
٤٣٧٩	٠٠١	سابقة صرفه
٩٢٦	٨٤١	مستحق صرفه

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

رئيس الحسابات .....

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط . الختم ذو التاريخ

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى على الحكومة بخصوص هذا العمل))

..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ المزايدة	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش	جنية
	رقم	تاريخ		قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية		

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة اصـ		
رسم دمغة اضـ		
امـ		
ايـ		
الجملة		

قرش	جنية