الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS. BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية – الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٥ / ١ / ٦٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد . . .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية تطوير و رفع كفاءة طريق ههيا / البر الغربى { القطاع السابع } بطول ٨ كم مركز ههيا محافظة الشرقية عقد رقم ١٧٤٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافاتنا برقم وتاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ١ / ١ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { } تقرير معمل المنطقة
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع .ج
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/
سيف سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
قسم المستخلصات
الصادر
رقم الملف
التاريخ
التوقيع

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية – الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١٥ / ١ / ٦٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد . . .

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية تطوير و رفع كفاءة طريق ههيا / البر الغربى { القطاع السابع } بطول ٨ كم مركز ههيا محافظة الشرقية عقد رقم ١٧٤٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص ويتم الرجوع لإدارة البحوث بالنسبة للعمالة .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل بأتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١ / ١ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة شرق الدلتا

Scanned with CamScanner

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

مصلحة : [illegible]

قسم : [illegible]

المبلغ المستحق إلى : [illegible]

بموجب { الطلبات طيه ، أو : [illegible]

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____
{ شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : [illegible]

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
	٢٠٦٧٠٢٠١		
	٢٠٦٧٠٢٠١	الجملة	

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد في السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات		نوع الخصم						
		قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
قيمة الإيصال [illegible]			٢٠٦٧٠٢٠١					
(٢) [illegible]								
البلغ [illegible]								
إجمالي الأصل								

بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم الدمغة		
صافي القيمة المطلوب صرفها		

دمغة توقيع	إضافي		عادي	
قرش	قرش	جنيه	قرش	جنيه
—	—	—	—	—

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

في _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠,٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

Scanned with CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم { ٢ } عن عملية تنفيذ مشروع تطوير و رفع كفاءة طريق ههيا / البر الغربى { القطاع السابع } بطول ٨ كم

إدارة العقـــود العقد رقم ١٧٤٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٥ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	–	٢٠	م٣	٩٥٦٠	——	٩٥٦٠	جارى	–	١٩١٢٠٠	–	——	–	١٩١٢٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ٢٥ ٪	–	١٧٩	م٣	١٨٥٠٠	——	١٨٥٠٠	جارى	–	٣٣١١٥٠٠	–	——	–	٣٣١١٥٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
١٢	توريد وصب خرسانة عادية للحوائط	–	٢١٠٠	م٣	٨٥	١٩٢	٢٧٧	جارى	–	٥٨١٧٠٠	–	——	–	٥٨١٧٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
١٧	أعمال توريد مواسير قطر ٥٠ سم	–	٩٠٠	م.ط	٣٠	——	٣٠	جارى	–	٢٧٠٠٠	–	——	–	٢٧٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
	أعمال توريد مواسير قطر ٧٠ سم	–	١١٤٠		٩	١١	٢٠	جارى	–	٢٢٨٠٠	–	——	–	٢٢٨٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٨	توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير	–	١٤٥٠	م٣	١٠١٦	١٩٣	١٢٠٩	جارى	–	١٧٥٣٠٥٠	–	——	–	١٧٥٣٠٥٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١٩	أعمال توريد مواسير قطر ١,٩٥ سم	–	١٢٠٠٠	م.ط	٦٨٠	——	٦٨٠	جارى	–	٨١٦٠٠٠٠	–	——	–	٨١٦٠٠٠٠	
٢١	توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات	–	٢٤٢٠	م٣	١٤٥	٨٢	٢٢٧	جارى	–	٥٤٩٣٤٠	–	٣٠٠٠٠	–	٥١٩٣٤٠	
٢٢	أعمال توريد وتوضيب ورص حديد التسليح	–	٢٧٥٠٠	طن	٨	٣٥	٤٣	جارى	–	١١٨٢٥٠٠	–	——	–	١١٨٢٥٠٠	
								الإجمالى	–	١٥٧٧٩٠٩٠	–	٣٠٠٠٠	–	١٥٧٤٩٠٩٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
	الكارتات														
١	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ٢٥ ٪	–	١٣	م٣	——	١٨٥٠٠	١٨٥٠٠	جارى	–	٢٤٠٥٠٠	–	——	–	٢٤٠٥٠٠	٨- التقارير متواجدة .
								إجمالى الكارتات	–	٢٤٠٥٠٠	–	——	–	٢٤٠٥٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
								الإجمالى العام	–	١٦٠١٩٥٩٠	–	٣٠٠٠٠	–	١٥٩٨٩٥٩٠	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .

١١- يتم الرجوع لإدارة البحوث بالنسبة للعمالة .

١٢- حجز مبلغ ٣٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢١) خرسانة مسلحة للأساسات لحين ظهور النتائج .

مهندس العملية

الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٣٩٢٢٥٦٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٠٦٧٠٣٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

محمود الجندى

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية

مهندس سلوى سامى صالح

Scanned with CamScanner