الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

مستخلص فروق اسعار قائمه ٢٠٢٣ و اسعار البيتومين

عمليـــة اعمال صيانه ورفع كفاءة (القطاع الثانى) لطريق ابشواى سنهور بطول ١ كم محافظة الفيوم

العقد رقـــم (١٨٨٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تنفيذ الشركه : الفجر للمقاولات العامه (اسلام كمال)

عن كميات مستخلص رقم (٣*٢*١) عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٨/١٦ حتي ٢٠٢٣/٠٩/٢٥

بند	نوع الاعمال	الوحدة	السعر طبقا للعقد	السعر طبقا لقائمه يناير ٢٠٢٣	السعر طبقا لاخر نبذة للبيتومين و السولار ابتداء من ٨/٩/٢٠٢٣	فرق السعر	الكميات	المستحق صرفه
٤	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه نقل ١٦٠ كم	م٣	٣٥٦	٣٦٦	٠	١٠	٤٧٢٨	٤٧٢٨٠
٥	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	م٢	٢٧.٥	٢٩	٣٣.٤٠	٦	١٢٤٧٠	٧٣٥٧٣
٦	اعمال توريد و فرش طبقه من الرابطه سمك ٦ سم	م٢	١٤٦	١٥٦	١٧٤.٨٠	٢٨.٨٠	١٢٤٧٠	٣٥٩١٣٦
				الـاجـمـالـــــــــــي				٤٧٩٩٨٩
				خصم ٠.٥ % من جميع الاعمال				٢٣٩٩.٩٥
				الـمـســتـحـــق صرفه				٤٧٧٥٨٩.٠٦

مهندس الشركة

استشاري الهيئة

مهندس الجهة

المهندس /

مدير عام التنقية والصيانة

حسام الدين حسن

يعتمد

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بنى سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner