الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السابعة)

العقد رقم : (٤٠١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ١٨ / ٠٩ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري رقم (١)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/دجرجا) المسافة من الكم ٢٩٣+٥٠٠ الى الكم ٣٩٤+٠٠٠ بطول ٠,٥٠٠ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الحياة للمقاولات العامة عن المدة من بداية العمل حتى ١٤ ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد بعد المفاوضة (قرش / جنيه)	كمية البند باخر مقايسة معدلة	الوحدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
												يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	الكميات قبل ٢٠٢٣/٥/٤											
٩	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكاة المبول الجاهية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ م من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه للكيلومتر الزيادة										وثيقة تامين للموقع متواجدة لوحات المشروع متواجدة البرنامج الزمني متواجد
٤٠٩	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم .	٧٥,٠٠	٩٤٤٠,٢٠	م٣	٠,٠٠	٩٤٤٠,٢٠	٩٤٤٠,٢٠	جاري ١	٧٠٨٠١٥,٠٠		٧٠٨٠١٥,٠٠	التقرير الأسبوعي و المبدئي متواجد
٥٠٩	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم .	٨٨,٠٠	٩٨٢٨,٩٠	م٣	٠,٠٠	٩٨٢٨,٩٠	٩٨٢٨,٩٠	جاري ١	٨٦٤٩٤٣,٢٠		٨٦٤٩٤٣,٢٠	تامين سلامة المرور متواجدة
٧٠٩	ذات إجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم .	١٠٠,٠٠	٢١٤٤,٦٠	م٣	٠,٠٠	٢١٤٤,٦٠	٢١٤٤,٦٠	جاري ١	٢١٤٤٦٠,٠٠		٢١٤٤٦٠,٠٠	المعمل متواجد
	الكميات بعد ٢٠٢٣/٥/٤											مكاتب جهاز الاشراف متواجدة
٩	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكاة المبول الجاهية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ م من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه للكيلومتر الزيادة										المعدات متواجدة المهندسون متواجدون الادوات المكتبية (عدد ١٥ اجهاز ماكينة تصوير) تراجع بالادارة بالقاهرة
٢٠٩	ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم .	٦٢,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠		٢٧٩٠٠٠,٠٠		٢٧٩٠٠٠,٠٠	
	علاوة ١,٦جنيه/م٣ لارتفاع السولار	١,٦٠	٢٥٠٠٠,٠٠			٤٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠		٧٢٠٠,٠٠		٧٢٠٠,٠٠	
٤٠٩	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم .	٧٥,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٥٥٠٠,٠٠	١٥٥٠٠,٠٠		١١٦٢٥٠٠,٠٠		١١٦٢٥٠٠,٠٠	
	علاوة١,٩جنيه/م٣ لارتفاع السولار	١,٩٠	٢٥٠٠٠,٠٠			١٥٥٠٠,٠٠	١٥٥٠٠,٠٠		٢٩٤٥٠,٠٠		٢٩٤٥٠,٠٠	
١٠	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية فى تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢) والحساب طبقا لمحاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط او السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعد من قبل استشارى المشروع. ويتم التنفيذ طبقا للمناسب التصميمية والقطاعات العرضة النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - البند لا يشمل قيمة المتفجرات	٥٨,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٣٦٧٥,٠٠	٥٣٦٧٥,٠٠	جارى ١	٣١١٣١٥٠		٣١١٣١٥٠,٠٠	
١٤	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام ناتج الحفر الصخرى الصالح وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف والتدريج المطلوب باستخدام الكاسور ذلك بعد التأكد من التدريج والمقاسات المطلوبة لاختبار المتداخل طبقا لتوصيف الاستشارى وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٣٠ وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال منسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٣ كم ويتم حسب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر وتغذية الكاسور والنقل الى موقع القطاع بمتوسط مسافة ٣ كم. - علاوة زيادة السولار ٣ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	١١٠,٠٠	٥١٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٧٥٠٠,٠٠	١٧٥٠٠,٠٠	جارى ١	١٩٢٥٠٠٠		١٩٢٥٠٠٠,٠٠	
١٠١٤	- علاوة زيادة السولار ٣ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	٣,٠٠	٥١٠٠٠,٠٠			١٧٥٠٠,٠٠	١٧٥٠٠,٠٠		٥٢٥٠٠		٥٢٥٠٠,٠٠	

الإجمالى	٨٣٥٦٢١٨,٢٠
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٨٣٥٦٢١٨,٢٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٨٣٥٦٢١٨,٢٠
ما سبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)	٨٣٥٦٢١٨,٢٠

تحريرا فى / / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة الحياة للمقاولات
م/ المكتب الفني
م/ مدير المشروع

عن استشاري المساحة (مكتب الدولية)
م/ المكتب الفني
م/ مدير المشروع

عن الاستشاري الرائد
م/ مدير المشروع
م/ المكتب الفني

عن الاستشاري (سيسترا)
م/ مدير المشروع
م/
م/

عن الهيئة العامه للطرق و الكباري
مهندس الاشراف الهيئه العامه للطرق والكباري
م/
م/

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
مدير مشروع الهيئه العامه للطرق والكباري
م/
م/

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
مدير عام مشروعات الهيئه العامه للطرق والكباري
م/
م/

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعه أسيوط
م/
مهندس/ مصطفي علي مسعود

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢ _____

مصلحة : الهيئة العامة للطيران المدني

قسم : المحفظة السابقة

المبلغ المستحق إلى : شركة المياه للمقاولات

بموجب { الطلبات طيه ، أو : مستلمة من الشركة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٩ بفيش رقم ٢٩٤ طول ٢٩٣٠ }

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة _____

إذن صرف على : _____

{ شيك على البنك المركزي فى : القاهرة

شيك على الخارج

صاحب الحق أو يسحب باسم : شركة المياه للمقاولات }

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : _____

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
١٠٥	٧١٩٩	قطع غيار ملحومة لماكينة الفرامة	
		الجملة	
٠٠	٧١٩٨		

(ب) الكاتب المنوط _____

الختم ذو التاريخ

روجع _____

رئيس المصلحة _____

تقيد فى السجل برقم : _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم											
	بيانات	نوع الخصم										
		قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند					
	إجمالى الأصل											
	بيانات الاستقطاعات											
		قرش	جنيه	عادى قرش	عادى جنيه	إضافى قرش	إضافى جنيه	دمغة توقيع قرش				
	رسم الدمغة											
	صافي القيمة المطلوب صرفها											

علامة _____

فى _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

الختم ذو التاريخ

روجع فى _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

فى _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير

فى _____ سنة ٢٠٢