الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية

هيئة قمة الطرق والكباري

عن عملية : اسناد اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر - طلقة (B4)
القطاع الاول بالأمر المباشر.

مستخلص خامس (٣)

رقم العقد :- ٢٦٠ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٣ - ٨ - ٢٠٢٣ تنفيذ :- مكتب سامى عبد عبدالنطيف. شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/١/١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	المبقى بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
١	المتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ بإستخدام البلدوزر . - علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - سيتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه من عمق ٨م من منسوب الارض الطبيعية وحتى عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية سيتم احتساب علاوه ١ جنيه / كم لمسافه نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداءا من ٤/٥/٢٠٢٣										التقرير (المبدئي-الاسبوعي - الشهري)متواجدة
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر	٣٣,٦٠	١٠٦٦١٦	م٣	١٠٥٦١٦	١٠٠٠	١٠٦٦١٦	ختامى	٣٥٨٢٢٩٧,٦٠	٠,٠٠	٣٥٨٢٢٩٧,٦٠	بيان المعدات متواجد
	علاوة ١,١ جنية لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ٦٢٢ متر - ٥٠٠ متر)	٠,١٣٤٢	١٠٦٦١٦	م٣	١٠٥٦١٦	١٠٠٠	١٠٦٦١٦	ختامى	١٤٣٠٧,٨٧	٠,٠٠	١٤٣٠٧,٨٧	المستلزمات والمهمات متواجد
٢	المتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتى : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لاتقل عن ٥٠٠ متر. ٢- أرتكة الميول الجانبية بإستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . سيتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه من عمق ٨م من منسوب الارض الطبيعية وحتى عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية سيتم احتساب علاوه ١ جنيه / كم لمسافه نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداءا من ٤/٥/٢٠٢٣										المهندسون وفريق العمل متواجد
	ذات اجهاد (٥٠٠ - ٦٠٠) كجم / سم٢	١٠٥,٢٠	١١٠٧٨٣	م٣	١١٠٧٨٣	٠	١١٠٧٨٣	ختامى	١١٦٥٤٣٧١,٦٠	٠,٠٠	١١٦٥٤٣٧١,٦٠	يتم مراجعة المحملات بمعرفة الادارة
	علاوة ١,١ جنية لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ٦٢٢ متر - ٥٠٠ متر)	٠,١٣٤٢	١١٠٧٨٣	م٣	١١٠٧٨٣	٠	١١٠٧٨٣	ختامى	١٤٨٦٧,٠٨	٠,٠٠	١٤٨٦٧,٠٨	يتم مراعاة ما جاء بمحضرى الاستلام الابتدائى والتقييم.
	علاوة ١,٥ جنيه من عمق ٨م من منسوب الارض الطبيعية وحتى عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية	١,٥	٧٦٢٧٤	م٣	٠	٧٦٢٧٤	١١٠٧٨٣	ختامى	١١٤٤١١,٠٠	٠,٠٠	١١٤٤١١,٠٠	
الإجمالى									١٥٣٨٠٢٥٥,١٥	٠,٠٠	١٥٣٨٠٢٥٥,١٥	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٥٣٨٠٢٥٥,١٥
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٥٣٨٠٢٥٥,١٥
ما سبق صرفه	١٥٣٣٢١٠٩,٩٥
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣) ختامى	١٤٨١٤٥,٢٠

تحريرا فى ٢٢ / ١١ سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
مكتب سامى عبد

الاستشارى المساعد
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفنى (الاستشارى)
مكتب التراث كونستلتنج

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب التراث كونستلتنج

الاستشارى العام
مصر للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / ا سلام محمد

مدير اعمال المشروع
م / اسماء على

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

مدير عام الشئون المالية والادارية
م / ا / مصطفى عبدالجواد

رئيس الادارة المركزية
مهندس / فارق يوسف الجزار

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم العقد ٢٦٠ - ٢٠٢٣ - ٤ - ٢٠ بتاريخ ٢٣ - ٨ - ٢٠٢٣

مع : كتب سامى عبيد عبداللطيف

	قرش	جنيه
بيان الأعمال التى تمت الان		١٠٢٨٠٢٥,١٥
مجموع		
مصرح بصرفه		٢٢٨٥٥
سابق صرفه		١٥٢٢٢١٠٩,٩٢
مستحق صرفه		١١٨١٢٥,٢
الاستقطاعات		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً فى ١/١١ سنة ٢٠٢٢ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
..... روجى.....

شيك
يعاد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠

(١) سحب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط
(٣) قيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) ادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد و علامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... اقر بانى اوافق على هذا الحساب المقدم بيانا (*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	تحويل: رقم	تحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

0

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٣ الدمنهـــــة