الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الإسكندرية - مطروح)
إدارة المشروعات

أعمال التدقيق لترفع المساحي ومراجعة المناسيب التصميمية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الأول) القطاع الخامس حتى الخمس (أ- ب) (نطاق غرب الدلتا)

من بداية العمل حتى: 27 / 02 / 2025

كشف (1)

المقاول:مجموعة xyz لأعمال المبنيه الاساسيه والمساحه رقم العقد(716-2024-2025)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	النسبة المئوية	المبلغ	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
								جنيه	قرش	قرش	جنيه	جنيه	قرش	
١	اعمال الحفر	20%	1800000.00	المقطوعية	٠	93%	93%	1674000.00	٠	٠	٠	١٦٧٤٠٠٠	٠	تمت اعمال الرفع المساحي
٢	اعمال الردم	40%	3600000.00	المقطوعية	٠	85%	85%	3060000.00		٠	٠	٣٠٦٠٠٠٠	٠	
٣	اعمال التاسيس	18%	1620000.00	المقطوعية	٠	74%	74%	1198800.00		٠	٠	١١٩٨٨٠٠	٠	تم توفير مجموعة عمل مناسبه لتغطية جميع مراحل وفقاً لخطة تنفيذ المشروع وتقديمه للهيئه
٤	اعمال الاساس	20%	1800000.00	المقطوعية	٠	73%	73%	1314000.00		٠	٠	١٣١٤٠٠٠	٠	
٥	اعمال الحمايات	2%	180000.00	المقطوعية	٠	0%	0%	0.00		٠	٠	٠	٠	قام الاستشاري حد 2 نسخه حتى قرص مضغوط و حد 5 نسخه ورقيه لكل الاعمال
	إجمالي قيمة المستخلص(سبعه مليون ومائتان سته واربعون الفا وثمانمائه جنيها فقط لاغير)											٧٢٤٦٨٠٠,٠٠		

الشركة : مجموعة XYZ لاعمال المبنيه الاساسيه و المساحه
م/ محمد شهاب خليل

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / مارجريت مجدي زاخر

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس/
"فتحي محمد محمود طه"
٢٠٢٥/٣/٣

شركة القطار السريع - غرب الدلتا

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner