مشروع: أعمال الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع قطاع (برج العرب/العلمين) في المسافة من الكم 000+371 الي الكم 371+500 بطول 0.5 كم

تنفيذ : شركة إنشاء للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق و الكباري (CAPRES) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص ختامي

المقاول:شركة انشاء للمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/814) المؤرخ في 2023/12/4

من بداية العمل حتى: 7 /07/ 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن: فرش	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن: جنيه	استقطاع او حجز: فرش	استقطاع او حجز: جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: جنيه	مـلاحـــظـات
3	أعمال الردم													مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع اخطار المقاولين سارية حتى 2024/12/4 وثيقة التامين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2024/12/4
3-1	اعمال تحميل وتوريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والكثف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات لتوصل الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنقيط طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. فى حالة طلب هدا الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك تقل 1%. مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية لكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تلويثات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .											
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	100.9	متر3	2463.00	1883.00	580.00	2463.00	0	248,516.700	0	0	0	248,516.700	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	101.4	متر3	480.00	456.00	456.00-	0.00	0	0.000	0	0	0	0.000	
	علاوة مسافة نقل التربة 88 كم=(120.4=1.4*86)	120.4	متر3	1970.40	1871.20	1871.20-	0.00	0	0.000	0	0	0	0.000	
	علاوة مسافة نقل الرمل 68 كم=(92.4=1.4*66)	92.4	متر3	492.60	467.80	467.80-	0.00	0	0.000	0	0	0	0.000	
	علاوة مسافة نقل التربة 88 كم=(129=1.5*86)	129	متر3	1970.40	0.00	1970.40	1970.40	0	254,181.600	0	0	0	254,181.600	
	علاوة مسافة نقل الرمل 68 كم=(99=1.5*66)	99	متر3	492.60	0.00	492.60	492.60	0	48,767.400	0	0	0	48,767.400	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية	13	متر3	2463.00	2339.00	124.00	2463.00	0	32,019.000	0	0	0	32,019.000	
4	طبقات الأساس													
4-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه تأسيس (Prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المكرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات 100مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 25% والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الواره بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والا تزيد نسبة الفلاط بجهاز لوس انجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربه لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن 95% من الكثافة الجافة القصوى) والفه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنقيط طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافه النقل 20 كم . - يتم احتساب علاوه 1.3 جنيه لمل 1 كم بالزياده او النقصان												
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	144.9	متر3	3194.90	2271.50	923.40	3194.90	0	462941.010	0	0	0	462941.010	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	146.4	متر3	803.70	763.50	763.50-	0.00	0	0.000	0	0	0	0.000	
	علاوة مسافة النقل 83 كم =(81.9 =1.3*63)	81.9	متر3	3194.90	3035.00	159.90	3194.90	0	261662.310	0	0	0	261662.310	
	قيمة المادة المحجرية	161	متر3	3194.90	3035.00	159.90	3194.90	0	514378.900	0	0	0	514378.900	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	متر3	3194.90	3035.00	159.90	3194.90	0	79872.500	0	0	0	79872.500	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه أساس من الاحجار الصلبة المكرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5مم الى 40مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الواره بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربه لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفلاط بجهاز لوس انجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنقيط طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافه النقل لا تقل 20 كم . - يتم احتساب علاوه 1.3 جنيه لمل 1 كم بالزياده او النقصان												
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	149.7	متر3	2872.50	966.00	1906.50	2872.50	0.000	430013.25	0.00	0.00	0.00	430013.25	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	151.3	متر3	1892.06	1797.00	1797.00-	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 83 كم (81.9 =1.3*63)	81.9	متر3	2872.50	2763.00	109.50	2872.50	0.000	235257.75	0.00	0.00	0.00	235257.75	
	قيمة المادة المحجرية	175	متر3	2872.50	2763.00	109.50	2872.50	0.000	502687.50	0.00	0.00	0.00	502687.50	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	متر3	2872.50	2763.00	109.50	2872.50	0.000	71812.50	0.00	0.00	0.00	71812.50	
									إجمالي قيمة المستخلص				3,142,110.420	

فقط : ثلاثة مليونا ومائة واثنان واربعون الف ومائة وعشرة جنيها واثنان واربعون قرشا

يعتمد ،،

مراجعة نهائية

مدير عام مشروعات الهيئة

م/محمد حسني فياض

مدير مشروع الهيئة

م/مرجريت مجدي زاخر

مهندس الاستشاري العام(سيسترا)

م/علاء عبدالنظيف

الشركة المنفذة: شركة انشاء للمقاولات العامة

مدير المشروع

مهندس الاستشاري (المساحة)

مهندس المشروع (مساحة مبدئية)

م/احمد محمود احمد

م/احمد شهاب خليل

م/مازن عصام

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عيد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

SPECTRUM CONSULTING
SPECTRUM CONSULTING
للاستشارات الهندسية

شركة انشاء للمقاولات العامة