بخصوص : مد رفع كفاءة طريق سفاجا / قنا هاكم ١٤٠ من الكم ١٦٠ بالأمر المباشر
شركة : الشرق المصري لإنشاء وصيانة مرافق النقل

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الجاري رقم (٣) عن العملية عاليه بعد مراجعته فنيا وحسابيا بمعرفة المنطقة .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو الصرف

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

الغردقة في ٢٤/ ٣/ ٢٠٢٥

مرفقات :-

عدد (١) مستخلص اصل (٢) صورة

عدد (١) اصل استمارة 50 ع . ح

عدد ( ) قوائم الكميات

عدد ( ) تجارب المعمل

يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس /

" خالد سعد على "

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الادارة المركزية التاسعة – البحر الاحمر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

- بالإشارة إلي عملية: أعمال رفع كفاءة طريق سفاجا / قنا من كم 140 حتى كم 160 بالامر المباشر

عقد رقم (2024/2023/1424)

تنفيذ:الشركة المصرية لانشاء وصيانه مرافق النقل

نتشرف باحاطة سيادتكم بانه لا يوجد محملات على العملية

برجاء التفضل من سيادتكم والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة في / / 2025 م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

مهندس /

خالد سعد على

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الادارة المركزية التاسعة – البحر الاحمر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

- بالإشارة إلي عملية عملية: أعمال رفع كفاءة طريق سفاجا / قنا من كم 140 حتى كم 160 بالامر المباشر

عقد رقم (2024/2023/1424)

تنفيذ:الشركة المصرية لانشاء وصيانه مرافق النقل

نتشرف باحاطة سيادتكم بانه لا يوجد عماله محملة على العملية المشار اليها عاليه

برجاء التفضل من سيادتكم والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة في / / 2025 م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

مهندس /

خالد سعد على

بيانات	نوع الختم					
في مستخلص جاري رقم (٣) عن أعمال رفع كفاءة طريق سطام قنا من الكم ١٤٠ إلى الكم ١٦٠ بالأوم الجاري	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
					٧٦٧٩٢٠٠	
	إجمالي الأصل					
بيانات الاستقطاعات					جنيه	قرش
عادي: قرش ___ جنيه ___ / إضافي: قرش ___ جنيه ___ / دمغة توقيع: قرش ___	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في ـــــ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ـــــــــــ الإمضاء : ـــــــــــ

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ـــــــــــ الإمضاء : ـــــــــــ

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري / الإيرادات ـــــــــــ بتاريخ ـــــــــــ الإمضاء : ـــــــــــ

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ـــــــــــ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ـــــــــــ

روجع في ـــــ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات — مدير أو رئيس الحسابات

في ـــــ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ من ٦٠٩١ / ٦٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ـــــــــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــــــــ

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : ـــــــــــ

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : ـــــــــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــــــــ

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : ـــــــــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــــــــ

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم : ـــــــــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــــــــ

(٦) استلمت شيك / إذن صرف ـــــــــــ

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ـــــ سنة ٢٠٢

وزارة : النقل

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

ادارة : المنطقة التاسعة - البحر الاحمر

مستخلص رقم (٣) جارى عن عملية : أعمال رفع كفاءة طريق سفاجا / قنا من كم ١٤٠ حتى كم١٦٠ بالامر المباشر

العقد رقم (١٤٢٤/٢٠٢٣/٢٠٢٤) بتاريخ (٢٠٢٤/٤/١٨) مع الشركة المصرية لانشاء وصيانه مرافق النقل شاملة المدة من بدء العمل الى : ٢٠٢٥/٣/٢٢ م

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذة المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظـــــات
								جنيـــه	قرش	جنيـــه		جنيـــه	
١	اعمال كشط الاجزاء المعيبة فى الاسفلت بسمك ٥ سم	٢٢,٠٠	م٢	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جارى (٣)	٢٣٠٠٠٠,٠٠				٢٣٠٠٠٠,٠٠	لوحات المشروع موجودة
٢	أعمال وتوريد ورش طبقة لصق RC3000	٢٠,٧٠	م٢	٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	٧٠٥,٠٠		١٤٥٩٣,٥٠				١٤٥٩٣,٥٠	المعدات متواجدة
٣	أعمال انشاء طبقة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢٨٠,٩٠	م٢	٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	٧٠٥,٠٠		١٩٨٠٣٤,٥٠				١٩٨٠٣٤,٥٠	وثيقة التامين متواجدة
٤	أعمال توريد وتشغيل طبقة أسفلتية على البارد بالمستحلب البيتوميني بطريقة Micro surfacing	١٦٠,٠٠	م٢	٦٦٠٠٠,٠٠	٤٧٩٩٥,٠٠	١١٣٩٩٥,٠٠		١٨٢٣٩٢٠٠,٠٠				١٨٢٣٩٢٠٠,٠٠	ادوات التامين وسلامة المرور متواجد
٥	بالطن أعمال توريد مواد ملئ شروخ Crack seal والفئة شاملة تفتيح وتنظيف وملئ الشروخ	٨٦٠٠٠,٠٠	طن	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠		١٠٣٢٠٠٠,٠٠				١٠٣٢٠٠٠,٠٠	المهندسين متوجدون
													ادوات التامين وسلامة المرور متواجد
													التقارير اليومى و الشهرى والبرنامج الزمنى متواجد
						الاجمالى							
						الاجمالى		١٩٧١٣٨٢٨,٠٠				١٩٧١٣٨٢٨,٠٠	

تحريرا فى / / ٢٠٢٤

مهندس الشركة :- محمد ابراهيم بلوى

مهندس الهيئة :- محمد حسنين عبدالباسط

مدير الاتصال :- احمد محمد رزق

المحاسبين / هدى كريم الله

مدير عام الشئون المالية والادارية

محاسب / وائل عبدالفتاح محمد

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / السيد نبوى احمد

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس / خالد سعد على

اسم العمل :
اسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

قيمة	
قرش	جنيه
	١٩٧١٣٨٢٨,٠٠
	١٢٠٣٤٩٢٨,٠٠
	٧٦٧٩٢٠٠,٠٠

بيان المنصرف من المقاولة

بيان الأعمال التي تمت الآن	
محجوز	
مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المستخلص الحالي)	
سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة)	
مستحق صرفه (الفارق)	

الإستقطاعات	جنيه	قرش
٥ ٪ لضمان أعمال	٣٨٣٩٦٠,٠٠	
دمغات	١٨٤٦٩٩,٩٠	
ضرائب	٣٨٣٩٦,٠٠	
٢,٧ تأمينات اجتماعية	٢٠٧٢٣٨,٤٠	
قيمة موازة	٠,١٠	
محصل لتقارير (١٥٣) التعامل المركزية	٢٣١٩,٩٠	
جملة الإستقطاعات	٨١٦٧١٤,٠٠	
صافي المبلغ المستحق	٦٨٦٢٤٨٦,٠٠	

تحريرا في سنة ٢٠٠ رئيس المساحة علامة

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	إستقطاعات جنيه	إستقطاعات قرش	الجملة جنيه	الجملة قرش

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع بطاقته)

قرش	جنيه

جملة المبلغ السابق صرفه
الباقي للمقاول

إمضاء
إمضاء
إمضاء

إقرار كاتب سجل التحويلات والتأشيرات
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف
بيان المبالغ سلمي بالأسلفات بتاريخ
تحريرا في سنة ٢٠٠
حالات الكاتب المتوسط

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠ روجع

قيمة التحويل	
قرش	جنيه
الجملة	

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

يعتمد سحب شيك إذن صرف
رئيس الحسابات

يصرف تحريرا في سنة ٢٠٠ الكاتب المتوسط

(١) الطلب
(٢) سحب شيك إذن صرف رقم الكاتب المتوسط
(٣) تقيد في سجل شيك إذن صرف تحت رقم الكاتب المتوسط
(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم رقم القيد وعلامة كاتب الشطب

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

تسلمت التحويلة رقم ..... وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بإفادته (*) وأني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)
المقاول
التاريخ سنة ٢٠٠

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار