الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢٠ كم إتجاه وادى النطرون (بالأمر المباشر)

مستخلصات تعويض طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

عن مستخلص جارى رقم ١

شاملة المدة من ٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ حتى ٢٧ / ٠٩ / ٢٠٢٢

عقد رقم : (٣٩١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ١٩ / ٠٩ / ٢٠٢٢ إتجاه وادى النطرون تنفيذ مكتب القاضي للمقاولات العمومية و التوريدات

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة جنية	كمية الاعمال خلال فترة المستخلص	فترات المستخلص حسب الشهور من	فترات المستخلص حسب الشهور الي	مدة المستخلص الكلية بالأيام	رقم المستخلص	الكمية المنفذة في كل فترة من المستخلص	نسبة التعويضات	قيمة التعويض جنيه
٣ـ١	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الاقل نسبه تحمل كاليفورينا عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - والبند لا يشمل القيمة المحجرية.	م٢								
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	م٢	57.00	23694.00	٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢	٨	جارى - ١	٢٣٦٩٤,٠٠	%١,٨٤	٢٤٨٥٠,٢٧
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٩٠ كم - ٢ كم) (٨٨×١,٤=١٢٣,٢)	م٢	123.20							%١,٨٤	٥٣٧١١,٤٥
	إجمالي قيمة المستخلص										٧٨٥٦١,٧٢
	إستقطاعات										٠
	ماسبق صرفة										٠
	إجمالى قيمة مستخلص التعويضات عن مستخلص جارى رقم ١										٧٨٥٦١,٧٢

الشركة المنفذة

مكتب القاضي للمقاولات العمومية و التوريدات

التوقيع / شركة القاضى للمقاولات العامة والتوريدات

الإستشاري المشرف: مكتب الترابس كونسلتنج

مدير المكتب الفني / م

مدير المشروع / م

التوقيع / Contrans CONSULTING مشروع قطار السريع - الخط الأول

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مهندس تنفيذ المشروع / م/ أحمد الشاعر

التوقيع /

مدير المشروع / م/ أحمد أبو دقيقه

التوقيع /

مدير المشروعات / م/ كارم إمام

التوقيع /

يعتمد :: رئيس المنطقه الثالثة عشر بالبحيره وكفر الشيخ

مهندس/ مجدى عبدالسلام عامر

التوقيع

تم مراجعة الحسابات وهى مطابقة للمستخلص

تم المراجعة بمكتب المتابعة

م/ محمد نصار