الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم ٠٠٠+٥٣٢ الى الكم ٠٠٠+٥٣٣ بطول ١ كم اتجاة العلمين

تنفيذ : شركة اعمار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة

كشف جاري رقم (١)

المقاول: شركة اعمار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٧٤)

من بداية العمل حتى: ١٢-٩-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	فرش	استقطاع او حجز جنيه	فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	فرش	ملاحظات
٣-١	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	٨٥	م٣	٢١٦١٦,٥٤١	٠	١١٨٠٠	١١٨٠٠	١,٠٠٣,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٠٠٣,٠٠٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (١٧-٩-٢٠٢٤) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (١٧-٩-٢٠٢٤)
	علاوة مسافة النقل ٣١٢ كم	٤٣٤	م٣	٢١٦١٦,٥٤١	٠	١١٨٠٠	١١٨٠٠	٥,١٢١,٢٠٠	٠	٠	٠	٥,١٢١,٢٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	٢١٦١٦,٥٤١	٠	١١٨٠٠	١١٨٠٠	١٥٣,٤٠٠	٠	٠	٠	١٥٣,٤٠٠	٠	
								إجمالي قيمة المستخلص				٦,٢٧٧,٦٠٠		

فقط : ست ملايين ومئتان وسبعة وسبعون ألفاً وستمائة جنيه مصري لا غير

تنفيذ : شركة اعمار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة

مدير المشروع (المهندس) م/ ابراهيم عبدالله حلواني

مدير عام المشروعات م/ محمد حسني فياض

يعتمد...

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبين بالغيره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... بالمبلغ للمقاول سابق

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس / "هانى محمد محمود طه"

مهندس الاستشاري العام م / أسامة عودة احمد

المكتب الاستشاري الهندسي أ.د/خالد قنديل م / خالد فاروق السيد

استشاري (XYZ) م / محمد مهاب خليل

مدير المشروع المقاول م / سعد سامح محمد