الهيئة العامة للطرق و الكباري
وزارة النقل

اجمالي التعويضات المستحقة لعملية

تنفيذ الحصر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ١١,٥ الي الكم ١٢ بطول ٠,٥ كم الاتجاهين **مستخلص رقم (١)**

طبقا لقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة الشريف للمقاولات العمومية وأعمال الطرق

العقد رقم (١٢١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١١ / ٨ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	العملة	الوحدة	كمية الأعمال	الفترة		عدد الأيام	نسبة الأيام	التعويض	قيمة التعويض
		جنيه			من	إلي				
١	أعمال تحميل وتوريد ودق اتربة مطابقة للمواصفات مسافة دق ٣٥ كم بك اشرف المنطقة المركزية الاولى	١٠٣,٢٠	م٣	١٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٢٠٢٢/٠٣/٣١	١٦	%١١,٢٧	%٠,٣٤	٣٩٥٣,٥٨
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢١,١٣	%١,٠٩	٢٣٧٦٥,٠٧
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢١,٨٣	%١,٣٨	٣١٠٩٠,٨٢
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%٢١,١٣	%١,٣٥	٢٩٤٣٣,٨٠
					٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	%٢١,٨٣	%٣,٨٩	٨٧٦٤٠,٠٦
					٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٠٤	٤	%٢,٨٢	%٥,٠٩	١٤٧٩٦,٨٥
	الإجمالي									١٩٠٦٨٠,١٧
	فقط مائة وتسعون الف وستمائة وثمانون و ١٧\١٠٠ جنيها لاغير									

الشركة / شريف للمقاولات العمومية
م / عماد محمد
التوقيع / بغداد
ت: ٣٤٧-٣١٧-٤٥٦
ف: ٥/٠٠٣٠٢/٤١٠/٢٥/١٣

استشاري الهيئة (XYZ)
م / عاصم
التوقيع /

استشاري الهيئة (مهندس المشروع)
التوقيع /
مدير المشروع/
التوقيع /

الاستشاري العام شركة سيسترا
م/ خالد البطل
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق و الكباري
م / رامي
التوقيع /
روجع فوجد على صحة .....
تحرير في ٢ / ٧ / ٢٠٢٥

مدير المشروع
م / رامي بهيج
التوقيع /

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
المختص

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner