مستخلص رقم (١٠) ختامي

عملية : : تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسى المزدوج طنطا / المحلة الكبرى (المرحلة الثانية) بطول ١١ كم عقد رقم (٢٢١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)تاريخ بدء العمل ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق (ياسر رفعت مراد وشركاه) شاملة المدة من بدء العمل الى ١٧ /١/ ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئه		الوحدة	الكمية حسب المقايسة الختامية	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		البقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	اولا : العملية الاصلية : -														١ - يراعى تطبيق جميع بنود العقد
١	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم.. الخ	٠	٦٠	م ٣	٠	٠	٠	٠	ختامي	٠				٠.٠	٢ - المهندسون متواجدون
٢	اعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ	٠	١٨٠٠	طن	٨٨٨٥.٤٤	٨٨٧٨	٧.٤٤	٨٨٨٥.٤٤	ختامي	١٥٩٩٣٧٩٢.٠٠				١٥٩٩٣٧٩٢.٠٠	٣ - وثيقة التأمين متواجده
٣	اعمال طبقة تشريب .. الخ	٠	٣٦	م ٢	٢٧٨٧٣٩.٤١	٢٧٨٣٠٠	٤٣٩.٤١	٢٧٨٧٣٩.٤١	ختامي	١٠٠٣٤٦١٨.٧٦				١٠٠٣٤٦١٨.٧٦	٤- لافتات العملية متواجدة
٤	اعمال طبقة رابطة .. الخ	٠	١٤٥	م ٢	٢٧٠٣٢٥.٢٦	٢٦٩٦٠٠	٧٢٥.٢٦	٢٧٠٣٢٥.٢٦	ختامي	٣٩١٩٧١٦٢.٧٠				٣٩١٩٧١٦٢.٧٠	٥ - تجهيزات الموقع متواجدة وسيارة نقل العينات متواجدة
٥	اعمال طبقة لصق .. الخ	٠	١٠	م ٢	١٩٥٨٧.٧	١٨١٠٠	١٤٨٧.٧	١٩٥٨٧.٧	ختامي	١٩٥٨٧٧.٠٠				١٩٥٨٧٧.٠٠	٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٦	اعمال طبقة سطحية .. الخ	٠	١٤٠	م ٢	١٨٥١٢.٧	١٨١٠٠	٤١٢.٧	١٨٥١٢.٧	ختامي	٢٥٩١٧٧٨.٠٠				٢٥٩١٧٧٨.٠٠	٧- فريق العمل متواجد
٧	اعمال طبقة اساس .. الخ	٠	٤٠٠	م ٣	٣٣٤٧٨.٩٥	٣٢١٦٠	١٣١٨.٩٥	٣٣٤٧٨.٩٥	ختامي	١٣٣٩١٥٨٠.٠٠				١٣٣٩١٥٨٠.٠٠	٨ - يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
٨	اعمال انشاء حاجز خرسانة وجهين .. الخ	٠	٦٤٠	م . ط	٣٦٢٠	٣٦٢٠	٠	٣٦٢٠	ختامي	٢٣١٦٨٠٠.٠٠				٢٣١٦٨٠٠.٠٠	٩ - يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
٩	اعمال انشاء حاجز خرسانة وجة واحد .. الخ	٠	٤٦٠	م . ط	٦١٦٠	٦١٦٠	٠	٦١٦٠	ختامي	٢٨٣٣٦٠٠.٠٠				٢٨٣٣٦٠٠.٠٠	١٠ - المعمل متواجد
١٠	اعمال توريد وتركيب بردورة عجالى .. الخ	٠	١٢٤	م . ط	٣١٦١	٢٩٣٠	٢٣١	٣١٦١	ختامي	٣٩١٩٦٤.٠٠				٣٩١٩٦٤.٠٠	١١ - البرنامج الزمنى متواجد
١١	اعمال حفر ونقل ناتج الحفر لمسافة النقل ٥٠٠ م .. الخ	٠	٢٢	م ٣	٠	٠	٠	٠	ختامي	٠.٠٠				٠.٠٠	١٢ - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	اعمال حفر ونقل ناتج الحفر لمسافة النقل ٢٠ كم .. الخ	٠	٣٨	م ٣	٠	٠	٠	٠	ختامي	٠.٠٠				٠.٠٠	١٣ - التقرير المبدئى متواجد
	اعمال حفر ونقل ناتج الحفر لمسافة النقل ١١٦ كم .. الخ	٠	١١٤.٨	م ٣	٣٦٠١٤.٩٢	٣٥٦٤٠	٣٧٤.٩٢	٣٦٠١٤.٩٢	ختامي	٤١٣٤٥١٢.٨٢				٤١٣٤٥١٢.٨٢	١٤ - خطة ضبط الجودة متواجدة
١٢	اعمال طبقة احلال .. الخ	٠	١٥٠	م ٣	١٠٣٥٨.٣٣	١٠٢٧٠	٨٨.٣٣	١٠٣٥٨.٣٣	ختامي	١٥٥٣٧٤٩.٥٠				١٥٥٣٧٤٩.٥٠	١٥ - العمال المحملة على العملية متواجدة
	اجمالى الاعمال الاصلية									٩٢٦٣٥٤٣٤.٧٨				٩٢٦٣٥٤٣٤.٧٨	١٦- يراعي تغية المستخلص لحين التقييم
	في حالة المرور علي محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف الأسعار قيمة تحصيل رسوم كارتة الموازين طبقا للأنحة الشركة الوطنية كالتالي :-														
	كارتات الأسفلت		٣		٢٨٨٨٣٧.٩٦	٠	٢٨٨٨٣٧.٩٦	٢٨٨٨٣٧.٩٦	ختامي	٨٦٦٥١٣.٨٨				٨٦٦٥١٣.٨٨	
	كارتات الأساس		٢٥		٣٣٤٧٨.٩٥		٣٣٤٧٨.٩٥	٣٣٤٧٨.٩٥	ختامي	٨٣٦٩٧٣.٧٥				٨٣٦٩٧٣.٧٥	
	ثانيا : البنود المستحدثة : -														
١	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٣٠ سم.. الخ	٠	٦٣	م ٢	٢٧٨٧٣٩.٢٣	٢٧٨٣٠٠	٤٣٩.٢٣	٢٧٨٧٣٩.٢٣	ختامي	١٧٥٦٠٥٧١.٤٩				١٧٥٦٠٥٧١.٤٩	
٢	اعمال تكسير وازالة مبانى او خرسانة عادية .. الخ	٠	١٦٦	م ٣	٨٧٠٢.٢٤	٨٧٠٠	٢.٢٤	٨٧٠٢.٢٤	ختامي	١٤٤٤٥٧١.٨٤				١٤٤٤٥٧١.٨٤	
٣	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة .. الخ	٠	٣٣٠	م ٣	٨٠٥٨.٣١	٧٢٠٠	٨٥٨.٣١	٨٠٥٨.٣١	ختامي	٢٦٥٩٢٤٢.٣٠				٢٦٥٩٢٤٢.٣٠	
٤	اعمال توريد وبناء تكاسى حائط راسى من الدبش .. الخ	٠	٥٧٧	م ٣	٣٢٠٠.٢٤	٣١٩٠	١٠.٢٤	٣٢٠٠.٢٤	ختامي	١٨٤٦٥٣٨.٤٨				١٨٤٦٥٣٨.٤٨	
٥	اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير .. الخ	٠	١٦٠٠	م ٣	١٦٠٠.٤١	١٦٠٠	٠.٤١	١٦٠٠.٤١	ختامي	٢٥٦٠٦٥٦.٠٠				٢٥٦٠٦٥٦.٠٠	
٦	اعمال توريد وتركيب برابخ مواسير قطر ١ م .. الخ	٠	١٦٠٠	م . ط	٣٩٢	٣٩٢	٠	٣٩٢	ختامي	٦٢٧٢٠٠.٠٠				٦٢٧٢٠٠.٠٠	
٧	اعمال توريد وتركيب برابخ مواسير قطر ٥٠ سم .. الخ	٠	١٠٠٠	م . ط	٤٥	٤٥	٠	٤٥	ختامي	٤٥٠٠٠.٠٠				٤٥٠٠٠.٠٠	
٨	اعمال توريد ورص حديد (٥٢ / ٣٧) لزوم .. الخ	٠	٢٧٥٠٠	طن	٠.٦٢	٠	٠.٦٢	٠.٦٢	ختامي	١٧٠٥٠.٠٠				١٧٠٥٠.٠٠	
	اجمالى البنود المستحدثة									٢٦٧٦٠٨٣٠.١١				٢٦٧٦٠٨٣٠.١١	
	خصم ٠.٥ % حسب العقد									١٣٣٨٠٤.١٥					
	اجمالى البنود المستحدثة بعد الخصم									٢٦٦٢٧٠٢٥.٩٦					
									الجملة	١٢٠٩٦٥٩٤٨.٣٧				١٢٠٩٦٥٩٤٨.٣٧	

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريراً فى سنة ٢٠٠

المحاسب

مدير عام الشئون المالية والإدارية

سبق صرفها الى المقاول

رئيس الادارة المركزية للمنطقة وسط الدلتا

مهندس / شيماء احمد عامر

طنطا فى ١٠/ ٤ / ٢٠٢٥

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

ملاحظات الفئات نهائياً

اقر بصحه ذلك

مهندس الشركة

مهندس العملية

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner