الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

مستخلص جاري 3

2024/2023/1038 | بتاريخ : 2024 / 1 / 23

عن عملية : إستئناف أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الكتوبر /أسوان)
من الكم (470+500) إلى الكم (472+500) بطول 1.95
شاملة قيمة من بداية العمل حتى 22 / 7 / 2024

تنفيذا شركة / الوان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات

رقم البند	بيان الأعمال	فئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	البالي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والجذور والنفايات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام الكتلة ذات الطبيعة الترابية الكثيفة بعمق حتى 35 سم و التخلص منها والمخلفات العضوية أسفيها الأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر ويتم احتساب مقاوله 0.5 جنيه لكل 1 كم زيادة											
	السعر بتاريخ سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة	8	25000	م2	0	10000.00	10000.00		80000	0.00	80000	
	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في الصلب وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمحتوى والمحتوى الجيد بالإجراءات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الهالة تشمل استخدام الجرافة في تشيت السطح و اعداد معالات على السطح لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف											
	السعر بتاريخ مايو 2023 طبقا للمفاوضة	36.9	0	م3	0.00	0.00	0.00	جاري 3	0.00	0.00	0.00	
	السعر بتاريخ سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة	39.4	30000	م3	0.00	19150.00	19150.00		754510.00	0.00	754510.00	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل كرية متكاملة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب [-2 متر] أسفل منسوب القرمه وبسمك لايزيد عن 25سم أعلى من منسوب [-2 متر] من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف بنسبة تحميل كالميلوريا حتى 20% ورشها بالمياه الأصولية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمحتوى الجيد بالإجراءات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب مقاوله 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. السعر يشمل عمل كشوفات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - و البند لا يشمل القيمة المحمرية											
	السعر بتاريخ مايو 2023 طبقا للمفاوضة	67.20	0	م3	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	
	السعر بتاريخ سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة	71.70	300000	م3	0.00	211400.00	211400.00		15157380.00	0.00	15157380.00	
	السعر اعتبارا من 2024-1-22 طبقا للمفاوضة	74.50	300000	م3	0.00	18283.00	18283.00		1362083.50	0.00	1362083.50	
	مقاوله 1.5 جنيه لكل كم لمسافة النقل المحتسبة 33 كم -2 كم) 46.5×31*1.5= جنيه	46.50	300000	م3	0.00	10800.00	10800.00		502200.00	0.00	502200.00	
	رسوم الدمغة المحمرية طبقا لبنود الدمغ (دمغة محمرية 42) *(استقطاعات الدمغ المحمرية 1.12)*(نسبة الانتقال 1.25)	58.80	300000	م3	0.00	10800.00	10800.00		635040.00	0.00	635040.00	
	الاجمـــــالى						18491213.50					

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	18491213.50	ثمانية عشر مليون وربعمائة واحد وتسعون الفا ومائتان وثلاثة عشر جنيها لاغير
ما سبق صرفه	14019600.00	
اجمالى قيمة المستخلص جاري 3	4471613.50	

العلامات الارشادية متواجده
مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
مسئول تامين سلامة المرور متواجد
الأجهزة المساحية متواجدة
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
لافتات المشروع متواجدة
برنامج الزمني (المبدئي - الشهري - النصف شهري) متواجدة
المستلزمات والمهمات متواجده
براعي تطبيق نصوص العقد
وثيقة التامين متواجده

عن الاستشاري (ميسترا)
التوقيع /
تم إستلام المستخلص ، لا مانع من الصرف مع الإلتزام بالكميات بالختام

عن قيمة فنا للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /
مدير عام المشروع
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بالجدول وقدره
المقاول تحريرا في / سنة 2024
سبق صرفها الى
المحاسب
بالغ الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا
ملاحظة للقلم
غير الواردة بعقد الشروط اخصمت من
تحريرا في / سنة 2024

بعثة ...
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ حمد حسن
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
الإدارة المشروعات

الاستشاري
مكتب
مشروع
القطاع

عن استشاري (SMART DESIGN)
التوقيع /
SMART DESIGN
HSR
Eng.

الجمهورية العربية المصرية
وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات
MAB MASR

Scanned with CamScanner