الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٣ } جارى

عن عملية تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى دقادوس وأعمال الطرق بطول ١ كم فى المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتى كم ١٤,٤٠٠
ضمن مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى

إدارة العقـــــود — العقد رقم ٦٠٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ — بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ — مع الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى — شاملة المدة — من : بدء العمل — إلى ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر	–	٤٥٠	م.ط	٨٧٥	——	٨٧٥	جارى	–	٣٩٣٧٥٠	–	——	–	٣٩٣٧٥٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال تكسير خرسانة عادية	–	٩٠	م٣	٢٩	——	٢٩	جارى	–	٢٦١٠	–	——	–	٢٦١٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٦	نقل خارجى لماكينة الخوازيق	–	٢٧٠٠٠٠	بالعدد	١	١	٢	جارى	–	٥٤٠٠٠٠	–	——	–	٥٤٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٨	خوازيق قطر ١,٢٠ م	–	٥٤٠٠	م.ط	١٣٧	——	١٣٧	جارى	–	٧٣٩٨٠٠	–	——	–	٧٣٩٨٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.
١٠	خوازيق بر قطر ١ م	–	٤١٠٠	م.ط	٣٠٩١	٣٠	٣٠١٢١	جارى	–	١٢٧٩٦١٠٠	–	——	–	١٢٧٩٦١٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٤	توريد زتركيب قيسون ثابت	–	٦٠٠٠٠	طن	١٠	——	١٠	جارى	–	٦٠٠٠٠٠	–	——	–	٦٠٠٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
١٩	أعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	–	١٠٠	م٣	١٤٣٦	——	١٤٣٦	جارى	–	١٤٣٦٠٠	–	——	–	١٤٣٦٠٠	أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام
٢٠	أعمال حفر أستكشافى	–	١٢٠	م٣	١٠٠	——	١٠٠	جارى	–	١٢٠٠٠	–	——	–	١٢٠٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٢٤	أعمال توريد خرسانة عادية للأساسات	–	٢١٠٠	م٣	٤٩	——	٤٩	جارى	–	١٠٢٩٠٠	–	——	–	١٠٢٩٠٠	
٢٦	أعمال توريد خرسانة مسلحة للأساسات	–	٢٨٥٠	م٣	١٠٣٠	——	١٠٣٠	جارى	–	٢٩٣٥٥٠٠	–	——	–	٢٩٣٥٥٠٠	
٢٧	زيادة محتوى أسمنتى لكل ٥٠ كجم	–	١٢٥	م٣	٦١٧	——	٦١٧	جارى	–	٧٧١٢٥	–	——	–	٧٧١٢٥	
٢٩	أعمال توريد خرسانة مسلحة للأعمدة	–	٣٧٠٠	م٣	٢٤٧	٢١	٢٦٨	جارى	–	٩٩١٦٠٠	–	——	–	٩٩١٦٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود
	علاوة زيادة الأرتفاع عن ٦ متر	–	١٠٠		١٠٢	——	١٠٢	جارى	–	١٠٢٠٠	–	——	–	١٠٢٠٠	المدرجة بالمستخلص .
٣١	هامات فوق الأعمدة	–	٣٩٠٠	م٣	——	١٠٤	١٠٤	جارى	–	٤٠٥٦٠٠	–	——	–	٤٠٥٦٠٠	٨- التقارير متواجدة .
٣٧	توريد وتركيب ورص حديد تسليح	–	٤٤٠٠٠	طن	٥٥٥	٤٩	٦٠٤	جارى	–	٢٦٥٧٦٠٠٠	–	——	–	٢٦٥٧٦٠٠٠	٩- تواجد عدد (٢) سيارة بإدارة المركبات
٤١	أعمال العزل	–	٦٠	م٢	——	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	–	٦٠٠٠٠	–	——	–	٦٠٠٠٠	و عدد (١) سيارة بالمنطقة .
٥٠	أعمال تنفيذ خوازيق بنتونايت قطر ٨٠ سم	–	٢٢٥٠	م.ط	٥٦٠	——	٥٦٠	جارى	–	١٢٦٠٠٠٠	–	——	–	١٢٦٠٠٠٠	
							الإجمالى		–	٤٧٦٤٦٧٨٥	–	——	–	٤٧٦٤٦٧٨٥	
	التشوينات														
٣٧	توريد وتركيب ورص حديد تسليح	–	٤٤٠٠٠	طن	٢٠٠	٥٠٠	٧٠٠	جارى	–	٣٠٨٠٠٠٠٠	–	٧٧٠٠٠٠٠	–	٢٣١٠٠٠٠٠	
							إجمالى التشوينات		–	٣٠٨٠٠٠٠٠	–	٧٧٠٠٠٠٠	–	٢٣١٠٠٠٠٠	
							الإجمالى العام		–	٧٨٤٤٦٧٨٥	–	٧٧٠٠٠٠٠	–	٧٠٧٤٦٧٨٥	

مهندس العملية
الأسم — التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٥١١٥٤٤٨٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى — سنة — المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ ١٩٥٩٢٣٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بهك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم — التوقيع

مدير الأعمال الأسم — التوقيع

أبتهارى المشروع الأسم — التوقيع

مهندس الشركة الأسم — التوقيع

تحريراً فى — سنة — رئيس الإدارة المركزية

مهندس — علوى مالى صالح

روجع فوجد على صحة

تحريراً فى — لغة

أقر بصحة ذلك

الرائد للاستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
طريق بنها المنصورة (شرق الرياح التوفيقى)
القطاع الثالث بطول ٢٢ كم

أســـم العمـلـيـة : تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى دقادوس وأعمال الطرق بطول ١ كم فى المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتى كم ١٤,٤٠٠ ضمن مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى .

أســـم المـقـــاول : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى .

رقم ومقدار التصديق : .....

بـنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول	قرش	جنيه	الإستقطاعات
–	٧٠٧٤٦٧٨٥	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	–	٩٧٩٦١٥	٥ ٪ ضمان أعمال
		محجوز	٢٤	٤٤٧١٠١	تمغات
		مصرح بصرفه			
–	٥١١٥٤٤٨٥	سابق صرفه			
–	١٩٥٩٢٣٠٠	مستحق صرفة			
		الأستقطاعات — قرش / جنيه			
		رسوم دمغة اصل			
		رسوم دمغة إضافى			
		أمانات			
		إيرادات			
		جملة الإستقطاعات			
		صافى المبلغ المستحق			

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم [ ] الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				