الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

المنطقة الثانية _الإسماعيلية
ادارة عقود المشروعات

كشف رقم (٥)جارى عملية /اعمال رفع كفاءه الطريق من كمين المثلث /جلبانه/بالوظة(القطاع الثانى) بطول ٤كم مركز القنطرة شرق
محافظة الاسماعيلية ضمن المرحله الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمه "
بالامر المباشر

العقد رقم ٢٠٢١/٧٩٤/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٦ تنفيذ شركة :السلام للمقاولات العمومية "عبدالسلام ثابت عبد السلام" شاملة المدة من بدء العمل إلى٢٠٢٣/٥/١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجـــراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جار أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان		إستقطاع		الباقى من الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٢	اعمال حفر باستخدام المعدات	—	١٧	م٣	١٢٢١٨	٠	١٢٢١٨	جارى	٢٠٧٧٠٦,٠٠						مهندسوا العملية موجودون
٣	انشاء طبقة اساس سمك ٣٠ سم بنظام fdr	—	٦٠	م٢	٤٢٠٠٠	٨٣٥٠	٥٠٣٥٠	جارى	٣٠٢١٠٠٠,٠٠						الفنى موجود
٥	اعمال تحميل ونقل اتربه	—	٣٠	م٣	٢٠٠٠	٥٣٠	٢٥٣٠	جارى	٧٥٩٠٠,٠٠						علامات الارشاد والتحذير موجودة
٦	توريد وفرش طبقة اساس	—	٣٣٥	م٣	٤٠٠٠	٣٣٥٣,٠٠	٧٣٥٣	جارى	٢٤٦٣٢٥٥,٠٠						المعمل موجودة
٤	توريد واضافة اسمنت	—	١٦٥٠	طن	١٠٥٠	٣٧٥,٠٠	١٤٢٥	جارى	٢٣٥١٢٥٠,٠٠						سيارة نقل العينات موجودة
٥	توريد وفرش طبقة تشريب	٥٠	٢٧	م٢	٣٦٨٤٤	١٣٩٠٦,٠٠	٥٠٧٥٠	جارى	١٣٧٠٢٥٠,٠٠						التقارير الاسبوعية والشهرية موجودة
٨	توريد وفرش طبقة رابطه	—	١٤٦	م٢	٣٦٨٤٤	١٣٩٠٦,٠٠	٥٠٧٥٠	جارى	٧٤٠٩٥٠٠,٠٠						وثائق التامين موجودة
									١٦٨٩٨٨٦١,٠٠				١٦٨٩٨٨٦١		الافتات موجودة
						قيمه اضافه ١٠%			١٦٨٩٨٨٦,١٠				١٦٨٩٨٨٦		
	كارتات														
	اتربة		١٣	م٢	٠	٥٣٠	٥٣٠,٠٠	جارى	٦٨٩٠,٠٠						
	اساس		٢٥	م٢	٤٠٠٠	٣٣٥٣	٧٣٥٣,٠٠	جارى	١٨٣٨٢٥,٠٠						
	طبقات اسفلت		٣	م٢	٣٦٨٤٤	١٣٩٠٦	٥٠٧٥٠,٠٠	جارى .	١٥٢٢٥٠,٠٠						
	اجمالى كارتات								٣٤٢٩٦٥,٠٠				٣٤٢٩٦٥		
									١٨٩٣١٧١٢,١٠				١٨٩٣١٧١٢,١٠		

جنيه قرش

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها١٣٥٧٨١٧١,٨سبق صرفها إلى المقاول

قرش جنية

يدفع للمقاول على الحساب ٥٣٥٣٥٤١جنية فقط

ملاحظات الفنات :.....غير الواردة بصك الشروط إعتمدت من .....

أقر بصحة ذلك

المقاول .....

استشارى المشروع ..... مهندس المشروع .....

مدير الاعمال ..... روجع فوجد على صحة .

مدير عام المشروعات .....

المحاسب / .....

تحريرا : ٢٠٢٣/١١/٦

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
بدر عبد التواب بدر