وزارة النقل والمواصلات والنقل البري

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع :اعمال المرحلة الاولى من مشروع إنشاء طريق حر شرق الرباح التوطيني في المسافة من بلها حتى هلا بطول ١٧,١ كم (التنفيذ المسافة من كم (٠+٠٠٠) الى كم (٧+١٠٠) بطول ٧,١ كم بالاضافة الى اعمال كوبري جمجرة والاعمال الصناعية عقد رقم (٢٨٩/٢٠٢٠-٢٠٢١)

لتنفيذ / شركة السلام الترانشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ١٨/٦/٢٠٢١

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٨-٢-٢٠٢١

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢١ الى ٢٨-١٢-٢٠٢١

رقم البند	بيانات التعاقد: بيان البند	العامل	الوحدة	شهر المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة الفرق (ر): ا	ك	ع	ع١	ت١	ف	قيمة التعويض
٣	بالمقطوعية نقل ماكينة الخوازيق الى موقع دقها ونقلها داخل الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع	سولار	مقطوعية	اكتوبر	٣	٦١	٢٤٠٠٠٠	٢	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٠٩٨٣٦٠٦٥٥٧٣٨	٢٣٦٠٦,٥٥٧٣٧٧٠٥	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	١٨٨,٠٦٣٨٠٤٣٥
		سولار	مقطوعية	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٤٠٠٠٠	٢	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٠,٩٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧	٢٣٦٠٦٥,٥٧٣٧٧٠٤٩	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	١,٨٨٠,٦٣٨٠٤٣٥٢
		سولار	مقطوعية	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٤٠٠٠٠	٢	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٠,٩١٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥	٢٢٠٣٢٧,٨٦٨٨٥٢٤٦	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	١,٧٥٥,٢٦٢١٧٣٩٦
٤	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بأثر محفورة ومصبوبة بمواقعها (Bored Piles) قطر ١٠٠ سم بحمولة تصميمية ٢٢٠ طن	سولار	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	٣٠٠٠	٢,٢٩٥	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١١٢,٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠١٦	٣٣٨٦٠٦,٥٥٧٣٧٧٠٥	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢,٠٢٣,١٥٥١٤٥٢٧
		سولار	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	٣٠٠٠	٢,٢٩٥	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١١٢٨,٦٨٨٥٢٤٥٩٠١٦٠	٣٣٨٦٠٦٥,٥٧٣٧٧٠٤٩	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٠,٢٣١,٥٥١٤٥٢٦٦
		سولار	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	٣٠٠٠	٢,٢٩٥	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٠٥٣,٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٢٠	٣١٦٠٣٢٧,٨٦٨٨٥٢٤٦	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٨,٨٨٢,٧٨١٣٥٥٨٢
		اسمنت	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	٣٠٠٠	٢,٢٩٥	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١١٢,٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠١٦	٣٣٨٦٠٦,٥٥٧٣٧٧٠٥	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١٦١,٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦١,٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩,٠٣٥,٥٩٢٧٧٠٩٨
		اسمنت	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	٣٠٠٠	٢,٢٩٥	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١١٢٨,٦٨٨٥٢٤٥٩٠١٦٠	٣٣٨٦٠٦٥,٥٧٣٧٧٠٤٩	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١٦٧,٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٧,٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠,٧٤٣,٢٨٩٣٣٧٦٣
		اسمنت	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	٣٠٠٠	٢,٢٩٥	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٠٥٣,٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٢٠	٣١٦٠٣٢٧,٨٦٨٨٥٢٤٦	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١٦٤,٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٤,٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٢,٨٥٩,٧٢٧٨٠٦٩٩
٧	بالطن توريد وتركيب غلاف معدني بخوازيق المجرى المائي	سولار	طن	اكتوبر	٣	٦١	٣٠٠٠٠	١٧٢	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٨,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤٤٣	٢٥٣٧٧٠,٤٩١٨٠٣٢٨	٠,٩٥	%٥	٣٢٣,٧٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠
		سولار	طن	نوفمبر	٣٠	٦١	٣٠٠٠٠	١٧٢	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٨٤,٥٩٠١٦٣٩٣٤٤٢٦	٢٥٣٧٧٠٤,٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٩٥	%٥	٣٢٣,٧٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠
		سولار	طن	ديسمبر	٢٨	٦١	٣٠٠٠٠	١٧٢	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٧٨,٩٥٠٨١٩٦٧٢١٣١	٢٣٦٨٥٢٤,٥٩٠١٦٣٩٣	٠,٩٥	%٥	٣٢٣,٧٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠
		انابيب و مواسير و الواح حديدية	طن	اكتوبر	٣	٦١	٣٠٠٠٠	١٧٢	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٨,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤٤٣	٢٥٣٧٧٠,٤٩١٨٠٣٢٨	٠,٣٠	%٧٠	٤٦١,٨٠	٤٦١,٨٠	١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠
		انابيب و مواسير و الواح حديدية	طن	نوفمبر	٣٠	٦١	٣٠٠٠٠	١٧٢	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٨٤,٥٩٠١٦٣٩٣٤٤٢٦	٢٥٣٧٧٠٤,٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٣٠	%٧٠	٤٦١,٨٠	٤٦١,٨٠	١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠
		انابيب و مواسير و الواح حديدية	طن	ديسمبر	٢٨	٦١	٣٠٠٠٠	١٧٢	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٧٨,٩٥٠٨١٩٦٧٢١٣١	٢٣٦٨٥٢٤,٥٩٠١٦٣٩٣	٠,٣٠	%٧٠	٤٦١,٨٠	٤٦١,٨٠	١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢١٠١٠٠٣٩ الى ٢٠٢١-١٢-٢٨

رقم البند	بيانات التعاقد: بيان البند	العامل	الوحدة	شهر المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	سلسلة فئات (ر): ا	ك	ع	ع١	ت١	ف	قيمة التعويض
٨	بالعدد تجربة تحميل على خازوق غير عامل خازوق قطر ١,٥ م بالبر	سولار	عدد	اكتوبر	٣	٦١	٥٥٠٠٠٠	١	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٨٦٩	٢٧٠٤٩,١٨٠٣٢٧٨٧	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٦١,٦١٧٣٣١٨٧
		سولار	عدد	نوفمبر	٣٠	٦١	٥٥٠٠٠٠	١	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٦٨٩	٢٧٠٤٩١,٨٠٣٢٧٨٦٩	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٦١٦,١٧٣٣١٨٦٦
		سولار	عدد	ديسمبر	٢٨	٦١	٥٥٠٠٠٠	١	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤٤٣	٢٥٢٤٥٩,٠١٦٣٩٣٤٤	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٥٠٨,٤٢٨٤٣٠٧٥
		اسمنت	عدد	اكتوبر	٣	٦١	٥٥٠٠٠٠	١	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٨٦٩	٢٧٠٤٩,١٨٠٣٢٧٨٧	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٧٢١,٧٩٧٥٣٤٣٦
		اسمنت	عدد	نوفمبر	٣٠	٦١	٥٥٠٠٠٠	١	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٦٨٩	٢٧٠٤٩١,٨٠٣٢٧٨٦٩	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	١٠,٤٤٤,١٩١٥٩٥٦٠
		اسمنت	عدد	ديسمبر	٢٨	٦١	٥٥٠٠٠٠	١	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤٤٣	٢٥٢٤٥٩,٠١٦٣٩٣٤٤	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٨,٢١٦,٨٢٦٤٧٦٩٦
٩	بالعدد تجربة تحميل على خازوق عامل خازوق قطر ١,٥ م بالبر	سولار	عدد	اكتوبر	٣	٦١	٣٠٠٠٠٠	١	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٨٦٩	١٤٧٥٤,٠٩٨٣٦٠٦٦	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٨٨,١٥٤٩٠٨٢٩
		سولار	عدد	نوفمبر	٣٠	٦١	٣٠٠٠٠٠	١	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٦٨٩	١٤٧٥٤-,٩٨٣٦٠٦٥٦	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٨٨١,٥٤٩٠٨٢٩٠
		سولار	عدد	ديسمبر	٢٨	٦١	٣٠٠٠٠٠	١	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤٤٣	١٣٧٧٠٤,٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٨٢٢,٧٧٩١٤٤٠٤
١١	المتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبه بالقواعد المسلحه	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٨٥	٩٩٤	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٤٨,٨٨٥٢٤٥٩٠١٦٣٩	٤١٥٥,٢٤٥٩٠١٦٤	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٤,٨٢٧٣٦٠٦٧
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٨٥	٩٩٤	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٤٨٨,٨٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٣	٤١٥٥٢,٤٥٩٠١٦٣٩	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٤٨,٢٧٣٦٠٦٧٢
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٨٥	٩٩٤	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٤٥٦,٢٦٢٢٩٥٠٨١٩٦٧	٣٨٧٨٢,٢٩٥٠٨١٩٧	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٣١,٧٢٢٠٣٢٩٣
١٢	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	١٥٠٠	١,٨٤٥	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٩٠,٧٣٧٧٠٤٩١٨٠٣٣	١٣٦١٠٦,٥٥٧٣٧٧٠٥	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٨١٣,٢٢٩٠٢٨٩٨
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	١٥٠٠	١,٨٤٥	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٩٠٧,٣٧٧٠٤٩١٨٠٣٢٨	١٣٦١٠٦٥,٥٧٣٧٧٠٤٩	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٨,١٣٢,٢٩٠٢٨٩٧٩
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	١٥٠٠	١,٨٤٥	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٨٤٦,٨٨٥٢٤٥٩٠١٦٣٩	١٢٧٠٣٢٧,٨٦٨٨٥٢٤٦	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٧,٥٩٠,١٣٧٦٠٣٨١
		اسمنت	م٣	اكتوبر	٣	٦١	١٥٠٠	١,٨٤٥	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٩٠,٧٣٧٧٠٤٩١٨٠٣٣	١٣٦١٠٦,٥٥٧٣٧٧٠٥	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٣,٦٣١,٩٥٣٩٥٦٩٦
		اسمنت	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	١٥٠٠	١,٨٤٥	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٩٠٧,٣٧٧٠٤٩١٨٠٣٢٨	١٣٦١٠٦٥,٥٧٣٧٧٠٤٩	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٥٢,٥٥٣,٢٧٣١٦٥١٣
		اسمنت	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	١٥٠٠	١,٨٤٥	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٨٤٦,٨٨٥٢٤٥٩٠١٦٣٩	١٢٧٠٣٢٧,٨٦٨٨٥٢٤٦	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٤١,٣٤٥,٥٧٦٨٦٣٥٩

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢١-١٠-٢٩ الى ٢٠٢١-١٢-٢٨

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: العامل	الوحدة	شهر المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة الفروق (م): أ	ب	ج	ج١	ت١	ف	قيمة التعويض
١٦	والمتر المكعب خرسانة عادية للارصفة	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	١٥٥٠	٣٥٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١٧,٢١٣١١٤٧٥٤٠٩٨	٢٦٦٨٠,٣٢٧٨٦٨٨٥	-٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٥٩,٤١٣٤٥٩١٦
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	١٥٥٠	٣٥٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٧٢,١٣١١٤٧٥٤٠٩٨٤	٢٦٦٨٠٣,٢٧٨٦٨٨٥٣	-٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٥٩٤,١٣٤٥٩١٥٩
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	١٥٥٠	٣٥٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٦٠,٦٥٥٧٣٧٧٠٤٩١٨	٢٤٩٠١٦,٣٩٣٤٤٢٦٢	-٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٤٨٧,٨٥٨٩٥٢١٥
		اسمنت	م٣	اكتوبر	٣	٦١	١٥٥٠	٣٥٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١٧,٢١٣١١٤٧٥٤٠٩٨	٢٦٦٨٠,٣٢٧٨٦٨٨٥	-٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٧١١,٩٥٤٨٤٠٧١
		اسمنت	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	١٥٥٠	٣٥٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٧٢,١٣١١٤٧٥٤٠٩٨٤	٢٦٦٨٠٣,٢٧٨٦٨٨٥٣	-٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	١٠,٣٠١,٧٧٠٨٠١١١
		اسمنت	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	١٥٥٠	٣٥٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٦٠,٦٥٥٧٣٧٧٠٤٩١٨	٢٤٩٠١٦,٣٩٣٤٤٢٦٢	-٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٨,١٠٤,٧٧٨٨٤٣١٨
١٨	والمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمعدات والأساسات والبلاعات	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢١٠٠	١,٧٩٣	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٨٨,١٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٣	١٨٥١٧٨,٦٨٨٥٢٤٥٩	-٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,١٠٦,٤٣٢٢٥٣٩٥
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢١٠٠	١,٧٩٣	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٨٨١,٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٢٥	١٨٥١٧٨٦,٨٨٥٢٤٥٩٠	-٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١١,٠٦٤,٣٢٢٥٣٩٥٤
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢١٠٠	١,٧٩٣	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٨٢٣,٠١٦٣٩٣٤٤٢٦٢٣	١٧٢٨٢٣٤,٤٢٦٢٢٩٥١	-٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٠,٣٢٦,٧٠١٠٣٦٩٠
		اسمنت	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢١٠٠	١,٧٩٣	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٨٨,١٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٣	١٨٥١٧٨,٦٨٨٥٢٤٥٩	-٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٤,٩٤١,٤٢٥٩٢٠٢٠
		اسمنت	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢١٠٠	١,٧٩٣	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٨٨١,٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٢٥	١٨٥١٧٨٦,٨٨٥٢٤٥٩٠	-٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٧١,٥٠٠,٩٣٥٦٦٣٤٧
		اسمنت	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢١٠٠	١,٧٩٣	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٨٢٣,٠١٦٣٩٣٤٤٢٦٢٣	١٧٢٨٢٣٤,٤٢٦٢٢٩٥١	-٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٥٦,٢٥٢,٣٩٤٠٦١٢٤
١٩	والمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف والنهايات العرضية والأبر	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٧٠٠	٢,٨٥٢٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١٤٠,٢٦٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٠	٣٧٨٧٠٨,١٩٦٧٢١٣١٠	-٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢,٢٦٢,٧٦٠١٨٦٠٠٠
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٧٠٠	٢,٨٥٢٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٤٠٢,٦٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٠٠	٣٧٨٧٠٨١,٩٦٧٢١٣١١٠	-٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٢,٦٢٧,٦٠١٨٥٩٩٩-
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٧٠٠	٢,٨٥٢٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٣٠٩,١١٤٧٥٤٠٩٨٣٦٠٠	٣٥٣٤٦٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧٠	-٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢١,١١٩,٠٩٥٠٦٩٣٣٠
		اسمنت	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٧٠٠	٢,٨٥٢٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١٤٠,٢٦٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٠	٣٧٨٧٠٨,١٩٦٧٢١٣١٠	-٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	١٠,١٠٥,٦٩٠٤٢٤٦٤٠
		اسمنت	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٧٠٠	٢,٨٥٢٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٤٠٢,٦٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٠٠	٣٧٨٧٠٨١,٩٦٧٢١٣١١٠	-٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	١٤٦,٢٢٦,٢٧٨١١٤٠٩-
		اسمنت	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٧٠٠	٢,٨٥٢٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٣٠٩,١١٤٧٥٤٠٩٨٣٦٠٠	٣٥٣٤٦٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧٠	-٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	١١٥,٠٤١,٥٤٦٥٥١١٩-

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢١-١٠-٢٩ الى ٢٠٢١-١٢-٢٨

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: الصنف	الوحدة	شهر المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة فايرت (م): ا	ك	ع	ع١	ت١	ف	قيمة التعويض
١-١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف والهامات العرضية والبر ارتفاع حتى ٦م	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٧٠٠	٢,٠٦٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١٠١,٣١١٤٧٥٤٠٩٨٣٦	٢٧٣٥٤٠,٩٨٣٦٠٦٥٦	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٦٣٤,٣٩١٩٩٩٧١
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٧٠٠	٢,٠٦٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٠١٣,١١٤٧٥٤٠٩٨٣٦٠	٢٧٣٥٤٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٦,٣٤٣,٩١٩٩٩٧٠٥
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٧٠٠	٢,٠٦٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٩٤٥,٥٧٣٧٧٠٤٩١٨٠٣	٢٥٥٣٠٤٩,١٨٠٣٢٧٨٧	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٥,٢٥٤,٣٢٥٣٣٠٥٨
		اسمنت	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٧٠٠	٢,٠٦٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١٠١,٣١١٤٧٥٤٠٩٨٣٦	٢٧٣٥٤٠,٩٨٣٦٠٦٥٦	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٧,٢٩٩,٣٤١٦١١٠٦
		اسمنت	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٧٠٠	٢,٠٦٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٠١٣,١١٤٧٥٤٠٩٨٣٦٠	٢٧٣٥٤٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	١٠٥,٦١٩,٢٦١١٩٠٤٠
		اسمنت	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٧٠٠	٢,٠٦٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٩٤٥,٥٧٣٧٧٠٤٩١٨٠٣	٢٥٥٣٠٤٩,١٨٠٣٢٧٨٧	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٨٣,٠٩٤,٥٢٥٢٠٨٧٨
٢-١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف والهامات العرضية والبر ارتفاع من ٦ الى ٩ م	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٩٠٠	٧٧٢	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٣٧,٩٦٧٢١٣١١٤٧٥٤	١١٠١٠٤,٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٦٥٧,٨٧٠٦٩٥٦٠
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٩٠٠	٧٧٢	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٣٧٩,٦٧٢١٣١١٤٧٥٤١	١١٠١٠٤٩,١٨٠٣٢٧٨٧	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٦,٥٧٨,٧٠٦٩٥٦٠٢
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٩٠٠	٧٧٢	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٥٤,٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٥	١٠٢٧٦٤٥,٩٠١٦٣٩٣٤	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٦,١٤٠,١٢٦٤٩٢٢٩
		اسمنت	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٩٠٠	٧٧٢	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٣٧,٩٦٧٢١٣١١٤٧٥٤	١١٠١٠٤,٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٢,٩٣٨,١٠٩٦٧٢٥٧
		اسمنت	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٩٠٠	٧٧٢	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٣٧٩,٦٧٢١٣١١٤٧٥٤١	١١٠١٠٤٩,١٨٠٣٢٧٨٧	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٤٢,٥١٣,٥٥٦٦٢٥٨٧
		اسمنت	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٩٠٠	٧٧٢	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٥٤,٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٥	١٠٢٧٦٤٥,٩٠١٦٣٩٣٤	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٣٣,٤٤٦,٩٦٥٦٦٦٥٦
٣-١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف والهامات العرضية والبر ارتفاع من ٩ الى ١٢ م	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٣١٠٠	٣	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٠,١٤٧٥٤٠٩٨٣٦٠٧	٤٥٧,٣٧٧٠٤٩١٨	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢,٧٣٢٨٠٢١٦
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٣١٠٠	٣	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١,٤٧٥٤٠٩٨٣٦٠٦٦	٤٥٧٣,٧٧٠٤٩١٨٠	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٧,٣٢٨٠٢١٥٧
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٣١٠٠	٣	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١,٣٧٧٠٤٩١٨٠٣٢٨	٤٢٦٨,٨٥٢٤٥٩٠٢	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٥,٥٠٦١٥٣٤٧
		اسمنت	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٣١٠٠	٣	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٠,١٤٧٥٤٠٩٨٣٦٠٧	٤٥٧,٣٧٧٠٤٩١٨	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	١٢,٢٠٤٩٤٠١٣
		اسمنت	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٣١٠٠	٣	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١,٤٧٥٤٠٩٨٣٦٠٦٦	٤٥٧٣,٧٧٠٤٩١٨٠	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	١٧٦,٦٠١٧٨٥١٦
		اسمنت	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٣١٠٠	٣	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١,٣٧٧٠٤٩١٨٠٣٢٨	٤٢٦٨,٨٥٢٤٥٩٠٢	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	١٣٨,٩٣٩٠٦٥٨٨

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢١-١٠-٢٩ الى ٢٠٢١-١٢-٢٨

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: العمل	الوحدة	خصم المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	محاسبة القانون (م): أ	لد	ع	١ع	١ت	ف	قيمة التعويض
١٠	بالحفر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوق لارتفاع حتى ٦ م	سولاكر	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٣٠٠٠	١٧٩	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٨,٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٢٥	٢٦٤٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٥٧,٧٩٧٢٨٥٨٤
		سولاكر	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٣٠٠٠	١٧٩	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٨٨,٠٣٢٧٨٦٨٨٥٢٤٦	٢٦٤٠٩٨,٣٦٠٦٥٥٧٤	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٥٧٧,٩٧٢٨٥٨٤٠
		سولاكر	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٣٠٠٠	١٧٩	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٨٢,١٦٣٩٣٤٤٢٦٢٣٠	٢٤٦٤٩١,٨٠٣٢٧٨٦٩	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٤٧٢,٧٧٤٦٦٧٨٤
		اسمنت	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٣٠٠٠	١٧٩	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٨,٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٢٥	٢٦٤٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٧٠٤,٧٣٦٨٦٥٣٦
		اسمنت	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٣٠٠٠	١٧٩	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٨٨,٠٣٢٧٨٦٨٨٥٢٤٦	٢٦٤٠٩٨,٣٦٠٦٥٥٧٤	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	١٠,١٩٧,٣٢٨٨٨٥١٦
		اسمنت	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٣٠٠٠	١٧٩	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٨٢,١٦٣٩٣٤٤٢٦٢٣٠	٢٤٦٤٩١,٨٠٣٢٧٨٦٩	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٨,٠٢٢,٦١٠٥٧٨٤١
٢٢	بالحفر المكعب خرسانة مسلحة بالبير لزوم الكمرات والبلاطات الجزء العلوي والبلاطة على خوازيق	سولاكر	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٩٥٠	٨,٤١٦-	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٤١٣,٩٠١٦٣٩٣٤٤٢٦٢-	١٢٢١٠٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧٠	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٧,٢٩٥,٤٦٥١٣٠٣٦-
		سولاكر	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٩٥٠	٨,٤١٦-	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٤١٣٩,٠١٦٣٩٣٤٤٢٦٢٠٠	١٢٢١٠٠٩٨,٣٦٠٦٥٥٧٠٠	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٧٢,٩٥٤,٦٥١٣٠٣٦٣-
		سولاكر	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٩٥٠	٨,٤١٦-	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٨٦٣,٠٨١٩٦٧٢١٣١١٠٠	١١٣٩٦٠٩١,٨٠٣٢٧٨٧٠٠	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٦٨,٠٩١,٠٠٧٨٨٣٣٩-
		اسمنت	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٩٥٠	٨,٤١٦-	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٤١٣,٩٠١٦٣٩٣٤٤٢٦٢-	١٢٢١٠٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧٠	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٣٢,٥٨٢,٢٠٣١٧٢٦٤٠
		اسمنت	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٩٥٠	٨,٤١٦-	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٤١٣٩,٠١٦٣٩٣٤٤٢٦٢٠٠	١٢٢١٠٠٩٨,٣٦٠٦٥٥٧٠٠	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٤٧١,٤٥٤,٦٠٦٥١٣١٩-
		اسمنت	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٩٥٠	٨,٤١٦-	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٨٦٣,٠٨١٩٦٧٢١٣١١٠٠	١١٣٩٦٠٩١,٨٠٣٢٧٨٧٠٠	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٣٧٠,٩١٠,٥٣٥١٠٦٧١-
١٠٢٢	بالحفر المكعب خرسانة مسلحة بالبير لزوم الكمرات والبلاطات الجزء العلوي والبلاطة على خوازيق لارتفاع حتى ٦ م	سولاكر	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٧٣٥	٧,٥٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٣٦٨,٨٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٣	١٠٠٨٨١١,٤٧٥٤٠٩٨٤	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٦,٠٢٧,٥٩١٨٥٤٣٦
		سولاكر	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٧٣٥	٧,٥٠٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٣٦٨٨,٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٣٠	١٠٠٨٨١١٤,٧٥٤٠٩٨٤٠	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٦٠,٢٧٥,٩١٨٥٤٣٦٠
		سولاكر	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٧٣٥	٧,٥٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٤٤٢,٦٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٠	٩٤١٥٥٧٣,٧٧٠٤٩١٨٠	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٥٦,٢٥٧,٥٢٣٩٧٤٠٣
		اسمنت	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٧٣٥	٧,٥٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٣٦٨,٨٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٣	١٠٠٨٨١١,٤٧٥٤٠٩٨٤	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٢٦,٩١٩,٧٦٧١٣٣٥٨
		اسمنت	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٧٣٥	٧,٥٠٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٣٦٨٨,٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٣٠	١٠٠٨٨١١٤,٧٥٤٠٩٨٤٠	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٣٨٩,٥٢٠,٨٧٢٩١٧٦٨
		اسمنت	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٧٣٥	٧,٥٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٤٤٢,٦٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٠	٩٤١٥٥٧٣,٧٧٠٤٩١٨٠	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٣٠٦,٤٥٠,٢٧٨٣٧٩٢١

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢١-١٠-٢٩ الى ٢٠٢١-١٢-٢٨

رقم البند	بيانات التعاقد: بيان البند	العامل	الوحدة	خصم المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	مادة فاتورة إن: أ	ب	ج	١٤	ت١	ف	قيمة التعويض
٢٠٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة بالبر ازدوم الكميرات وبالطات الجزء العلوي والبالطة على خوازيق ارتفاع من ٦ الى ٩ م	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٩٣٥	١,٦٥٣	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٨١,٢٩٥٠٨١٩٦٧٢١٣	٢٣٨٦٠١,٠٦٥٥٧٣٧٧	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٤٢٥,٦٢٧٩٥٣٦٤
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٩٣٥	١,٦٥٣	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٨١٢,٩٥٠٨١٩٦٧٢١٣١	٢٣٨٦٠١٠,٦٥٥٧٣٧٧١	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٤,٢٥٦,٢٧٩٥٣٦٣٧
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٩٣٥	١,٦٥٣	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٧٥٨,٧٥٤٠٩٨٣٦٠٦٥٦	٢٢٢٦٩٤٣,٢٧٨٦٨٨٥٢	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٣,٣٠٥,٨٦٠٩٠٠٦١
		اسمنت	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٩٣٥	١,٦٥٣	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٨١,٢٩٥٠٨١٩٦٧٢١٣	٢٣٨٦٠١,٠٦٥٥٧٣٧٧	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٦,٣٦٦,٩٨٢٦١٢٣٥
		اسمنت	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٩٣٥	١,٦٥٣	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٨١٢,٩٥٠٨١٩٦٧٢١٣١	٢٣٨٦٠١٠,٦٥٥٧٣٧٧١	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٩٢,١٢٨,٣٠٩٠١١٩٧
		اسمنت	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٩٣٥	١,٦٥٣	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٧٥٨,٧٥٤٠٩٨٣٦٠٦٥٦	٢٢٢٦٩٤٣,٢٧٨٦٨٨٥٢	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٧٢,٤٨٠,٧٠١٠٥١٦٥
٢٠٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة بالبر ازدوم الكميرات وبالطات الجزء العلوي والبالطة على خوازيق ارتفاع من ٩ الى ١٢ م	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٣١٣٥	٦٦٨	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٣٢,٨٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٣	١٠٢٩٩٢,٤٥٩٠١٦٣٩	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٦١٥,٣٧٤١٥٢٨١
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٣١٣٥	٦٦٨	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٣٢٨,٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٠٢٩٩٢٤,٥٩٠١٦٣٩٣	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٦,١٥٣,٧٤١٥٢٨١٢
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٣١٣٥	٦٦٨	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٠٦,٦٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٢	٩٦١٢٦٢,٩٥٠٨١٩٦٧	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٥,٧٤٣,٤٩٢٠٩٢٩٢
		اسمنت	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٣١٣٥	٦٦٨	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٣٢,٨٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٣	١٠٢٩٩٢,٤٥٩٠١٦٣٩	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٢,٧٤٨,٣١٦٢٩١٨١
		اسمنت	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٣١٣٥	٦٦٨	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٣٢٨,٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٠٢٩٩٢٤,٥٩٠١٦٣٩٣	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٣٩,٧٦٧,٣٠٣٩١٩٤٠
		اسمنت	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٣١٣٥	٦٦٨	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٠٦,٦٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٢	٩٦١٢٦٢,٩٥٠٨١٩٦٧	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٣١,٢٨٦,٣٨٨٤٩٣٦٦
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة ازدوم بلاطات الجزء العلوي اعلى الباكيات المعدنية	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢١٣٠	١٨٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٨,٨٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٣	١٨٨٥٥,٧٣٧٧٠٤٩٢	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١١٢,٦٦١٩٧٢٨٠
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢١٣٠	١٨٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٨٨,٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٨٨٥٥٧,٣٧٧٠٤٩١٨	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,١٢٦,٦١٩٧٢٧٩٥
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢١٣٠	١٨٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٨٢,٦٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٢	١٧٥٩٨٦,٨٨٥٢٤٥٩٠	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٠٥١,٥١١٧٤٦٠٩
		اسمنت	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢١٣٠	١٨٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٨,٨٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٣	١٨٨٥٥,٧٣٧٧٠٤٩٢	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٥٠٣,١٥٨٤٩٩٤٠
		اسمنت	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢١٣٠	١٨٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٨٨,٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٨٨٥٥٧,٣٧٧٠٤٩١٨	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٧,٢٨٠,٥٥١٠١٤١٠
		اسمنت	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢١٣٠	١٨٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٨٢,٦٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٢	١٧٥٩٨٦,٨٨٥٢٤٥٩٠	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٥,٧٢٧,٨٧٥٠٣٨٦٦

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢١ الى ٢٨-١٢-٢٠٢١

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: المعامل	الوحدة	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة الفرق (ق): أ	ك	ع	١ع	ت١	ق	قيمة التعويض
٢٥	بالمتر المكعب توريد وصب بلاطات من الخرسانة المسلحة سابقة الصب لزوم اعمال حماية المرافق	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٩٠٠	٢٢	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١,٠٨١٩٦٧٢١٣١١٥	٣١٣٧,٧٠٤٩١٨٠٣	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٨,٧٤٧٦١٠٥٠
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٩٠٠	٢٢	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٠,٨١٩٦٧٢١٣١١٤٨	٣١٣٧٧,٠٤٩١٨٠٣٣	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٨٧,٤٧٦١٠٤٩٦
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٩٠٠	٢٢	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٠,٠٩٨٣٦٠٦٥٥٧٣٨	٢٩٢٨٥,٢٤٥٩٠١٦٤	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٧٤,٩٧٧٦٩٧٩٧
		اسمنت	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٩٠٠	٢٢	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١,٠٨١٩٦٧٢١٣١١٥	٣١٣٧,٧٠٤٩١٨٠٣	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٨٣,٧٢٨٥١٣٩٩
		اسمنت	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٩٠٠	٢٢	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٠,٨١٩٦٧٢١٣١١٤٨	٣١٣٧٧,٠٤٩١٨٠٣٣	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	١,٢١١,٥٢٦٢٢٥٠٩
		اسمنت	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٩٠٠	٢٢	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٠,٠٩٨٣٦٠٦٥٥٧٣٨	٢٩٢٨٥,٢٤٥٩٠١٦٤	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٩٥٣,١٥١٨٧١٣٣
٢٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة فوق منسوب ظهر المعدة بالبر ارتفاع حتى ٦ متر	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٧٠٠	٤٤٦	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٢١,٩٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨	٥٩٢٢٢,٩٥٠٨١٩٦٧	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٣٥٣,٨٥٣٨٠١٨٨
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٧٠٠	٤٤٦	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٢١٩,٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٢	٥٩٢٢٢٩,٥٠٨١٩٦٧٢	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٣,٥٣٨,٥٣٨٠١٨٧٨
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٧٠٠	٤٤٦	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٢٠٤,٧٢١٣١١٤٧٥٤١٠	٥٥٢٧٤٧,٥٤٠٩٨٣٦١	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٣,٣٠٢,٦٣٥٤٨٤١٩
		اسمنت	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٧٠٠	٤٤٦	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٢١,٩٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨	٥٩٢٢٢,٩٥٠٨١٩٦٧	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	١,٥٨٠,٣٤٢٨٩٢٤٩
		اسمنت	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٧٠٠	٤٤٦	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٢١٩,٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٢	٥٩٢٢٢٩,٥٠٨١٩٦٧٢	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٢٢,٨٦٧,٠٨٢٧٦٢٥٨
		اسمنت	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٧٠٠	٤٤٦	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٢٠٤,٧٢١٣١١٤٧٥٤١٠	٥٥٢٧٤٧,٥٤٠٩٨٣٦١	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	١٧,٩٩٠,٣٦٨٠٧٩١٨
٢٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لقطرات جميع العناصر الانشائيه الكهربائيه والمعدات والاعمدة والدعامات والاكتاف والحوائط الساندة والاتفاق والهوائي العلويه)	سولار	طن	اكتوبر	٣	٦١	٢٣٠٠٠	١,١٨٥	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٥٨,٢٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠	١٣٤٠٤٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧	٠,٩٥	%٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٠,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٢,٦٦٩,٦٢٤٤٧٢٧٣
		سولار	طن	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٣٠٠٠	١,١٨٥	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٥٨٢,٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠٢	١٣٤٠٤٠٩٨,٣٦٠٦٥٥٧٠	٠,٩٥	%٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٠,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٢٦,٦٩٦,٢٤٤٧٢٧٢٩
		سولار	طن	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٣٠٠٠	١,١٨٥	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٥٤٣,٩٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨	١٢٥١٠٤٩١,٨٠٣٢٧٨٧٠	٠,٩٥	%٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٠,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٢٤,٩١٦,٤٩٥٠٧٨٨١
		حديد تسليح	طن	اكتوبر	٣	٦١	٢٣٠٠٠	١,١٨٥	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٥٨,٢٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠	١٣٤٠٤٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧	٠,٣٠	%٧٠	٣١٠,٣٠	٣٣١,٨٠	١,٠٤٨٥٠١٤٥٠٢١	٠,٠٤٨٥٠١٤٥٠٢١	٦٥,٠١١,٨٢٠٩٢٤٢٢
		حديد تسليح	طن	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٣٠٠٠	١,١٨٥	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٥٨٢,٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠٢	١٣٤٠٤٠٩٨,٣٦٠٦٥٥٧٠	٠,٣٠	%٧٠	٣١٠,٣٠	٣٤٠,٩٠	١,٠٦٩٠٢٩٩٧١٠٠	٠,٠٦٩٠٢٩٩٧١٠٠	٩٢٥,٢٨٤,٥٢١٠٦١٠٦
		حديد تسليح	طن	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٣٠٠٠	١,١٨٥	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٥٤٣,٩٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨	١٢٥١٠٤٩١,٨٠٣٢٧٨٧٠	٠,٣٠	%٧٠	٣١٠,٣٠	٣٤٠,٩٠	١,٠٦٩٠٢٩٩٧١٠٠	٠,٠٦٩٠٢٩٩٧١٠٠	٨٦٣,٥٩٨,٨٨٦٣٢٣٦٥

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢١ الى ٢٨-١٢-٢٠٢١

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: العامل	الوحدة	شهر المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	سعادة الاجور (ع): ا	ك	ع	١ع	ت١	ف	قيمة التعويض
٢٩	دفن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢	سولار	طن	اكتوبر	٣	٦١	٤١٠٠٠	١,٠٨٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٥٣,١١٤٧٥٤٠٩٨٣٦١	٢١٧٧٧٠٤,٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٩٥	%٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٠,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٤,٣٣٧,٢٢١٤٨٧٨٩
		سولار	طن	نوفمبر	٣٠	٦١	٤١٠٠٠	١,٠٨٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٥٣١,١٤٧٥٤٠٩٨٣٦٠٧	٢١٧٧٧٠٤٩,١٨٠٣٢٧٩٠	٠,٩٥	%٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٠,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٤٣,٣٧٢,٢١٤٨٧٨٩١
		سولار	طن	ديسمبر	٢٨	٦١	٤١٠٠٠	١,٠٨٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٤٩٥,٧٣٧٧٠٤٩١٨٠٣٣	٢٠٣٢٥٢٤٥,٩٠١٦٣٩٣٠	٠,٩٥	%٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٠,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٤٠,٤٨٠,٧٣٣٨٨٦٩٨
		كمرات و زوايا معدنية	طن	اكتوبر	٣	٦١	٤١٠٠٠	١,٠٨٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٥٣,١١٤٧٥٤٠٩٨٣٦١	٢١٧٧٧٠٤,٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٣٠	%٧٠	٣٠١,٥٠	٤٤٣,٨٠	١,٣٣٠٣٨١٤٢٦٢٠	٠,٣٣٠٣٨١٤٢٦٢٠	٧١٩,٤٧٣,٢٥٦٦٦٧٤٨
		كمرات و زوايا معدنية	طن	نوفمبر	٣٠	٦١	٤١٠٠٠	١,٠٨٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٥٣١,١٤٧٥٤٠٩٨٣٦٠٧	٢١٧٧٧٠٤٩,١٨٠٣٢٧٩٠	٠,٣٠	%٧٠	٣٠١,٥٠	٤٤٣,٨٠	١,٣٣٠٣٨١٤٢٦٢٠	٠,٣٣٠٣٨١٤٢٦٢٠	٧,١٩٤,٧٣٢,٥٦٦٦٧٤٨٢
		كمرات و زوايا معدنية	طن	ديسمبر	٢٨	٦١	٤١٠٠٠	١,٠٨٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٤٩٥,٧٣٧٧٠٤٩١٨٠٣٣	٢٠٣٢٥٢٤٥,٩٠١٦٣٩٣٠	٠,٣٠	%٧٠	٣٠١,٥٠	٤٤٣,٨٠	١,٣٣٠٣٨١٤٢٦٢٠	٠,٣٣٠٣٨١٤٢٦٢٠	٦,٧١٥,٠٨٣,٧٢٨٨٩٦٥٠
٦٠٢١	رالمتر المسطح صاج معدن اعلى الكمرات سمك ٣مم	سولار	م٢	اكتوبر	٣	٦١	٩٥٠	٥٩٢	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٢٩,١١٤٧٥٤٠٩٨٣٦١	٢٧٦٥٩,٠١٦٣٩٣٤٤	٠,٩٥	%٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٠,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٥٥,٠٨٧٠٢٢٦٩
		سولار	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	٩٥٠	٥٩٢	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٢٩١,١٤٧٥٤٠٩٨٣٦٠٧	٢٧٦٥٩٠,١٦٣٩٣٤٤٣	٠,٩٥	%٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٠,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٥٥٠,٨٧٠٢٢٦٩٢
		سولار	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	٩٥٠	٥٩٢	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٢٧١,٧٣٧٧٠٤٩١٨٠٣٣	٢٥٨١٥٠,٨١٩٦٧٢١٣	٠,٩٥	%٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٠,٠٠١٩٩١٦٤٧٩٣	٥١٤,١٤٥٥٤٥١٢
		انابيب و مواسير و الواح حديدية	م٢	اكتوبر	٣	٦١	٩٥٠	٥٩٢	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٢٩,١١٤٧٥٤٠٩٨٣٦١	٢٧٦٥٩,٠١٦٣٩٣٤٤	٠,٣٠	%٧٠	٢٩٨,٦٠	٤٦١,٨٠	١,٣٨٢٥٨٥٣٩٨٥٣	٠,٣٨٢٥٨٥٣٩٨٥٣	١٠,٥٨١,٩٣٥٨٠٩٧٤
		انابيب و مواسير و الواح حديدية	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	٩٥٠	٥٩٢	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٢٩١,١٤٧٥٤٠٩٨٣٦٠٧	٢٧٦٥٩٠,١٦٣٩٣٤٤٣	٠,٣٠	%٧٠	٢٩٨,٦٠	٤٦١,٨٠	١,٣٨٢٥٨٥٣٩٨٥٣	٠,٣٨٢٥٨٥٣٩٨٥٣	١٠٥,٨١٩,٣٥٨٠٩٧٣٥
		انابيب و مواسير و الواح حديدية	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	٩٥٠	٥٩٢	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٢٧١,٧٣٧٧٠٤٩١٨٠٣٣	٢٥٨١٥٠,٨١٩٦٧٢١٣	٠,٣٠	%٧٠	٢٩٨,٦٠	٤٦١,٨٠	١,٣٨٢٥٨٥٣٩٨٥٣	٠,٣٨٢٥٨٥٣٩٨٥٣	٩٨,٧٦٤,٧٣٤٢٢٤١٩
٢٢	رالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البيتومين على البارد بوجه تحضيري وثلاثة أوجه للأساسات	سولار	م٢	اكتوبر	٣	٦١	٥٠	٤,٢٨١	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٢١٠,٥٤٠٩٨٣٦٠٦٥٥٧	١٠٥٢٧,٠٤٩١٨٠٣٢	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٤١,٩٣٣٣٥١٣٨
		سولار	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	٥٠	٤,٢٨١	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٢١٠٥,٤٠٩٨٣٦٠٦٥٥٧٠	١٠٥٢٧٠,٤٩١٨٠٣٢٨	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٤١٩,٣٢٣٥١٣٧٧
		سولار	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	٥٠	٤,٢٨١	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٩٦٥,٠٤٩١٨٠٣٢٧٨٧٠	٩٨٢٥٢,٤٥٩٠١٦٣٩	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٣٩١,٣٦٨٦١٢٨٥
		بيتومين	م٢	اكتوبر	٣	٦١	٥٠	٤,٢٨١	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٢١٠,٥٤٠٩٨٣٦٠٦٥٥٧	١٠٥٢٧,٠٤٩١٨٠٣٣	٠,٥٠	%٥٠	٣٠٣,١٠	٤٣٦,٣٠	١,٢١٩٧٢٩٤٦٢٢٢	٠,٢١٩٧٢٩٤٦٢٢٢	٢,٣١٣,١٠٢٨٥٥٢٠
		بيتومين	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	٥٠	٤,٢٨١	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٢١٠٥,٤٠٩٨٣٦٠٦٥٥٧٠	١٠٥٢٧٠,٤٩١٨٠٣٢٨	٠,٥٠	%٥٠	٣٠٣,١٠	٤٣٦,٣٠	١,٢١٩٧٢٩٤٦٢٢٢	٠,٢١٩٧٢٩٤٦٢٢٢	٢٣,١٣١,٠٢٨٥٥١٩٦
		بيتومين	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	٥٠	٤,٢٨١	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٩٦٥,٠٤٩١٨٠٣٢٧٨٧٠	٩٨٢٥٢,٤٥٩٠١٦٣٩	٠,٥٠	%٥٠	٣٠٣,١٠	٤٣٦,٣٠	١,٢١٩٧٢٩٤٦٢٢٢	٠,٢١٩٧٢٩٤٦٢٢٢	٢١,٥٨٨,٩٥٩٩٨١٨٣

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢١ الى ٢٨-١٢-٢٠٢١

رقم البند	بيان البند	الصنف	الوحدة	شهر المستخلص	عدد الأيام	اجمالي عدد الأيام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	سداد الاول (أ)						قيمة التعويض
												أ	ك	ع	ع١	ت١	ف	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات ثابت لساس الكربنة anticarbonation	سولار	م٢	اكتوبر	٣	٦١	٨٠	١٩,٠٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٩٣٤,٤٢٦٢٢٩٥٠٨١٩٧	٧٤٧٥٤,٠٩٨٣٦٠٦٦	٠,٩٠	١٠%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٢٩٧,٧٦٧٦٩٠٢٣
		سولار	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	٨٠	١٩,٠٠٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٩٣٤٤,٢٦٢٢٩٥٠٨١٩٧٠	٧٤٧٥٤٠,٩٨٣٦٠٦٥٦	٠,٩٠	١٠%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٢,٩٧٧,٦٧٦٩٠٢٢٦
		سولار	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	٨٠	١٩,٠٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٨٧٢١,٣١١٤٧٥٤٠٩٨٤٠	٦٩٧٧٠٤,٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٩٠	١٠%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٢,٧٧٩,١٦٥١٠٨٧٧
		اسمنت	م٢	اكتوبر	٣	٦١	٨٠	١٩,٠٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٩٣٤,٤٢٦٢٢٩٥٠٨١٩٧	٧٤٧٥٤,٠٩٨٣٦٠٦٦	٠,٦٥	٣٥%	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٣١١٣٢٠٧٥٤٧	٠,٠٣١١٣٢٠٧٥٤٧	٢,٣٢٧,٢٥٠٢٣١٩٨
		اسمنت	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	٨٠	١٩,٠٠٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٩٣٤٤,٢٦٢٢٩٥٠٨١٩٧٠	٧٤٧٥٤٠,٩٨٣٦٠٦٥٦	٠,٦٥	٣٥%	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٤٥٠٤٧١٦٩٨١	٠,٠٤٥٠٤٧١٦٩٨١	٣٣,٦٧٤,٦٠٥٦٢٩٤٥
		اسمنت	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	٨٠	١٩,٠٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٨٧٢١,٣١١٤٧٥٤٠٩٨٤٠	٦٩٧٧٠٤,٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٦٥	٣٥%	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٧٩٧١٦٩٨١١	٠,٠٣٧٩٧١٦٩٨١١	٢٦,٤٩٣,٠٤٠٥١٩٦٤
٢٤	بالعدد توريد وتركيب الركائز من نوع نيوبرين طبقا للمواصفات حمولة ١٤٠طن	سولار	عدد	اكتوبر	٣	٦١	٢٠٠٠٠	٤٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٠,١٩٦٧٢١٣١١٤٧٥٠	٣٩٣٤,٤٢٦٢٢٩٥١-	٠,٩٠	١٠%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	١٥,٦٧١٩٨٣٧٠-
		سولار	عدد	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٠٠٠٠	٤٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١,٩٦٧٢١٣١١٤٧٥٤-	٣٩٣٤٤,٢٦٢٢٩٥٠٨-	٠,٩٠	١٠%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	١٥٦,٧١٩٨٣٦٩٦-
		سولار	عدد	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٠٠٠٠	٤٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١,٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٠	٣٦٧٢١,٣١١٤٧٥٤١٠	٠,٩٠	١٠%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	١٤٦,٢٧١٨٤٧٨٣-
		كتل و قطاعات	عدد	اكتوبر	٣	٦١	٢٠٠٠٠	٤٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٠,١٩٦٧٢١٣١١٤٧٥٠	٣٩٣٤,٤٢٦٢٢٩٥١-	٠,٥٠	٥٠%	٢٤٥,٥٠	٢٧٥,٦٠	١,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٠,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٢٤١,١٩٣٩٥٠١٢٠-
		كتل و قطاعات	عدد	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٠٠٠٠	٤٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١,٩٦٧٢١٣١١٤٧٥٤٠	٣٩٣٤٤,٢٦٢٢٩٥٠٨-	٠,٥٠	٥٠%	٢٤٥,٥٠	٢٧٥,٦٠	١,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٠,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٢,٤١١,٩٣٩٥٠١١٩-
		كتل و قطاعات	عدد	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٠٠٠٠	٤٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١,٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٠	٣٦٧٢١,٣١١٤٧٥٤١٠	٠,٥٠	٥٠%	٢٤٥,٥٠	٢٧٥,٦٠	١,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٠,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٢,٢٥١,١٤٣٥٣٤٤٤-
٢٤	بالعدد توريد وتركيب الركائز من نوع نيوبرين طبقا للمواصفات حمولة ١٦٠طن	سولار	عدد	اكتوبر	٣	٦١	٢٢٠٠٠	٨٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٣٩٣٤٤٢٦٢٢٩٥١-	٨٦٥٥,٧٣٧٧٠٤٩٢٠	٠,٩٠	١٠%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٣٤,٤٧٨٣٦٤١٣-
		سولار	عدد	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٢٠٠٠	٨٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٣,٩٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٠	٨٦٥٥٧,٣٧٧٠٤٩١٨-	٠,٩٠	١٠%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٣٤٤,٧٨٣٦٤١٣١٠
		سولار	عدد	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٢٠٠٠	٨٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣,٦٧٢١٣١١٤٧٥٤١٠	٨٠٧٨٦,٨٨٥٢٤٥٩٠٠	٠,٩٠	١٠%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٣٢١,٧٩٨٠٦٥٢٣-
		كتل و قطاعات	عدد	اكتوبر	٣	٦١	٢٢٠٠٠	٨٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٣٩٣٤٤٢٦٢٢٩٥١-	٨٦٥٥,٧٣٧٧٠٤٩٢-	٠,٥٠	٥٠%	٢٤٥,٥٠	٢٧٥,٦٠	١,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٠,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٥٣٠,٦٢٦٦٩٠٢٦-
		كتل و قطاعات	عدد	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٢٠٠٠	٨٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٣,٩٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٠	٨٦٥٥٧,٣٧٧٠٤٩١٨-	٠,٥٠	٥٠%	٢٤٥,٥٠	٢٧٥,٦٠	١,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٠,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٥,٣٠٦,٢٦٦٩٠٢٦١-
		كتل و قطاعات	عدد	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٢٠٠٠	٨٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣,٦٧٢١٣١١٤٧٥٤١٠	٨٠٧٨٦,٨٨٥٢٤٥٩٠٠	٠,٥٠	٥٠%	٢٤٥,٥٠	٢٧٥,٦٠	١,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٠,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٤,٩٥٢,٥١٥٧٧٥٧٧-

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٩-١-٢٠٢١ الى ٢٨-١٢-٢٠٢١

رقم البند	بيانات التعاقد: بيان البند	العامل	الوحدة	شهر المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	محاكاة الانواع (م): ا	ك	ع	١٤	ت١	ف	قيمة التعويض
٢٤	بالعدد توريد وتركيب الركائز من نوع نيوبرين طبقا للمواصفات حمولة ١٨٠طن	سولار	عدد	اكتوبر	٣	٦١	٢٣٠٠٠	٥٤٠-	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٢,٦٥٥٧٣٧٧٠٤٩١٨-	٦١٠٨١,٩٦٧٢١٣١١٠-	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٢٤٣,٣٠٧٥٤٦٨٨-
		سولار	عدد	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٣٠٠٠	٥٤٠-	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٢٦,٥٥٧٣٧٧٠٤٩١٨٠٠	٦١٠٨١٩,٦٧٢١٣١١٥٠	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٢,٤٣٣,٠٧٥٤٦٨٨٢-
		سولار	عدد	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٣٠٠٠	٥٤٠-	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٢٤,٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠٢٠	٥٧٠٠٩٨,٣٦٠٦٥٥٧٤٠	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٢,٢٧٠,٨٧٠٤٣٧٥٦-
		كتل و قطاعات	عدد	اكتوبر	٣	٦١	٢٣٠٠٠	٥٤٠-	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٢,٦٥٥٧٣٧٧٠٤٩١٨-	٦١٠٨١,٩٦٧٢١٣١١٠-	٠,٥٠	%٥٠	٢٤٥,٥٠	٢٧٥,٦٠	١,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٠,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٣,٧٤٤,٥٣٦٠٧٥٥٩-
		كتل و قطاعات	عدد	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٣٠٠٠	٥٤٠-	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٢٦,٥٥٧٣٧٧٠٤٩١٨٠٠	٦١٠٨١٩,٦٧٢١٣١١٥٠	٠,٥٠	%٥٠	٢٤٥,٥٠	٢٧٥,٦٠	١,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٠,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٣٧,٤٤٥,٣٦٠٧٥٥٩٠٠-
		كتل و قطاعات	عدد	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٣٠٠٠	٥٤٠-	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٢٤,٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠٢٠	٥٧٠٠٩٨,٣٦٠٦٥٥٧٤٠	٠,٥٠	%٥٠	٢٤٥,٥٠	٢٧٥,٦٠	١,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٠,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٣٤,٩٤٩,٠٠٣٣٧٢١٧-
٢٥	بالعدد توريد وتركيب الركائز من نوع نيوبرين طبقا للمواصفات حمولة ١٢٥طن بدون جوايط	سولار	عدد	اكتوبر	٣	٦١	٥٩٩٨	٣٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١,٤٧٥٤٠٩٨٣٦٠٦٦	٨٨٤٩,٥٠٨١٩٦٧٢	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٣٥,٢٥٠٢٠٩٣٣
		سولار	عدد	نوفمبر	٣٠	٦١	٥٩٩٨	٣٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٤,٧٥٤٠٩٨٣٦٠٦٥٦	٨٨٤٩٥,٠٨١٩٦٧٢١	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٣٥٢,٥٠٢٠٩٣٢٨
		سولار	عدد	ديسمبر	٢٨	٦١	٥٩٩٨	٣٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٣,٧٧٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٨٢٥٩٥,٤٠٩٨٣٦٠٧	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٣٢٩,٠٠١٩٥٣٧٣
		كتل و قطاعات	عدد	اكتوبر	٣	٦١	٥٩٩٨	٣٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١,٤٧٥٤٠٩٨٣٦٠٦٦	٨٨٤٩,٥٠٨١٩٦٧٢	٠,٥٠	%٥٠	٢٤٥,٥٠	٢٧٥,٦٠	١,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٠,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٥٤٢,٥٠٥٤٩٢٣-
		كتل و قطاعات	عدد	نوفمبر	٣٠	٦١	٥٩٩٨	٣٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٤,٧٥٤٠٩٨٣٦٠٦٥٦	٨٨٤٩٥,٠٨١٩٦٧٢١	٠,٥٠	%٥٠	٢٤٥,٥٠	٢٧٥,٦٠	١,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٠,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٥,٤٢٥,٠٥٤٩٢٣٠٤
		كتل و قطاعات	عدد	ديسمبر	٢٨	٦١	٥٩٩٨	٣٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٣,٧٧٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٨٢٥٩٥,٤٠٩٨٣٦٠٧	٠,٥٠	%٥٠	٢٤٥,٥٠	٢٧٥,٦٠	١,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٠,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٥,٠٦٣,٣٨٤٥٩٤٨٤
٢٦	بالعدد توريد وتركيب الركائز من نوع نيوبرين طبقا للمواصفات حمولة ١٨٠طن	سولار	عدد	اكتوبر	٣	٦١	١٢١٤٤	٥٤	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٢,٦٥٥٧٣٧٧٠٤٩١٨	٣٢٢٥١,٢٧٨٦٨٨٥٢	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	١٢٨,٤٦٦٣٨٤٧٥
		سولار	عدد	نوفمبر	٣٠	٦١	١٢١٤٤	٥٤	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٢٦,٥٥٧٣٧٧٠٤٩١٨٠	٣٢٢٥١٢,٧٨٦٨٨٥٢٥	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	١,٢٨٤,٦٦٣٨٤٧٥٤
		سولار	عدد	ديسمبر	٢٨	٦١	١٢١٤٤	٥٤	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٢٤,٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠٢	٣٠١٠١١,٩٣٤٤٢٦٢٣	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	١,١٩٩,٠١٩٥٩١٠٣
		كتل و قطاعات	عدد	اكتوبر	٣	٦١	١٢١٤٤	٥٤	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٢,٦٥٥٧٣٧٧٠٤٩١٨	٣٢٢٥١,٢٧٨٦٨٨٥٢	٠,٥٠	%٥٠	٢٤٥,٥٠	٢٧٥,٦٠	١,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٠,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	١,٩٧٧,١١٥٠٤٧٩١
		كتل و قطاعات	عدد	نوفمبر	٣٠	٦١	١٢١٤٤	٥٤	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٢٦,٥٥٧٣٧٧٠٤٩١٨٠	٣٢٢٥١٢,٧٨٦٨٨٥٢٥	٠,٥٠	%٥٠	٢٤٥,٥٠	٢٧٥,٦٠	١,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٠,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	١٩,٧٧١,١٥٠٤٧٩١٢
		كتل و قطاعات	عدد	ديسمبر	٢٨	٦١	١٢١٤٤	٥٤	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٢٤,٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠٢	٣٠١٠١١,٩٣٤٤٢٦٢٣	٠,٥٠	%٥٠	٢٤٥,٥٠	٢٧٥,٦٠	١,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	٠,٠٦١٣٠٣٤٦٢٣٢	١٨,٤٥٣,٠٧٣٧٨٠٥١
٤٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة بالمجاري المائية	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	١٨٠	٩٢,٤٤٢	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٤٥٤٦,٣٢٧٨٦٨٨٥٢٤٦٠	٨١٨٣٣٩,٠١٦٣٩٣٤٤	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٦,٥١٩,٣٧٢٨٢٥٧٥
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	١٨٠	٩٢,٤٤٢	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٤٥٤٦٣,٢٧٨٦٨٨٥٢٤٦٠٠	٨١٨٣٣٩٠,١٦٣٩٣٤٤٣	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٦٥,١٩٣,٧٢٨٢٥٧٤٩
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	١٨٠	٩٢,٤٤٢	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٤٢٤٣٢,٣٩٣٤٤٢٦٢٣٠٠٠	٧٦٣٧٨٣٠,٨١٩٦٧٢١٣	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٦٠,٨٤٧,٤٧٩٧٠٦٩٩

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢١-١٠-٢٩ الى ٢٠٢١-١٢-٢٨

رقم البند	بيانات التعاقد: بيان البند	المعامل	الوحدة	ظهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	مساهمة فاتورة (ن): ا	ك	ع	ع١	ت١	ق	قيمة التعويض
١٢	بالمتر المكعب اعمال تطوير سولار	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	١٢٠	١٩,١٥١	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٩٤١,٨٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٣	١١٣٠٢٢,٢٩٥٠٨١٩٧	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٩٠٠,٤٠٢٤٧٩٢٩١٠
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	١٢٠	١٩,١٥١	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٩٤١٨,٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٣٠	١١٣٠٢٢٢,٩٥٠٨١٩٦٧	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٩,٠٠٤,٠٢٤٧٩٢٩٠٩٧
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	١٢٠	١٩,١٥١	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٨٧٩٠,٦٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٠	١٠٥٤٨٧٤,٧٥٤٠٩٨٣٦	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٨,٤٠٣,٧٥٦٤٧٣٣٨٢٤
١٤	بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق لاقل قطرها من ٢٠ سم سولار	سولار	بالعدد	اكتوبر	٣	٦١	٦٠	٥٠٧	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٢٤,٩٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨	١٤٩٦,٠٦٥٥٧٣٧٧	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٨,٩٣٨٩٠٧٧٠٠٧
		سولار	بالعدد	نوفمبر	٣٠	٦١	٦٠	٥٠٧	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٢٤٩,٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٢	١٤٩٦٠,٦٥٥٧٣٧٧٠	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٨٩,٣٨٩٠٧٧٠٠٦٥
		سولار	بالعدد	ديسمبر	٢٨	٦١	٦٠	٥٠٧	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٢٣٢,٧٢١٣١١٤٧٥٤١٠	١٣٩٦٣,٢٧٨٦٨٨٥٢	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٨٣,٤٢٩٨٠٥٢٠٦١
١٤	بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق بارتفاع لا يقل عن ٤ م سولار	سولار	بالعدد	اكتوبر	٣	٦١	١٢٠	٤٢	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٢,٠٦٥٥٧٣٧٧٠٤٩٢	٢٤٧,٨٦٨٨٥٢٤٦	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٤٨١٠٠٢٤٥٩٣
		سولار	بالعدد	نوفمبر	٣٠	٦١	١٢٠	٤٢	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٢٠,٦٥٥٧٣٧٧٠٤٩١٨	٢٤٧٨,٦٨٨٥٢٤٥٩	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٤,٨١٠٠٢٤٥٩٢٨
		سولار	بالعدد	ديسمبر	٢٨	٦١	١٢٠	٤٢	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٩,٢٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠	٢٣١٣,٤٤٢٦٢٢٩٥	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٣,٨٢٢٦٨٩٦١٩٩

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢١ الى ٢٨-١٢-٢٠٢١

رقم البند	بيانات التعاقد: بيان البند	الوحدة	الكمية	الوحدة	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	سعادة قانون (ق): أ	ب	ج	د	ت١	ف	قيمة التعويض
البنود المستجدة للاعمال الكباري																			
١	بالمتر الطولي لتنفيذ خوازيق بتلوثيت قطر ٤٠ سم	سولار	م.ط	م.ط	اكتوبر	٣	٦١	١٠٠٠	١٢,١٩٥	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٥٩٩,٧٥٤٠٩٨٣٦٠٦٥٦	٥٩٩٧٥٤,٠٩٨٣٦٠٦٦	٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٣,٥٨٣,٤٩٧٠٢٢٠٠٧
		سولار	م.ط	م.ط	نوفمبر	٣٠	٦١	١٠٠٠	١٢,١٩٥	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٥٩٩٧,٥٤٠٩٨٣٦٠٦٥٦٠	٥٩٩٧٥٤,٠٩٨٣٦٠٦٥٦	٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٣٥,٨٣٤,٩٧٠٢٢٠٠٧١
		سولار	م.ط	م.ط	ديسمبر	٢٨	٦١	١٠٠٠	١٢,١٩٥	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٥٥٩٧,٧٠٤٩١٨٠٣٢٧٩٠	٥٥٩٧٧٠٤,٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٣٣,٤٤٥,٩٧٢٢٠٥٤٠٠
		اسمنت	م.ط	م.ط	اكتوبر	٣	٦١	١٠٠٠	١٢,١٩٥	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٥٩٩,٧٥٤٠٩٨٣٦٠٦٥٦	٥٩٩٧٥٤,٠٩٨٣٦٠٦٦	٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	١٦,٠٠٤,٢١٩٨٧٥٣٩٢
		اسمنت	م.ط	م.ط	نوفمبر	٣٠	٦١	١٠٠٠	١٢,١٩٥	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٥٩٩٧,٥٤٠٩٨٣٦٠٦٥٦٠	٥٩٩٧٥٤٠,٩٨٣٦٠٦٥٦	٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٢٣١,٥٧٦,٢١١٨٣٣٣٢٥
		اسمنت	م.ط	م.ط	ديسمبر	٢٨	٦١	١٠٠٠	١٢,١٩٥	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٥٥٩٧,٧٠٤٩١٨٠٣٢٧٩٠	٥٥٩٧٧٠٤,٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	١٨٢,١٨٩,٤٥٢٥٢٠٨٧٨
٢	بالمتر الطولي لتنفيذ خوازيق بالبر محفورة و مصبوبة بمواقعها بقطر ١٢٠ سم	سولار	م.ط	م.ط	اكتوبر	٣	٦١	٤٠٠٠	٢٣٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١١,٣١١٤٧٥٤٠٩٨٣٦	٤٥٢٤٥,٩٠١٦٣٩٣٤	٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٧٠,٣٤١٧١٨٧٥٧
		سولار	م.ط	م.ط	نوفمبر	٣٠	٦١	٤٠٠٠	٢٣٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١١٣,١١٤٧٥٤٠٩٨٣٦١	٤٥٢٤٥٩,٠١٦٣٩٣٤٤	٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢,٧٠٣,٤١٧١٨٧٥٧٤
		سولار	م.ط	م.ط	ديسمبر	٢٨	٦١	٤٠٠٠	٢٣٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٠٥,٥٧٣٧٧٠٤٩١٨٠٣	٤٢٢٢٩٥,٠٨١٩٦٧٢١	٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢,٥٢٣,١٨٩٣٧٥٠٦٩
		اسمنت	م.ط	م.ط	اكتوبر	٣	٦١	٤٠٠٠	٢٣٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١١,٣١١٤٧٥٤٠٩٨٣٦	٤٥٢٤٥,٩٠١٦٣٩٣٤	٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	١,٢٠٧,٣٧٠٤٢١١٠٤
		اسمنت	م.ط	م.ط	نوفمبر	٣٠	٦١	٤٠٠٠	٢٣٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١١٣,١١٤٧٥٤٠٩٨٣٦١	٤٥٢٤٥٩,٠١٦٣٩٣٤٤	٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	١٧,٤٧٠,٢٨٤١٢٣٥٤٧
		اسمنت	م.ط	م.ط	ديسمبر	٢٨	٦١	٤٠٠٠	٢٣٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٠٥,٥٧٣٧٧٠٤٩١٨٠٣	٤٢٢٢٩٥,٠٨١٩٦٧٢١	٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	١٣,٧٤٤,٥٠٩٧٤٣٢٧٣
٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة سابقة الصب FAIR FACE لزوم البلوكات الخرسانية	سولار	م٣	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢١٠٠	١٨,٨٢١	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٩٢٥,٦٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٢	١٩٤٣٨٠٨,١٩٦٧٢١٣١	٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١١,٦١٤,١٤٤٧٠٢٥٤٣
		سولار	م٣	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢١٠٠	١٨,٨٢١	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٩٢٥٦,٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٢٠	١٩٤٣٨٠٨١,٩٦٧٢١٣١٠	٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١١٦,١٤١,٤٤٧٠٢٥٤٢٩
		سولار	م٣	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢١٠٠	١٨,٨٢١	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٨٦٣٩,١٤٧٥٤٠٩٨٣٦١٠	١٨١٤٢٢٠٩,٨٣٦٠٦٥٦٠	٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٠٨,٣٩٨,٦٨٣٨٩٠٤٠٠
		اسمنت	م٣	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢١٠٠	١٨,٨٢١	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٩٢٥,٦٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٢	١٩٤٣٨٠٨,١٩٦٧٢١٣١	٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٥١,٨٦٩,٨١٤٤١٣٨٥٧
		اسمنت	م٣	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢١٠٠	١٨,٨٢١	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٩٢٥٦,٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٢٠	١٩٤٣٨٠٨١,٩٦٧٢١٣١٠	٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٧٥٠,٥٤٠,٤٩٦٤٤٢٩٢٩
		اسمنت	م٣	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢١٠٠	١٨,٨٢١	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٨٦٣٩,١٤٧٥٤٠٩٨٣٦١٠	١٨١٤٢٢٠٩,٨٣٦٠٦٥٦٠	٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٥٩٠,٤٧٧,٥٨٤٢٨٧٠٣٨

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢١-١٠-٢٩ الى ٢٠٢١-١٢-٢٨

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: العامل	الوحدة	خصم المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة التنبؤ (ب): ا	د	ع	ج	ت	ف	قيمة التعويض
١٠	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة FARB FACE تصب في مواقعها CAST IN SITU لزوم البلوكات الخرسانية	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢١٠٠	٢,٦٢١	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١٢٨,٩٠١٦٣٩٣٤٤٢٦٢	٢٧٠٦٩٣,٤٤٢٦٢٢٩٥	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٦١٧,٣٧٨١٠٢٤٠٥
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢١٠٠	٢,٦٢١	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٢٨٩,٠١٦٣٩٣٤٤٢٦٢٠	٢٧٠٦٩٣٤,٤٢٦٢٢٩٥١	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٦,١٧٣,٧٨١٠٢٤٠٥٠
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢١٠٠	٢,٦٢١	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٢٠٣,٠٨١٩٦٧٢١٣١١٠	٢٥٢٦٤٧٢,١٣١١٤٧٥٤	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٥,٠٩٥,٥٢٨٩٥٥٧٨٠
		اسمنت	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢١٠٠	٢,٦٢١	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١٢٨,٩٠١٦٣٩٣٤٤٢٦٢	٢٧٠٦٩٣,٤٤٢٦٢٢٩٥	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٧,٢٢٣,٣٥٦,٠١٦,٨٤
		اسمنت	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢١٠٠	٢,٦٢١	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٢٨٩,٠١٦٣٩٣٤٤٢٦٢٠	٢٧٠٦٩٣٤,٤٢٦٢٢٩٥١	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	١٠٤,٥١٩,٧٧٢٦٥٦٩٧٤
		اسمنت	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢١٠٠	٢,٦٢١	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٢٠٣,٠٨١٩٦٧٢١٣١١٠	٢٥٢٦٤٧٢,١٣١١٤٧٥٤	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٨٢,٢٢٩,٥١٧٤٧٦٠٢٨
١١	بالمتر المكعب تحميل و رص البلوكات الخرسانية والرباح التوفيقي	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	١١٠٠	١٨,٨٢١	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٩٢٥,٦٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٢	١٠١٨١٨٥,٢٤٥٩٠١٦٤	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٨,١١١,٤٦٦١٤١٤٥٩
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	١١٠٠	١٨,٨٢١	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٩٢٥٦,٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٢٠	١٠١٨١٨٥٢,٤٥٩٠١٦٤٠	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٨١,١١٤,٦٦١٤١٤٥٨٦
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	١١٠٠	١٨,٨٢١	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٨٦٣٩,١٤٧٥٤٠٩٨٣٦١٠	٩٥٠٣٠٦٢,٢٩٥٠٨١٩٧	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٧٥,٧٠٧,٠١٧٣٢٠٢٨٠
١٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب مادة عزالة SIKA SWELL	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢١٠	٣,٠١٤	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١٤٨,٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٢١	٣١١٢٨,١٩٦٧٢١٣١	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٨٥,٩٨٩٢٢٥٥١١
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢١٠	٣,٠١٤	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٤٨٢,٢٩٥٠٨١٩٦٧٢١٠	٣١١٢٨١,٩٦٧٢١٣١٢	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٨٥٩,٨٩٢٢٥٥١١٢
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢١٠	٣,٠١٤	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٣٨٣,٤٧٥٤٠٩٨٣٦٠٧٠	٢٩٠٥٢٩,٨٣٦٠٦٥٥٧	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٧٣٥,٨٩٩٤٣٨١٠٥
١٣	بالعدد توريد و تركيب بادات من النيوبرين ELASTOMETRIC PAD بقطر ١٠٠ سم	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٤٥٠٠	١٥٣	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٧,٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٣٨٦٠,٦٥٥٧٣٧٧٠	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٠٢,٣١٥٥١٤٥٢٧
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٤٥٠٠	١٥٣	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٧٥,٢٤٥٩٠١٦٣٩٣٤٤	٣٣٨٦٠٦,٥٥٧٣٧٧٠٥	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٠,٠٢٣,١٥٥١٤٥٢٦٦
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٤٥٠٠	١٥٣	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٧٠,٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٢١	٣١٦٠٣٢,٧٨٦٨٨٥٢٥	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٨٨٨,٢٧٨١٣٥٥٨٢
٢١	بالعدد لتنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	١٨٠٠٠٠	١	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٦٩	٨٨٥٢,٤٥٩٠١٦٣٩	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٥٢٨,٩٢٩٤٤٩٧٤٣
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	١٨٠٠٠٠	١	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٦٨٩	٨٨٥٢٤,٥٩٠١٦٣٩٣	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٤٩٣,٦٦٧٤٨٦٤٢٧
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	١٨٠٠٠٠	١	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤٤٣	٨٢٦٢٢,٩٥٠٨١٩٦٧	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٥٨,٧٦٩٩٣٨٨٦٠
٢٢	نقل داخلي ماكينة الخوازيق نقل الى داخل الموقع	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٥٠٠٠٠	٤	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٠,١٩٦٧٢١٣١١٤٧٥	٩٨٣٦,٠٦٥٥٧٣٧٧	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٥٨٧,٦٩٩٣٨٨٦٠٣
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٥٠٠٠٠	٤	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١,٩٦٧٢١٣١١٤٧٥٤	٩٨٣٦٠,٦٥٥٧٣٧٧٠	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٥٤٨,٥١٩٤٢٩٣٦٣
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٥٠٠٠٠	٤	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١,٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠	٩١٨٠٣,٢٧٨٦٨٨٥٢	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢١-١٠-٢٩ الى ٢٠٢١-١٢-٢٨

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: الصنف	الوحدة	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	مساهمة الشركة (ج): ا	ك	ع	١٤	ث١	ف	قيمة التعويض
	اعمال الطرق																
١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (بالبادولز)	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٩٠	١٥٠,٠٠٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٧٣٧٧,٠٤٩١٨٠٣٢٧٨٧٠٠	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٥,٢٨٩,٢٩٤٤٩٧٤٢٧-
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٩٠	١٥٠,٠٠٠٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٧٣٧٧٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧٠٠٠	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٥٢,٨٩٢,٩٤٤٩٧٤٢٧٥-
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٩٠	١٥٠,٠٠٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٦٨٨٥٢,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤٠٠٠	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٤٩,٣٦٦,٧٤٨٦٤٢٦٥٧-
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة بالمجاري المائية	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	١١٠	١٣٠,٠٠٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٦٣٩٣,٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٢٠٠	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٥,٦٠٢,٧٣٤١٧١٣٤٩-
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	١١٠	١٣٠,٠٠٠٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٦٣٩٣٤,٤٢٦٢٢٩٥٠٨٢٠٠٠	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٥٦,٠٢٧,٣٤١٧١٣٤٩١-
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	١١٠	١٣٠,٠٠٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٥٩٦٧٢,١٣١١٤٧٥٤١٠٠٠٠	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٥٢,٢٩٢,١٨٥٥٩٩٢٥٨-
٤	بالعدد لإزالة اشجار من مسار الطريق	سولار	العدد	اكتوبر	٣	٦١	١٤٠	٥٤١-	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٣٦,٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٤٩-	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٢,٢٥٦١٧٥٨٤٦-
		سولار	العدد	نوفمبر	٣٠	٦١	١٤٠	٥٤١-	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٣٦٦,٠٦٥٥٧٣٧٧٠٤٩٢٠	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٣٢٢,٥٦١٧٥٨٤٦٤-
		سولار	العدد	ديسمبر	٢٨	٦١	١٤٠	٥٤١-	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٢٤٨,٣٢٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٠٧,٧٢٤٣٠٧٩٠٠٠
٦	بالمتر المكعب اعمال ازالة المخلفات في الاماكن التي يحددها المهندس	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٨٥	٢٦,٠١٢٠-	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١٢٧٩,٢٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠٠	٠,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١,٠٨٢,٨٤٥٩١٨٤٩١-
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٨٥	٢٦,٠١٢٠-	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٢٧٩٢,٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠٠٠	٠,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١٠,٨٢٨,٤٥٩١٨٤٩٠٩-
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٨٥	٢٦,٠١٢٠-	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١١٩٣٩,٩٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٠٠	٠,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١٠,١٠٦,٥٦١٩٠٥٩١٦-
٨	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المتهالكة بالوصف الحالي	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	١٠٠	٤,٥١٥٠-	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٢٢٢,٠٤٩١٨٠٣٢٧٨٦٩٠	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	١٧٦,٨٩٧٥١٥٩٧٠٠
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	١٠٠	٤,٥١٥٠-	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٢٢٢٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٦٩٠٠	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	١,٧٦٨,٩٧٥١٥٩٦٩٥-
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	١٠٠	٤,٥١٥٠-	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٢٠٧٢,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤٤٠٠	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	١,٦٥١,٠٤٣٤٨٢٣٨٢-
٩	بالمتر المكعب أعمال توريد و تشغيل آلة او رمال تغطية مطابقة للمواصفات وتدفيقها بأستخدام الات اليدوية	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	١٦٨	١٤٠,٠٠٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٦٨٨٥,٢٤٥٩٠١٦٣٩٣٤٠٠	٠,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١١,٥١٨,٩٠٨٠١٦٦٢٠٠-
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	١٦٨	١٤٠,٠٠٠٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١١٥٦٧٢١٣,١١٤٧٥٤١٠٠	٠,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١١٥,١٨٩,٠٨٠١٦٦١٩٩-
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	١٦٨	١٤٠,٠٠٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٦٤٢٦٢,٢٩٥٠٨١٩٦٧٢٠٠٠	٠,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١٠٧,٥٠٩,٨٠٨١٥٥١١٩-

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢١-١٠-٢٩ الى ٢٠٢١-١٢-٢٨

م	بيانات التعاقد							كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	سعة الدرج (ع)						قيمة التعويض
	بيان البند	المعامل	الوحدة	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند					ا	ك	ع	ع١	ت١	ف	
١٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سملة ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول	سولار	م٢	اكتوبر	٣	٦١	١٧٥	٢,٥٠٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١٢٢,٩٥٠٨١٩٦٧٢١٣١٠	٢١٥١٦,٣٩٣٤٤٢٦٢	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٨٥,٧٠٦١٦٠٨٣٨
		سولار	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	١٧٥	٢,٥٠٠٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٢٢٩,٥٠٨١٩٦٧٢١٣١٠٠	٢١٥١٦٣,٩٣٤٤٢٦٢٣	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٨٥٧,٠٦١٦٠٨٣٧٩
		سولار	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	١٧٥	٢,٥٠٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١١٤٧,٥٤٠٩٨٣٦٠٦٥٦٠٠	٢٠٠٨١٩,٦٧٢١٣١١٥	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٧٩٩,٩٢٤١٦٧٨٢١
		اسمنت	م٢	اكتوبر	٣	٦١	١٧٥	٢,٥٠٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١٢٢,٩٥٠٨١٩٦٧٢١٣١٠	٢١٥١٦,٣٩٣٤٤٢٦٢٠	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٥٧٤,١٥٧١٢٩٦٠١٠
		اسمنت	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	١٧٥	٢,٥٠٠٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٢٢٩,٥٠٨١٩٦٧٢١٣١٠٠	٢١٥١٦٣,٩٣٤٤٢٦٢٣	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٨,٣٠٧,٨٧٩٦٧٨٣١٧
		اسمنت	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	١٧٥	٢,٥٠٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١١٤٧,٥٤٠٩٨٣٦٠٦٥٦٠٠	٢٠٠٨١٩,٦٧٢١٣١١٥	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٦,٥٣٦,١١١٩٧٠٣٠٦
١١	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب براغ مواسير سابقة التجهيز من الخرسانة المسلحة قطر ١,٥ م	سولار	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	١٥٠٠	١,٤١٩٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٦٩,٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠٢٠	١٠٤٦٨٠,٣٢٧٨٦٨٨٥	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٦٢٥,٤٥٩٠٧٤٣٢١
		سولار	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	١٥٠٠	١,٤١٩٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٦٩٧,٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠١٦	١٠٤٦٨٠٣,٢٧٨٦٨٨٥٢	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٦,٢٥٤,٥٩٠٧٤٣٢٠٨
		سولار	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	١٥٠٠	١,٤١٩٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٦٥١,٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٢	٩٧٧٠١٦,٣٩٣٤٤٢٦٢	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٥,٨٣٧,٦١٨٠٢٦٩٩٤
		اسمنت	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	١٥٠٠	١,٤١٩٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٦٩,٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠٢٠	١٠٤٦٨٠,٣٢٧٨٦٨٨٥	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٢,٧٩٣,٣٥٦٤٥٧٩٥٦
		اسمنت	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	١٥٠٠	١,٤١٩٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٦٩٧,٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠١٦٠	١٠٤٦٨٠٣,٢٧٨٦٨٨٥٢	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٤٠,٤١٩,٠٢١٤٧٤٩٦٨
		اسمنت	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	١٥٠٠	١,٤١٩٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٦٥١,٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٢	٩٧٧٠١٦,٣٩٣٤٤٢٦٢	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٣١,٧٩٩,١١٨٤٦٥٨٢١
		حديد تسليح	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	١٥٠٠	١,٤١٩٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٦٩,٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠٢٠	١٠٤٦٨٠,٣٢٧٨٦٨٨٥	٠,٩٠	%١٠	٣١٠,٣٠	٣٣١,٨٠	١,٠٠٦٩٢٨٧٧٨٦٠	٠,٠٠٦٩٢٨٧٧٨٦٠	٧٢٥,٣٠٦٨١٥٧٢٠٠
		حديد تسليح	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	١٥٠٠	١,٤١٩٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٦٩٧,٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠١٦٠	١٠٤٦٨٠٣,٢٧٨٦٨٨٥٢	٠,٩٠	%١٠	٣١٠,٣٠	٣٤٠,٩٠	١,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	٠,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	١٠,٣٢٢,٩٧١٤٣٣٧٤١٠
		حديد تسليح	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	١٥٠٠	١,٤١٩٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٦٥١,٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٢	٩٧٧٠١٦,٣٩٣٤٤٢٦٢	٠,٩٠	%١٠	٣١٠,٣٠	٣٤٠,٩٠	١,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	٠,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	٩,٦٣٤,٧٧٣٣٢٨٨٢٥
١١	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب براغ مواسير سابقة التجهيز من الخرسانة المسلحة قطر ١ م	سولار	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	١٣٠٠	٧٨٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٣,٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٠	٤٩٨٦,٨٨٥٢٤٥٩٠٠	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٩,٧٩٦٣٥٩٠٠٢٠
		سولار	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	١٣٠٠	٧٨٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٣٨,٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٥٠	٤٩٨٦٨,٨٥٢٤٥٩٠٢٠	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٩٧,٩٦٣٥٩٠٠٢٢٠
		سولار	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	١٣٠٠	٧٨٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٥,٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٢٥٠	٤٦٥٤٤,٣٦٢٢٩٥٠٨٠	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٧٨,٠٩٩٣٥٠٦٨٧
		اسمنت	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	١٣٠٠	٧٨٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٣,٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٠	٤٩٨٦,٨٨٥٢٤٥٩٠٠	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	١٣٣,٠٧٣٢١٨١٥٢
		اسمنت	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	١٣٠٠	٧٨٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٣٨,٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٥٠	٤٩٨٦٨,٨٥٢٤٥٩٠٢٠	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	١,٩٢٥,٥٢٩١٤١٤٤٣
		اسمنت	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	١٣٠٠	٧٨٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٥,٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٢٥٠	٤٦٥٤٤,٣٦٢٢٩٥٠٨٠	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	١,٥١٤,٨٨٤٠٠٨٦٦١
		حديد تسليح	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	١٣٠٠	٧٨٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٣,٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٠	٤٩٨٦,٨٨٥٢٤٥٩٠٠	٠,٩٠	%١٠	٣١٠,٣٠	٣٣١,٨٠	١,٠٠٦٩٢٨٧٧٨٦٠	٠,٠٠٦٩٢٨٧٧٨٦٠	٣٤,٥٥٣٠٢٣٧٧٩
		حديد تسليح	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	١٣٠٠	٧٨٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٣٨,٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٥٠	٤٩٨٦٨,٨٥٢٤٥٩٠٢٠	٠,٩٠	%١٠	٣١٠,٣٠	٣٤٠,٩٠	١,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	٠,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	٤٩١,٧٧٧٩١٩٨٣٤
		حديد تسليح	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	١٣٠٠	٧٨٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٥,٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٢٥٠	٤٦٥٤٤,٣٦٢٢٩٥٠٨٠	٠,٩٠	%١٠	٣١٠,٣٠	٣٤٠,٩٠	١,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	٠,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	٤٥٨,٩٩٢٧٢٥١٧٩

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢١ الى ٢٨-١٢-٢٠٢١

رقم البند	بيان الأعمال	بيانات التعاقد: العدد	الوحدة	شهور المستخلص	عدد الأيام	إجمالي عدد الأيام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الأعمال	مدة التوريد: ١	ك	ع	١٤	ت١	ف	قيمة التعويض
١١	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب براويح مواسير سايفة للتجهيز من الخرسانة المسلحة قطر ٦٠ سم	سولار	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	١٠٠٠	٩٦-	-,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٤,٧٢١٣١١٤٧٥٤١٠٠-	٤٧٢١,٣١١٤٧٥٤١-	٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	-,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٨,٢٠٩٥٧٠٦٥٣-
		سولار	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	١٠٠٠	٩٦-	-,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٤٧,٢١٣١١٤٧٥٤٠٩٨-	٤٧٢١٣,١١٤٧٥٤١٠٠-	٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	-,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٨٢,٠٩٥٧٠٦٥٢٩-
		سولار	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	١٠٠٠	٩٦-	-,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٤٤,٠٦٥٥٧٣٧٧٠٤٩٢-	٤٤٠٦٥,٥٧٣٧٧٠٤٩-	٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	-,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٦٣,٢٨٩٣٢٦٠٩٤-
		اسمنت	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	١٠٠٠	٩٦-	-,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٤,٧٢١٣١١٤٧٥٤١٠٠-	٤٧٢١,٣١١٤٧٥٤١-	٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	-,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	١٢٥,٩٨٦٤٧٨٧٢٤-
		اسمنت	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	١٠٠٠	٩٦-	-,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٤٧,٢١٣١١٤٧٥٤٠٩٨-	٤٧٢١٣,١١٤٧٥٤١٠٠-	٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	-,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	١,٨٢٢,٩٨٦١٦٩٤١٤-
		اسمنت	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	١٠٠٠	٩٦-	-,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٤٤,٠٦٥٥٧٣٧٧٠٤٩٢-	٤٤٠٦٥,٥٧٣٧٧٠٤٩-	٠,٧٠	٣٠%	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	-,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	١,٤٣٤,٢٠٩٧١٢٣٤١-
		حديد تسليح	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	١٠٠٠	٩٦-	-,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٤,٧٢١٣١١٤٧٥٤١٠٠	٤٧٢١,٣١١٤٧٥٤١-	٠,٩٠	١٠%	٣١٠,٣٠	٣٣١,٨٠	١,٠٠٦٩٢٨٧٧٨٦٠	-,٠٠٦٩٢٨٧٧٨٦٠	٣٢,٧١٢٩٢١٩٢١-
		حديد تسليح	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	١٠٠٠	٩٦-	-,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٤٧,٢١٣١١٤٧٥٤٠٩٨-	٤٧٢١٣,١١٤٧٥٤١٠٠-	٠,٩٠	١٠%	٣١٠,٣٠	٣٤٠,٩٠	١,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	-,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	٤٦٥,٥٨٨٥٦٣١٥٧-
		حديد تسليح	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	١٠٠٠	٩٦-	-,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٤٤,٠٦٥٥٧٣٧٧٠٤٩٢-	٤٤٠٦٥,٥٧٣٧٧٠٤٩-	٠,٩٠	١٠%	٣١٠,٣٠	٣٤٠,٩٠	١,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	-,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	٤٣٤,٥٤٩٣٢٥٦١٣-
١٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخري (بولدرز)	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٣٨٠	٨٢,٣٥٠٠	-,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٤٠٥٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٣٩٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٧٥	٢٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١٥,٣٢٥,٧٣٠٨٠٦٢٩٦-
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٣٨٠	٨٢,٣٥٠٠	-,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٤٠٥٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٣٩٠٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٧٥	٢٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١٥٣,٢٥٧,٣٠٨٠٦٢٩٦٢-
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٣٨٠	٨٢,٣٥٠٠	-,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٧٨٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٣٦٤٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٧٥	٢٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١٤٣,٠٤٠,١٥٤١٩٢٠٩٨-
١٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج الكسر كسارات مسافة نقل لا تقل عن ١٦٠ كم	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٨٤	٢٨,٠٠٠٠	-,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١٣٧٧,٠٤٩١٨٠٣٢٧٨٧٠٠-	٣٩١٠٨١,٩٦٧٢١٣١٢-	٠,٧٥	٢٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٣,٨٩٤,٤٨٧٩٤٨٤٧٦-
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٨٤	٢٨,٠٠٠٠	-,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٣٧٧٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧٠٠-	٣٩١٠٨١٩,٦٧٢١٣١١٥-	٠,٧٥	٢٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٣٨,٩٤٤,٨٧٩٤٨٤٧٦٣-
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٨٤	٢٨,٠٠٠٠	-,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٢٨٥٢,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤٠٠-	٣٦٥٠٠٩٨,٣٦٠٦٥٥٧٤-	٠,٧٥	٢٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٣٦,٣٤٨,٥٥٤١٨٥٧٧٨-
١٤	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة تشريب (بريم) بأستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل من (١,٥)	سولار	م٢	اكتوبر	٣	٦١	٢٥	٢٠,١٥٠٠	-,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٩٩٠,٩٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧-	٢٤٧٧٤,٥٩٠١٦٣٩٣-	٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	-,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٤٨,٠٢٦٧٨٣٥٠٤-
		سولار	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٥	٢٠,١٥٠٠	-,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٩٩٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٠-	٢٤٧٧٤٥,٩٠١٦٣٩٣٤-	٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	-,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٤٨٠,٢٦٧٨٣٥٠٤٤-
		سولار	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٥	٢٠,١٥٠٠	-,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٩٢٤٩,١٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٠٠-	٢٣١٢٢٩,٥٠٨١٩٦٧٢-	٠,٨٥	١٥%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	-,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٣٨١,٥٨٣٣١٢٧٠٨-
		بيتومين	م٢	اكتوبر	٣	٦١	٢٥	٢٠,١٥٠٠	-,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٩٩٠,٩٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠	٢٤٧٧٤,٥٩٠١٦٣٩٣-	٠,٣٥	٦٥%	٣٠٣,١٠	٤٣٦,٣٠	١,٢٨٥٦٤٨٣٠٠٨٩	-,٢٨٥٦٤٨٣٠٠٨٩	٧,٠٧٦,٨١٩٥٨٥٥٩٤-
		بيتومين	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٥	٢٠,١٥٠٠	-,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٩٩٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٠-	٢٤٧٧٤٥,٩٠١٦٣٩٣٤-	٠,٣٥	٦٥%	٣٠٣,١٠	٤٣٦,٣٠	١,٢٨٥٦٤٨٣٠٠٨٩	-,٢٨٥٦٤٨٣٠٠٨٩	٧٠,٧٦٨,١٩٥٨٥٥٩٣٧-
		بيتومين	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٥	٢٠,١٥٠٠	-,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٩٢٤٩,١٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٠٠-	٢٣١٢٢٩,٥٠٨١٩٦٧٢-	٠,٣٥	٦٥%	٣٠٣,١٠	٤٣٦,٣٠	١,٢٨٥٦٤٨٣٠٠٨٩	-,٢٨٥٦٤٨٣٠٠٨٩	٦٦,٠٥٠,٣١٦١٣٢٢٠٨-
١٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم	سولار	م٢	اكتوبر	٣	٦١	١١٤	٢٠,١٥٠٠	-,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٩٩٠,٩٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧-	١١٢٩٧٢,١٣١١٤٧٥٤-	٠,٨٠	٢٠%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	-,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٩٠٠,٠٠٢٨٤٣٧٠٧-
		سولار	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	١١٤	٢٠,١٥٠٠	-,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٩٩٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٠-	١١٢٩٧٢١,٣١١٤٧٥٤١-	٠,٨٠	٢٠%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	-,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٩,٠٠٠,٠٢٨٤٣٧٠٦٧-
		سولار	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	١١٤	٢٠,١٥٠٠	-,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٩٢٤٩,١٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٠٠-	١٠٥٤٤٠٦,٥٥٧٣٧٧٠٥-	٠,٨٠	٢٠%	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	-,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٨,٤٠٠,٠٢٦٥٤١٢٦٣-
		بيتومين	م٢	اكتوبر	٣	٦١	١١٤	٢٠,١٥٠٠	-,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٩٩٠,٩٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠	١١٢٩٧٢,١٣١١٤٧٥٤-	٠,٤٠	٦٠%	٣٠٣,١٠	٤٣٦,٣٠	١,٢٦٣٦٧٥٣٥٤٦٧	-,٢٦٣٦٧٥٣٥٤٦٧	٢٩,٧٨٧,٩٦٦٧٤٧٩٧٦-
		بيتومين	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	١١٤	٢٠,١٥٠٠	-,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٩٩٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٠-	١١٢٩٧٢١,٣١١٤٧٥٤١-	٠,٤٠	٦٠%	٣٠٣,١٠	٤٣٦,٣٠	١,٢٦٣٦٧٥٣٥٤٦٧	-,٢٦٣٦٧٥٣٥٤٦٧	٢٩٧,٨٧٩,٦٦٧٤٧٩٧٥٨-
		بيتومين	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	١١٤	٢٠,١٥٠٠	-,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٩٢٤٩,١٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٠٠-	١٠٥٤٤٠٦,٥٥٧٣٧٧٠٥-	٠,٤٠	٦٠%	٣٠٣,١٠	٤٣٦,٣٠	١,٢٦٣٦٧٥٣٥٤٦٧	-,٢٦٣٦٧٥٣٥٤٦٧	٢٧٨,٠٢١,٠٢٢٩٨١١٠٨-

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢١ الى ٢٨-١٢-٢٠٢١

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: العملة	الوحدة	شهر المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	سلسلة فاتورة (م): ا	ك	ع	ع١	ت١	ف	قيمة التعويض
٢٤	بالمتر الطولي توريد وانشاء حاجز ليوجريسي وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم	سولار	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	٤٢٠	٣٨٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١٨,٦٨٨٥٢٤٥٩٠١٦٤-	٧٨٤٩,١٨٠٣٢٧٨٧-	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٤٦,٨٩٨٤١١٢١١٠-
		سولار	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	٤٢٠	٣٨٠٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٨٦,٨٨٥٢٤٥٩٠١٦٣٩-	٧٨٤٩١,٨٠٣٢٧٨٦٩-	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٤٦٨,٩٨٤١١٢١٠٥-
		سولار	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	٤٢٠	٣٨٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٧٤,٤٢٦٢٢٩٥٠٨١٩٧-	٧٣٢٥٩,٠١٦٣٩٣٤٤-	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٤٣٧,٧١٨٥٠٤٦٣٢٠
		اسمنت	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	٤٢٠	٣٨٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	١٨,٦٨٨٥٢٤٥٩٠١٦٤-	٧٨٤٩,١٨٠٣٢٧٨٧-	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٢٠٩,٤٥٢٥٢٠٨٧٨-
		اسمنت	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	٤٢٠	٣٨٠٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٨٦,٨٨٥٢٤٥٩٠١٦٣٩-	٧٨٤٩١,٨٠٣٢٧٨٦٩-	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٣,٠٣٠,٧١٤٥٠٦٦٥٠٠-
		اسمنت	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	٤٢٠	٣٨٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٧٤,٤٢٦٢٢٩٥٠٨١٩٧-	٧٣٢٥٩,٠١٦٣٩٣٤٤-	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٢,٣٨٤,٣٧٣٦٤٦٧٦٨-
١	بالمتر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	١,٢٠	١٦٠,٠٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٧٨٦٨,٨٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٠	١٥٨١٦٣,٩٣٤٤٢٦٢٣	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	١,٢٦٠,٠٢٧٤٨٩١٦٥
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	١,٢٠	١٦٠,٠٠٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٧٨٦٨٨,٥٢٤٥٩٠١٦٣٩٠٠	١٥٨١٦٣٩,٣٤٤٢٦٢٣٠	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	١٢,٦٠٠,٢٧٤٨٩١٦٥٠
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	١,٢٠	١٦٠,٠٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٧٣٤٤٢,٦٢٢٩٥٠٨١٩٧٠٠	١٤٧٦١٩٦,٧٢١٣١١٤٨	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	١١,٧٦٠,٢٥٦٥٦٥٥٤٠
٢	بالمتر المكعب أعمال نقل مخلفات بأنواعها سولار	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٨٠	١٦٥,٦٠١	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٨١٤٤,٣١١٤٧٥٤٠٩٨٤٠	٦٥١٥٤٤,٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٦,٤٨٨,٢٤٠٤٣٠١٣٧
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٨٠	١٦٥,٦٠١	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٨١٤٤٣,١١٤٧٥٤٠٩٨٤٠٠	٦٥١٥٤٤٩,١٨٠٣٢٧٨٧	٠,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٦٤,٨٨٢,٤٠٤٣٠١٣٧٠
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٨٠	١٦٥,٦٠١	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٧٦٠١٣,٥٧٣٧٧٠٤٩١٨٠٠	٦٠٨١٠٨٥,٩٠١٦٣٩٣٤	٠,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٦٠,٥٥٦,٩١٠٦٨١٢٧٩
٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهالكة سولار	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٦٠	٤,٥١٥	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٢٢٢,٠٤٩١٨٠٣٢٧٨٦٩	١٣٣٢٢,٩٥٠٨١٩٦٧	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	١٠٦,١٣٨٥٠٩٥٨٢
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٦٠	٤,٥١٥	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٢٢٢٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٦٩٠	١٣٣٢٢٩,٥٠٨١٩٦٧٢	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	١,٠٦١,٣٨٥٠٩٥٨١٧
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٦٠	٤,٥١٥	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٢٠٧٢,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤٤٠	١٢٤٣٤٧,٥٤٠٩٨٣٦١	٠,٨٠	%٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٩٩٠,٦٢٦٠٨٩٤٢٩
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد و تشغيل التربة او رمال نظيفة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	١٦٨	١٤٨,٠٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٧٢٧٨,٦٨٨٥٢٤٥٩٠١٦٠	١٢٢٢٨١٩,٦٧٢١٣١١٥	٠,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١٢,١٧٧,١٣١٣٣١٨٥٥
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	١٦٨	١٤٨,٠٠٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٧٢٧٨٦,٨٨٥٢٤٥٩٠١٦٠٠	١٢٢٢٨١٩٦,٧٢١٣١١٥٠	٠,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١٢١,٧٧١,٣١٣٣١٨٥٥٣
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	١٦٨	١٤٨,٠٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٦٧٩٣٤,٤٢٦٢٢٩٥٠٨٢٠٠	١١٤١٢٩٨٣,٦٠٦٥٥٧٤٠	٠,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١١٣,٦٥٣,٢٢٥٧٦٣٩٨٣

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢١ الى ٢٨-١٢-٢٠٢١

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: السعر	الوحدة	شهر المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	محاذة قانون (ب): ا	ب	ج	ج١	ث١	ف	قيمة التعويض
٩	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة جاهزة سمك ١٥ سم لحماية الميول والاكتاف	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	١٧٥	١١,٠٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٥٤٠,٩٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧	٩٤٦٧٢,١٣١١٤٧٥٤	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٣٧٧,١٠٧١٠٧٦٨٧
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	١٧٥	١١,٠٠٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٥٤٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠	٩٤٦٧٢١,٣١١٤٧٥٤١	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٣,٧٧١,٠٧١٠٧٦٨٧٠
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	١٧٥	١١,٠٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٥٠٤٩,١٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٠	٨٨٣٦٠٦,٥٥٧٣٧٧٠٥	٠,٩٠	%١٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٥٨٦	٣,٥١٩,٦٦٦٣٣٨٤١٢
		اسمنت	م٣	اكتوبر	٣	٦١	١٧٥	١١,٠٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٥٤٠,٩٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧	٩٤٦٧٢,١٣١١٤٧٥٤	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٣٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٣٦٦٨٤٦٣٦١٢	٢,٥٢٦,٢٩١٣٧٠٢٤٤
		اسمنت	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	١٧٥	١١,٠٠٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٥٤٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠	٩٤٦٧٢١,٣١١٤٧٥٤١	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٣٦,٥٥٤,٦٧٠٥٨٤٥٩٦
		اسمنت	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	١٧٥	١١,٠٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٥٠٤٩,١٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٠	٨٨٣٦٠٦,٥٥٧٣٧٧٠٥	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٢٨,٧٥٨,٨٩٢٦٦٩٣٤٧
١٠	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برايج مواسير سابقة التجهيز من الخرسانة المسلحة قطر ١,٥ م	سولار	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	٢٧٥٠	١,٤١٩	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٦٩,٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠٢	١٩١٩١٣,٩٣٤٤٢٦٢٣	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,١٤٦,٦٧٤٩٦٩٥٨٨
		سولار	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٧٥٠	١,٤١٩	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٦٩٧,٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠١٦	١٩١٩١٣٩,٣٤٤٢٦٢٢٩	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١١,٤٦٦,٧٤٩٦٩٥٨٨١
		سولار	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٧٥٠	١,٤١٩	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٦٥١,٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٢	١٧٩١١٩٦,٧٢١٣١١٤٨	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٠,٧٠٢,٢٩٩٧١٦١٥٦
		اسمنت	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	٢٧٥٠	١,٤١٩	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٦٩,٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠٢	١٩١٩١٣,٩٣٤٤٢٦٢٣	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٣٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٣٦٦٨٤٦٣٦١٢	٥,١٢١,١٥٣٥٠٦٢٥٢
		اسمنت	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٧٥٠	١,٤١٩	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٦٩٧,٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠١٦	١٩١٩١٣٩,٣٤٤٢٦٢٢٩	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٧٤,١٠١,٥٣٩٣٧٠٧٧٤
		اسمنت	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٧٥٠	١,٤١٩	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٦٥١,٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٢	١٧٩١١٩٦,٧٢١٣١١٤٨	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٥٨,٢٩٨,٣٨٣٨٥٤٠٠٥
		حديد تسليح	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	٢٧٥٠	١,٤١٩	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٦٩,٧٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠٢	١٩١٩١٣,٩٣٤٤٢٦٢٣	٠,٩٠	%١٠	٣١٠,٣٠	٣٣١,٨٠	١,٠٠٦٩٢٨٧٧٨٦٠	٠,٠٠٦٩٢٨٧٧٨٦٠	١,٣٢٩,٧٢٩١٦٢١٥٤
		حديد تسليح	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٧٥٠	١,٤١٩	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٦٩٧,٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠١٦	١٩١٩١٣٩,٣٤٤٢٦٢٢٩	٠,٩٠	%١٠	٣١٠,٣٠	٣٤٠,٩٠	١,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	٠,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	١٨,٩٢٥,٤٤٧٦١٠١٩٢
		حديد تسليح	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٧٥٠	١,٤١٩	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٦٥١,٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٢	١٧٩١١٩٦,٧٢١٣١١٤٨	٠,٩٠	%١٠	٣١٠,٣٠	٣٤٠,٩٠	١,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	٠,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	١٧,٦٦٣,٧٥١١٠٢٨٤٦
١٠	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برايج مواسير سابقة التجهيز من الخرسانة المسلحة قطر ١ م	سولار	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	١٣٠٠	٧٨	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٣,٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠	٤٩٨٦,٨٨٥٢٤٥٩٠	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٩,٧٩٦٣٥٩٠٠٢
		سولار	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	١٣٠٠	٧٨	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٣٨,٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٥	٤٩٨٦٨,٨٥٢٤٥٩٠٢	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٩٧,٩٦٣٥٩٠٠٢٢
		سولار	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	١٣٠٠	٧٨	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٥,٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٢٥	٤٦٥٤٤,٢٦٢٢٩٥٠٨	٠,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٢٧٨,٠٩٩٣٥٠٦٨٧
		اسمنت	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	١٣٠٠	٧٨	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٣,٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠	٤٩٨٦,٨٨٥٢٤٥٩٠	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٣٦٦٨٤٦٣٦١٢	٠,٠٣٦٦٨٤٦٣٦١٢	١٣٣,٠٧٣٢١٨١٥٢
		اسمنت	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	١٣٠٠	٧٨	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٣٨,٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٥	٤٩٨٦٨,٨٥٢٤٥٩٠٢	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	١,٩٢٥,٥٢٩١٤١٤٤٣
		اسمنت	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	١٣٠٠	٧٨	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٥,٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٢٥	٤٦٥٤٤,٢٦٢٢٩٥٠٨	٠,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	١,٥١٤,٨٨٤٠٠٨٦٦١
		حديد تسليح	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	١٣٠٠	٧٨	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٣,٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠	٤٩٨٦,٨٨٥٢٤٥٩٠	٠,٩٠	%١٠	٣١٠,٣٠	٣٣١,٨٠	١,٠٠٦٩٢٨٧٧٨٦٠	٠,٠٠٦٩٢٨٧٧٨٦٠	٣٤,٥٥٣٠٢٣٧٧٩
		حديد تسليح	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	١٣٠٠	٧٨	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٣٨,٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠٥	٤٩٨٦٨,٨٥٢٤٥٩٠٢	٠,٩٠	%١٠	٣١٠,٣٠	٣٤٠,٩٠	١,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	٠,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	٤٩١,٧٧٧٩١٩٨٣٤
		حديد تسليح	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	١٣٠٠	٧٨	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٥,٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٢٥	٤٦٥٤٤,٢٦٢٢٩٥٠٨	٠,٩٠	%١٠	٣١٠,٣٠	٣٤٠,٩٠	١,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	٠,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	٤٥٨,٩٩٢٧٢٥١٧٩

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢١ الى ٢٨-١٢-٢٠٢١

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: الصنف	الوحدة	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	سعادة الانجاز (%): ا	ك	ع	١ع	ت١	ف	قيمة التعويض
١٠	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز من الخرسانة المسلحة قطر ٦٠ سم	سولار	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	٩٠٠	٣٦٦	-,٠٤٩١٨-٣٢٧٩	١٨,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	-,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	-,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٩٦,٧٩٤٠٨٩٣٠٣
		سولار	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	٩٠٠	٣٦٦	-,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٨٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٢٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	-,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	-,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٩٦٧,٩٤٠٨٩٣٠٢٩
		سولار	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	٩٠٠	٣٦٦	-,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٦٨,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥١٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	-,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	-,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	٩٠٣,٤١١٥٠٠١٦١
		اسمنت	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	٩٠٠	٣٦٦	-,٠٤٩١٨-٣٢٧٩	١٨,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	-,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	-,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٤٣٢,٢٩١١٠٥١٢١
		اسمنت	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	٩٠٠	٣٦٦	-,٤٩١٨-٣٢٧٨٧	١٨٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٢٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	-,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	-,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	٦,٢٥٥,١٢١٢٩٣٨٠١
		اسمنت	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	٩٠٠	٣٦٦	-,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٦٨,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥١٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	-,٧٠	%٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	-,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٤,٩٢١,١٣٢٠٧٥٤٧٢
		حديد تسليح	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	٩٠٠	٣٦٦	-,٠٤٩١٨-٣٢٧٩	١٨,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	-,٩٠	%١٠	٣١٠,٣٠	٣٣١,٨٠	١,٠٠٦٩٢٨٧٧٨٦٠	-,٠٠٦٩٢٨٧٧٨٦٠	١١٢,٢٤٦٢١٣٣٤٢
		حديد تسليح	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	٩٠٠	٣٦٦	-,٤٩١٨-٣٢٧٨٧	١٨٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٢٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	-,٩٠	%١٠	٣١٠,٣٠	٣٤٠,٩٠	١,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	-,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	١,٥٩٧,٥٥٠٧٥٧٣٣٢
		حديد تسليح	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	٩٠٠	٣٦٦	-,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٦٨,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥١٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	-,٩٠	%١٠	٣١٠,٣٠	٣٤٠,٩٠	١,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	-,٠٠٩٨٦١٤٢٤٤٣	١,٤٩١,٠٤٧٣٧٣٥١٠
١٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخري (بولدرز)	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٣٦٠	٨٠,٤٥٠	-,٠٤٩١٨-٣٢٧٩	٣٩٥٦,٥٥٧٣٧٧٠٤٩١٨٠	١٤٢٤٣٦٠,٦٥٥٧٣٧٧٠	-,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١٤,١٨٤,١٢٤٧٤٣٩٣٥
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٣٦٠	٨٠,٤٥٠	-,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٣٩٥٦٥,٥٧٣٧٧٠٤٩١٨٠٠	١٤٢٤٣٦٠٦,٥٥٧٣٧٧٠٠	-,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١٤١,٨٤١,٢٤٧٤٣٩٣٤٨
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٣٦٠	٨٠,٤٥٠	-,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٦٩٢٧,٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠٠٠	١٣٢٩٤٠٣٢,٧٨٦٨٨٥٢٠	-,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١٣٢,٣٨٥,١٦٤٢٧٦٧٢٥
١٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات مسافة نقل لا تقل عن ١٦٠ كم	سولار	م٣	اكتوبر	٣	٦١	٢٨٤	٢٨,٨٣٩	-,٠٤٩١٨-٣٢٧٩	١٤١٨,٣١١٤٧٥٤٠٩٨٤٠	٤٠٢٨٠٠,٤٥٩٠١٦٣٩	-,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٤,٠١١,١٨٣٤٩٨٠٧٥
		سولار	م٣	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٨٤	٢٨,٨٣٩	-,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	١٤١٨٣,١١١٤٧٥٤٠٩٨٤٠٠	٤٠٢٨٠٠٤,٥٩٠١٦٣٩٣	-,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٤٠,١١١,٨٣٤٩٨٠٧٥٢
		سولار	م٣	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٨٤	٢٨,٨٣٩	-,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	١٣٢٣٧,٥٧٣٧٧٠٤٩١٨٠٠	٣٧٥٩٤٧٠,٩٥٠٨١٩٦٧	-,٧٥	%٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	٣٧,٤٣٧,٧١٢٦٤٨٧٠٢
١٤	بالمتر المسطح اعمال إنشاء طبقة تشريب (برايم) بأستخدام الأسفلت السائل متوسط التكاثر (M.C.O) بمعدل من (١,٥)	سولار	م٢	اكتوبر	٣	٦١	٢٥	٢٠,١٥٠	-,٠٤٩١٨-٣٢٧٩	٩٩٠,٩٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧	٢٤٧٧٤,٥٩٠١٦٣٩٣	-,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	-,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٤٨,٠٢٦٧٨٣٥٠٤
		سولار	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٥	٢٠,١٥٠	-,٤٩١٨-٣٢٧٨٧	٩٩٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠	٢٤٧٧٤٥,٩٠١٦٣٩٣٤	-,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	-,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٤٨٠,٢٦٧٨٣٥٠٤٤
		سولار	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٥	٢٠,١٥٠	-,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٩٢٤٩,١٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٠	٢٣١٢٢٩,٥٠٨١٩٦٧٢	-,٨٥	%١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	-,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٣٨١,٥٨٣٣١٢٧٠٨
		بيتومين	م٢	اكتوبر	٣	٦١	٢٥	٢٠,١٥٠	-,٠٤٩١٨-٣٢٧٩	٩٩٠,٩٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧	٢٤٧٧٤,٥٩٠١٦٣٩٣	-,٣٥	%٦٥	٣٠٣,١٠	٤٣٦,٣٠	١,٢٨٥٦٤٨٣٠٠٨٩	-,٢٨٥٦٤٨٣٠٠٨٩	٧,٠٧٦,٨١٩٥٨٥٥٩٤
		بيتومين	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	٢٥	٢٠,١٥٠	-,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٩٩٠٩,٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧٠	٢٤٧٧٤٥,٩٠١٦٣٩٣٤	-,٣٥	%٦٥	٣٠٣,١٠	٤٣٦,٣٠	١,٢٨٥٦٤٨٣٠٠٨٩	-,٢٨٥٦٤٨٣٠٠٨٩	٧٠,٧٦٨,١٩٥٨٥٥٩٣٧
		بيتومين	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	٢٥	٢٠,١٥٠	-,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٩٢٤٩,١٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٠	٢٣١٢٢٩,٥٠٨١٩٦٧٢	-,٣٥	%٦٥	٣٠٣,١٠	٤٣٦,٣٠	١,٢٨٥٦٤٨٣٠٠٨٩	-,٢٨٥٦٤٨٣٠٠٨٩	٦٦,٠٥٠,٣١٦١٣٢٢٠٨

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢١-١٠-٢٩ الى ٢٠٢١-١٢-٢٨

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: العدد	الوحدة	شهر مستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	سحب فائض (+) ١	٢	٣	٤	٥	٦	قيمة التعويض
١٩	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلتية بسماك ٦ سم	سولار	م٢	اكتوبر	٣	٦١	١١٤	٢٠,١٥٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٩٩٠,٩٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧	١١٢٩٧٢,١٣١١٤٧٥٤	-٠,٨٠	٪٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	-٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٩٠٠,٠٠٢٨٤٣٧٠٧
		سولار	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	١١٤	٢٠,١٥٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٩٩٠,٩٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٠	١١٢٩٧٢١,٣١١٤٧٥٤١	-٠,٨٠	٪٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	-٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٩,٠٠٠,٠٢٨٤٣٧٠٦٧
		سولار	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	١١٤	٢٠,١٥٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٩٢٤٩,١٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٠	١٠٥٤٤٠٦,٥٥٧٣٧٧٠٥	-٠,٨٠	٪٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	-٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٨,٤٠٠,٠٢٦٥٤١٢٦٣
		بيتومين	م٢	اكتوبر	٣	٦١	١١٤	٢٠,١٥٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٩٩٠,٩٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٧	١١٢٩٧٢,١٣١١٤٧٥٤	-٠,٤٠	٪٦٠	٣٠٣,١٠	٤٣٦,٣٠	١,٢٦٣٦٧٥٣٥٤٦٧	-٠,٢٦٣٦٧٥٣٥٤٦٧	٢٩,٧٨٧,٩٦٦٧٤٧٩٧٦
		بيتومين	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	١١٤	٢٠,١٥٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٩٩٠,٩٨٣٦٠٦٥٥٧٣٧٠	١١٢٩٧٢١,٣١١٤٧٥٤١	-٠,٤٠	٪٦٠	٣٠٣,١٠	٤٣٦,٣٠	١,٢٦٣٦٧٥٣٥٤٦٧	-٠,٢٦٣٦٧٥٣٥٤٦٧	٢٩٧,٨٧٩,٦٦٧٤٧٩٧٥٨
		بيتومين	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	١١٤	٢٠,١٥٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٩٢٤٩,١٨٠٣٢٧٨٦٨٨٥٠	١٠٥٤٤٠٦,٥٥٧٣٧٧٠٥	-٠,٤٠	٪٦٠	٣٠٣,١٠	٤٣٦,٣٠	١,٢٦٣٦٧٥٣٥٤٦٧	-٠,٢٦٣٦٧٥٣٥٤٦٧	٢٧٨,٠٢١,٠٢٢٩٨١١٠٨
٢٠	بالمتر الطولي توريد وتشغيل حاجز نيوجرسي وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم	سولار	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	٤٢٠	١,٣٨٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٦٧,٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠١٦	٢٨٥٠٤,٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٨٥	٪١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	-٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١٧٠,٣١٥٢٨٢٨١٧
		سولار	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	٤٢٠	١,٣٨٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٦٧٨,٦٨٨٥٢٤٥٩٠١٦٤	٢٨٥٠٤٩,١٨٠٣٢٧٨٧	٠,٨٥	٪١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	-٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٧٠٣,١٥٢٨٢٨١٧٢
		سولار	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	٤٢٠	١,٣٨٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٦٣٣,٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٢٠	٢٦٦٠٤٥,٩٠١٦٣٩٣٤	٠,٨٥	٪١٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	-٠,٠٠٥٩٧٤٩٤٣٧٨	١,٥٨٩,٦٠٩٣٠٦٢٩٤
		اسمنت	م/ط	اكتوبر	٣	٦١	٤٢٠	١,٣٨٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٦٧,٨٦٨٨٥٢٤٥٩٠١٦	٢٨٥٠٤,٩١٨٠٣٢٧٩	٠,٧٠	٪٣٠	١٤٨,٤٠	١٦١,٦٠	١,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	-٠,٠٢٦٦٨٤٦٣٦١٢	٧٦٠,٦٤٣٣٦٥٢٩٥
		اسمنت	م/ط	نوفمبر	٣٠	٦١	٤٢٠	١,٣٨٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٦٧٨,٦٨٨٥٢٤٥٩٠١٦٤	٢٨٥٠٤٩,١٨٠٣٢٧٨٧	٠,٧٠	٪٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٧,٥٠	١,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	-٠,٠٣٨٦١١٨٥٩٨٤	١١,٠٠٦,٢٧٨٩٩٧٨٣٥
		اسمنت	م/ط	ديسمبر	٢٨	٦١	٤٢٠	١,٣٨٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٦٣٣,٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٢٠	٢٦٦٠٤٥,٩٠١٦٣٩٣٤	٠,٧٠	٪٣٠	١٤٨,٤٠	١٦٤,٥٠	١,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	-٠,٠٣٢٥٤٧١٦٩٨١	٨,٦٥٩,٠٤١١٣٨٢٦٢
	البنود المستجدة لاعمال الطرق																	
٨	بالمتر المكعب اعمال حفر تربة بالمجرى المائي	سولار	م٢	اكتوبر	٣	٦١	١٦٠	١٣٥,٠٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٦٦٣٩,٣٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٠	١٠٦٢٢٩٥,٠٨١٩٦٧٢١	٠,٨٠	٪٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	-٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٨,٤٦٢,٨٧١١٩٥٨٨
		سولار	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	١٦٠	١٣٥,٠٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٦٦٣٩٣,٤٤٢٦٢٢٩٥٠٨٠٠	١٠٦٢٢٩٥٠,٨١٩٦٧٢١٠	٠,٨٠	٪٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	-٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٨٤,٦٢٨,٧١١٩٥٨٨٤
		سولار	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	١٦٠	١٣٥,٠٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٦١٩٦٧,٢١٣١١٤٧٥٤١٠٠	٩٩١٤٧٥٤,٠٩٨٣٦٠٦٦	٠,٨٠	٪٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	-٠,٠٠٧٩٦٦٥٩١٧١	٧٨,٩٨٦,٧٩٧٨٢٨٢٥
١٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و انزال و رص على طبقات احجار (بولدرز) على مشوب الأسس البلوكات اسفل مشوب المراه بالرياح التوفيقي	سولار	م٢	اكتوبر	٣	٦١	٥٢٠	٧,٠٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٣٤٤,٢٦٢٢٩٥٠٨١٩٦٧	١٧٩٠١٦,٣٩٣٤٤٢٦٢	٠,٧٥	٪٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١,٧٨٢,٦٨٨١٤٥٤٣
		سولار	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	٥٢٠	٧,٠٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٣٤٤٢,٦٢٢٩٥٠٨١٩٦٧٠	١٧٩٠١٦٢,٩٣٤٤٢٦٢٣	٠,٧٥	٪٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١٧,٨٢٦,٨٨١٤٥٤٢٩
		سولار	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	٥٢٠	٧,٠٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٣٢١٣,١١٤٧٥٤٠٩٨٣٦٠	١٦٧٠٨١٩,٦٧٢١٣١١٥	٠,٧٥	٪٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١٦,٦٣٨,٤٢٢٦٩٠٦٧
١٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و انزال و رص على طبقات احجار (بولدرز) مقاسات من ١٠-٢٠ سم	سولار	م٢	اكتوبر	٣	٦١	٣١٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٤٩١٨٠٣٢٧٩	٤٩١٨,٠٣٢٧٨٦٨٨٥٢٥٠	١٥٢٤٥٩٠,١٦٣٩٣٤٤٣	٠,٧٥	٪٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١٥,١٨٢,٢٣٤٢٠٥٥٨
		سولار	م٢	نوفمبر	٣٠	٦١	٣١٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٤٩١٨٠٣٢٧٨٧	٤٩١٨٠,٣٢٧٨٦٨٨٥٢٥٠٠	١٥٢٤٥٩٠١,٦٣٩٣٤٤٣٠	٠,٧٥	٪٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١٥١,٨٢٢,٣٤٢٠٥٥٧٩
		سولار	م٢	ديسمبر	٢٨	٦١	٣١٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٤٥٩٠١٦٣٩٣٤	٤٥٩٠١,٦٣٩٣٤٤٢٦٢٣٠٠	١٤٢٢٩٥٠٨,١٩٦٧٢١٣٠	٠,٧٥	٪٢٥	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	١,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	-٠,٠٠٩٩٥٨٢٣٩٦٤	١٤١,٧٠٠,٨٥٢٥٨٥٤٠
												الاجمالي						٢١,٠٤٤,٧٥٣,٠٣٧٦٥١١

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

رئيس الادارة المركزية

مهندس/ نصر محمد طبيخ