الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS. BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية – الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١٥ / ١ / ٨٣

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد . . .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية الأعمال المتبقية لرفع كفاءة طريق سعود / المناجاة { القطاع السادس } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ١.٥ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادة حياه كريمة عقد رقم ١٩١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ شركة روتاك للمقاولات العامة .

يرجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافاتنا برقم وتاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٤ / ٥ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع .ح
عدد { } معمل المنطقة
عدد { } حصر للأعمال
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

٢٧٩٥
٢٠٢٥/٥/٦

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية – الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١٥ / ١ / ٨٣

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد . . .

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية الأعمال المتبقية لرفع كفاءة طريق سعود / المناجاة { القطاع السادس } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ١,٥ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادة حياه كريمة عقد رقم ١٩١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة روتاك للمقاولات العامة .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل بأتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٤ / ٥ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / سلوى سامى صالح

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

(أ)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

مصلحة : _____

قسم : _____

المبلغ المستحق إلى : _____

بموجب { الطلبات طيه ، أو : _____

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____
{ شيك على البنك المركزي فى : _____

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : _____

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
		الجملة	

رئيس القسم

_____ ٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
نوع الخصم					بيانات			
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند			
إجمالى الأصل								
بيانات الاستقطاعات								
قرش	جنيه							

عادى: قرش جنيه ___ ___ — إضافى: قرش جنيه ___ ___ — دمغة توقيع: قرش ___

رسم الدمغة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

روجع

رئيس المصلحة

فى _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى _____ / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى _____ سنة ٢٠٢ . (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات — مدير أو رئيس الحسابات

فى _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٣٠,٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم { ١ } عن عملية الأعمال المتبقية لرفع كفاءة طريق سعود / المناجاة { القطاع السادس } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ١,٥ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادة حياه كريمة

إدارة العقـــود العقد رقم ١٩١٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٢٣ مع شركة روتاك للمقاولات العامة شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٤ / ٥ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٥٠	٣٠١	م٣	——	٥٠٠٠	٥٠٠٠	جارى	–	١٥٠٧٥٠٠	–	٥٠٠٠	–	١٥٠٢٥٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال توريد ورش طبقة لصق	٧٠	٢٠	م٣	——	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	–	٤١٤٠٠	–	——	–	٤١٤٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	٩٠	٢٨٠	م٣	——	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	–	٥٦١٨٠٠	–	٥٠٠٠	–	٥٥٦٨٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
							الإجمالى		–	٢١١٠٧٠٠	–	١٠٠٠٠	–	٢١٠٠٧٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
															٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
															٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
															٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
															٨- التقارير متواجدة .
															٩- بوليصة التأمين متواجدة .
															١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
															١١- حجز مبلغ ٥٠٠٠,٠٠ جنية على البند رقم (٢) رابطة لحين ورود التجارب المعملية .
															١٢- حجز مبلغ ٥٠٠٠,٠٠ جنية على البند رقم (٤) سطحية لحين ورود التجارب المعملية .
															مهندس العملية الأسم التوقيع
							الإجمالى العام		–	٢١١٠٧٠٠	–	١٠٠٠٠	–	٢١٠٠٧٠٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : \\ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢١٠٠٧٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية

مهندس : سلوى سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم { ١ } عن عملية الأعمال المتبقية لرفع كفاءة طريق سعود / المناجاة { القطاع السادس } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ١,٥ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادة حياه كريمة

إدارة العقـــود العقد رقم ١٩١٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٢٣ مع شركة روتاك للمقاولات العامة شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٤ / ٥ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٥٠	٣٠١	م٣	——	٥٠٠٠	٥٠٠٠	جارى	–	١٥٠٧٥٠٠	–	٥٠٠٠	–	١٥٠٢٥٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال توريد ورش طبقة لصق	٧٠	٢٠	م٣	——	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	–	٤١٤٠٠	–	——	–	٤١٤٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	٩٠	٢٨٠	م٣	——	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	–	٥٦١٨٠٠	–	٥٠٠٠	–	٥٥٦٨٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
								الإجمالى	–	٢١١٠٧٠٠	–	١٠٠٠٠	–	٢١٠٠٧٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
															٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
															٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
															٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
															٨- التقارير متواجدة .
															٩- بوليصة التأمين متواجدة .
															١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
															١١- حجز مبلغ ٥٠٠٠,٠٠ جنية على البند رقم (٢) رابطة لحين ورود التجارب المعملية .
															١٢- حجز مبلغ ٥٠٠٠,٠٠ جنية على البند رقم (٤) سطحية لحين ورود التجارب المعملية .
								الإجمالى العام	–	٢١١٠٧٠٠	–	١٠٠٠٠	–	٢١٠٠٧٠٠	

مهندس العملية

الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : \\ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢١٠٠٧٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة روجع فوجد على صحة

تحريراً فى سنة أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية

مهندس : سلوى سامى صالح