الهيئة العامة
للطرق و الكبارى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS. BRIDGES
(GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية – الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١٥ / ٢ / ٥٩

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الطرق

تحيه طيبه وبعد . . .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع السادس من كم ١٧ حتى كم ٢٠.٥٠٠ } بطول ٣.٥ كم مركز شربين بمحافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " عقد رقم ٧٦٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافاتنا برقم وتاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع.ح
عدد { ٩ } معمل المنطقة
عدد { ٣٤ } حصر أعمال
عدد { ١ } كتاب المحملات
عدد (٣) مقايسه

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزارة النقل
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا الزقازيق

اصدرت

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق
قسم المستخلصات
الصادر ٩١٩٥
محاسبة شرقية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

مصلحة : [illegible]

قسم : [illegible]

المبلغ المستحق إلى : [illegible]

بموجب { الطلبات طيه ، أو : [illegible]

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____
{ شيك على البنك المركزي فى : _____

شيك على الخارج
يسحب باسم { صاحب الحق أو : [illegible]

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : _____

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
	٤٢٧٢٤٩		
	٤٢٧٢٤٩	الجملة	

كتب [illegible]

رئيس [illegible]

_____ ٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
نوع الخصم					بيانات			
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند			
	٤٢٧٢٤٩					[illegible]		
إجمالى الأصل								

روجع

رئيس المصلحة

بيانات الاستقطاعات		
	جنيه	قرش
رسم الدمغة		
صافي القيمة المطلوب صرفها		

عادى	إضافى	دمغة توقيع
قرش جنيه	قرش جنيه	قرش
— —	— —	—

علامة

فى _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى _____ / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

فى _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠١٢ ص ٢٠٢٤ - ٧٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____
إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف _____
إمضاء طالب أو كاتب التصدير فى _____ سنة ٢٠٢

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم { ٢ } عن عملية أعمال رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع السادس من كم ١٧ حتى كم ٢٠,٥٠٠ } بطول ٣,٥ كم
مركز شربين بمحافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياه كريمة "

إدارة العقـــود العقد رقم ٧٦٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٢٥ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٥ / ٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	٤٢٥	٨٨	م٣	٦٣٠٠	١٧٠٠	٨٠٠٠	جارى	–	٧٠٧٤٠٠	–	——	–	٧٠٧٤٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٠	٧٠٢	م٣	٨٠٠٠	٢٣٥٠	١٠٣٥٠	جارى	–	٧٢٦٧٧٧٠	–	——	–	٧٢٦٧٧٧٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	–	٦٠	م٢	٢٤٥٠٠	٤٨٠٠	٢٩٣٠٠	جارى	–	١٧٥٨٠٠٠	–	——	–	١٧٥٨٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	–	٣١٩	م٢	٢٤٥٠٠	٤٨٠٠	٢٩٣٠٠	جارى	–	٩٣٤٦٧٠٠	–	——	–	٩٣٤٦٧٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٩	رفع أو خفض منسوب المطابق وغرف التفتيش	–	٧٥٠	عدد	——	١٣٥	١٣٥	جارى	–	١٠١٢٥٠	–	——	–	١٠١٢٥٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٠	أعمال تركيب غطاء GRB قطر ٧٠ سم	–	٤٧٠٠	عدد	——	٣٨	٣٨	جارى	–	١٧٨٦٠٠	–	——	–	١٧٨٦٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
	قطر ٨٠ سم	–	٥١٠٠	عدد	——	٢٣	٢٣	جارى	–	١١٧٣٠٠	–	——	–	١١٧٣٠٠	
								الإجمالى	–	١٩٤٧٧٠٢٠	–	——	–	١٩٤٧٧٠٢٠	
	الكارتات														
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	——	١٠٣٥٠	١٠٣٥٠	جارى	–	٢٥٨٧٥٠	–	——	–	٢٥٨٧٥٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية ٦ سم	–	٣	م٢	——	٢٩٣٠٠	٢٩٣٠٠	جارى	–	٨٧٩٠٠	–	——	–	٨٧٩٠٠	٨- التقارير متواجدة .
								إجمالى الكارتات	–	٣٤٦٦٥٠	–	——	–	٣٤٦٦٥٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
								الإجمالى العام	–	١٩٨٢٣٦٧٠	–	——	–	١٩٨٢٣٦٧٠	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .

١١- يتم الرجوع لإدارة المركبات بالنسبة للسيارة المحملة .

مهندس العملية
الأسم التوقيع

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٥٤٥٠١٧٧,٥٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك
مهندس الشركة الأسم التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٣٧٣٤٩٢,٥٠ جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

أســـم العمـلـيـة : أعمال رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع السادس من كم ١٧ حتى كم ٢٠,٥٠٠ } بطول ٣,٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياه كريمة "

أســـم المـقـــاول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

رقم ومقدار التصديق : ..... رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

بنـد الميـــزانيـــة : ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول					
–	١٩٨٢٣٦٧٠	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن			قرش	جنيه	الإستقطاعات
		محجوز			٦٣	٢١٨٦٧٤	٥ ٪ ضمان أعمال
		مصرح بصرفه			٤٣	١٠٠١١٢	تمغات
٥٠	١٥٤٥٠١٧٧	سابق صرفه			٩٣	٤٣٧٣٤	١ ٪ أرباح تجارية .
٥٠	٤٣٧٣٤٩٢	مستحق صرفة			–	٢٥٥٣٦	إيراد تجارب معمل المنطقة
		قرش	جنيه	الأستقطاعات			
				رسوم دمغة اصل			
				رسوم دمغة إضافى			
				أمانات			
				إيرادات			
				جملة الإستقطاعات			
				صافى المبلغ المستحق			

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جنيه	قرش	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)											
		رقم الإستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة			
			رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه				