الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٣) .جاري

عملية : أعمال الجسر الترابي للخط الاول لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٣٣٠٠٠ الي الكم ٣٤,٥٠٠ بطول ١,٥ كم .

تنفيذ : المؤسسه المصرية للهندسة والتجارة عن المده من بدء العمل الي ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٧٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٦,٣ كم	73.2	م٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٤٦٤٠٠,٠٠		١٤٦٤٠٠,٠٠
٢	أعممال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٦,٣ كم	385.5	م٣	٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠	جاري	١٦٩٦٢٠٠,٠٠		١٦٩٦٢٠٠,٠٠
٣	أعممال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٦٦,٣ كم	٣٩٥,٠٠	م٣	٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠	جاري	٣٣٥٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٧٥٠٠٠,٠٠
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٤٣٢,٠٠	م٢		٦٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	جاري	٢٨٠٨٠٠٠,٠٠		٢٨٠٨٠٠٠,٠٠
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لتدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م٣		٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	جاري	٦٣٩٦٠٠,٠٠		٦٣٩٦٠٠,٠٠
	الإجمالــــــــــــــــــــــــي									٨٦٤٧٧٠٠,٠٠
	فقط ثمانية مليون وستمائة وسبعة واربعون الف وسبعمائة جنيها لاغير									

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ .
(١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد شهر مايو ٢٠٢٣.
(١١) **بتطبيق اسعار محضر إجتماع اللجنة الخاصه بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣.**

الشركة المنفذة
التوقيع/
E.C.E.T

استشاري الهيئة (XYZ)
م /
التوقيع /
مكتب الإستشار السريع
س.ت ٨٩٢٥ إستثمار القاهرة
ب.ض : ٤٩٧ ٣٤٣ ٥١١ م.ض : ٢٥٢ - ١٩٠

استشاري الهيئة
مهندس المشروع / طه خالد طه
التوقيع /
مدير المشروع / م. مصطفى محمود
التوقيع /
El Raied For Consulting Engineering

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
م. أحمد محمود مختار

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م /محمود صلاح
التوقيع /
روجع فوجد علي صحة .....
تحرير في ٦/ ٨/ ٢٠٢٤

مدير المشروع
م / رامـــــــي بيبح
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م /أحمد عراقـــــــي
التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
م /
أحمد الطحـــــــــان