الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS. BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

**الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا**
**{ الشرقية – الدقهلية }**
**إدارة العقود**
**ملف رقم :**

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

**تحيه طيبه وبعد . . .**

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد { الروبيكى – بلبيس – العاشر من رمضان } المسافة من الكم ١٧.٨٠٠ إلى الكم ١٨.٨٠٠ بطول ١ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر تنفيذ شركة سمه للبناء والتشيد .

**برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف ومواقافتنا برقم وتاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.**

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...**

**تحريراً فى : ٨ / ١٠ / ٢٠٢٣**

م. زينب

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع .ح
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

CamScanner

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS. BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية – الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم :

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد . . .

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد { الروبيكى – بلبيس – العاشر من رمضان } المسافة من الكم ١٧,٨٠٠ إلى الكم ١٨,٨٠٠ بطول ١ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٢١٩٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة سمه للبناء والتشيد .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص وتم توريد عدد ( ٢٥ ) كرتونة ورق لمركز المعلومات ولا يوجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للإحاطة وأتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ٨ / ١٠ / ٢٠٢٣

م. زينب

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

(أ)

# جمهورية مصر العربية

## استمارة لاعتماد الصرف

( استمارة ر

مصلحة : الهيئة العامة للأرشيف الكاتب المتعهد

قسم : ———

المبلغ المستحق إلى : شركة سمة للبناء والتشييد

بموجب { الطلبات طيه ، أو : ———

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : ———
{ شيك على البنك المركزي فى : ———

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : ———

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : ———

| بيانات الفواتير | | | |
|---|---|---|---|
| رقم | التاريخ | جنيه | قرش |
| | | ١١٧-٨٦٢ | ٧٥ |
| | الجملة | ١١٧-٨٦٢ | ٧٥ |

رقم : ———

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

(ب) الكاتب المنوط ——— تقيد فى السجل برقم : ———

الختم ذو التاريخ

| عدد المرفقات | الاعتماد الإدارى ونوع الخصم | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | بيانات | نوع الخصم | | | | | |
| | | بند | فصل | فرع | قسم | جنيه | قرش |
| | تنفيذ الأعمال الخرسانية بالمحطة رقم (٢) ضمن مشروع أعمال الصرف والأعمال الصحية بمشروع ١٧٨٠ الحي ١٨٠٠ . | | | | | ١١٧-٨٦٢ | ٧٥ |
| | | إجمالى الأصل | | | | | |
| | بيانات الاستقطاعات | | | | | جنيه | قرش |
| | عادى: قرش — جنيه — ، إضافى: قرش — جنيه — ، دمغة توقيع: قرش — ، رسم الدمغة | | | | | | |
| | صافي القيمة المطلوب صرفها | | | | | | |

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى ——— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء : ———

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء : ———

( أو ) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى / الإيرادات ——— بتاريخ ——— الإمضاء : ———

الختم ذو التاريخ

( جـ ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ——— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ———

روجع فى ——— سنة ٢٠١ ( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات — مدير أو رئيس الحسابات

فى ——— سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

( د )

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح » ) ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : ———
إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٦) استلمت شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير فى ——— سنة ٢٠١

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد { الروبيكى – بلبيس – العاشر من رمضان }
المسافة من الكم ١٧,٨٠٠ إلى الكم ١٨,٨٠٠ بطول ١ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر

إدارة العقـــود العقد رقم ٢١٩٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٢٣ مع شركة سمه للبناء والتشيد شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣ / ١٠ / ٢٠٢٣

| رقم البند | البند | الفئة | | المفردات | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن | جارى أم نهائى | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن | | أستقطاع أو حجز | | الباقى بعد الأستقطاع | | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | قرش | جنيه | | | | | | قرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | جنيه | |
| | بنود تم تنفيذها طبقا لقائمة يناير ٢٠٢٣ وزيادة البيتومين ٦ / ٣ / ٢٠٢٣ و زيادة قيمة السولار ٤ / ٥ / ٢٠٢٣ | | | | | | | | | | | | | | |
| ١–١ | أعمال تكسير وإزالة مبانى | – | ٨٢ | م٣ | ١٠٠ | —— | ١٠٠ | جارى | – | ٨٢٠٠ | – | —— | – | ٨٢٠٠ | ١– طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد |
| ١–٢ | حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية عمق ٥ م | ٦٠ | ٢٣ | م٣ | ٧٢٣٦١ | ٢٧٦٣٩ | ١٠٠٠٠٠ | جارى | – | ٢٣٦٠٠٠٠ | – | —— | – | ٢٣٦٠٠٠٠ | ٢– معمل الموقع متواجد . |
| | عمق حفر حتى ١٠ متر | ٦٠ | ٢٥ | م٣ | ٣٠٦٧ | —— | ٣٠٦٧ | جارى | ٢٠ | ٧٨٥١٥ | – | —— | ٢٠ | ٧٨٥١٥ | ٣– مهندس معمل الموقع متواجد . |
| ٢–٢ | حفر فى التربة المتماسكة عدا الصخرية عمق ٥ متر | ٧٠ | ٢٦ | م٣ | ٣٤٥٣ | ٨٩٤٧ | ١٢٤٠٠ | جارى | – | ٣٣١٠٨٠ | – | —— | – | ٣٣١٠٨٠ | ٤– مكتب جهاز الأشراف متواجد . |
| | علاوة النقل{مسافة النقل ١٨,٥ كم× ١,٠٥ } | ٤٢٥ | ١٩ | كم | ٧٨٨٨١ | —— | ٧٨٨٨١ | جارى | ٤٢٥ | ١٥٣٢٢٦٣ | – | —— | ٤٢٥ | ١٥٣٢٢٦٣ | ٥– تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع |
| | علاوة النقل{مسافة النقل ٦,٥ كم× ١,٠٥ } | ٨٢٥ | ٦ | كم | —— | ٣٦٥٨٦ | ٣٦٥٨٦ | جارى | ٤٥ | ٢٤٩٦٩٩ | – | —— | ٤٥ | ٢٤٩٦٩٩ | ٦– يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية . |
| | | | | | | | الإجمالى | | ٠٧٥ | ٤٥٥٩٧٥٧ | – | —— | ٠٧٥ | ٤٥٥٩٧٥٧ | |
| | | | | | | | الإجمالى العام | | ٠٧٥ | ٤٥٥٩٧٥٧ | – | —— | ٠٧٥ | ٤٥٥٩٧٥٧ | |

٧– معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨– التقارير متواجدة .
٩– بوليصة التأمين متواجدة .
١٠– تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١١– تم توريد عدد (٢٥) كرتونة ورق لمركز المعلومات .

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٣٣٨٨٨٩٣,٣٢٥ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١١٧٠٨٦٣,٧٥ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بعك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

مدير المشروع
د/ محمد يحيى زكريا
الإستشارى العام

رئيس الإدارة المركزية
مهندس سامى صالح

أســـم العمـلـيـة : أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد { الروبيكى – بلبيس – العاشر من رمضان } المسافة من الكم ١٧,٨٠٠ إلى الكم ١٨,٨٠٠ بطول ١ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر

أســـم المـقـــاول : سمه للبناء والتشيد

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... ( عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

| قرش | جنيه | بيان المنصرف من المقاول | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ٠٧٥ | ٤٥٥٩٧٥٧ | بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن | | | |
| | | محجوز | | | |
| | | مصرح بصرفه | | | |
| ٣٢٥ | ٣٣٨٨٨٩٣ | سابق صرفه | | | |
| ٧٥ | ١١٧٠٨٦٣ | مستحق صرفة | | | |
| | | الأستقطاعات | جنيه | قرش | |
| | | رسوم دمغة اصل | | | |
| | | رسوم دمغة إضافى | | | |
| | | أمانات | | | |
| | | إيرادات | | | |
| | | | | | |
| | | جملة الإستقطاعات | | | |
| | | صافى المبلغ المستحق | | | |

| الإستقطاعات | جنيه | قرش |
|---|---|---|
| ٥ ٪ ضمان أعمال | ٥٨٥٤٣ | ١٩ |
| تمغات | ٢٧٠٩٢ | ٥٠ |
| ١ ٪ أرباح تجارية . | ١١٧٠٨ | ٦٤ |

تحريرا فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم ( رقم القيد وعلامة كتاب الشطب ) الكاتب المنوط

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه ( * ) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت ( راجع باطنة )

| رقم الإستمارة | بتحويل رقم | بتحويل تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل قرش | قيمة التحويل جنيه | إستقطاعات قرش | إستقطاعات جنيه | الجملة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| رسم دمغة أصلى ..... | | |
| رسم دمغة إضافى ..... | | |
| أمانات ..... | | |
| إيرادات ..... | | |
| الجملة | | |