الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى رقم (٢)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٣٥٠+١٨٦ الى الكم ٣٥٠+١٩٦ بطول ١٠,٠ كم اتجاه سمالوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة أبو قسطور للمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٨٧٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالحفر مقيسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	أولا : الاعمال طبقا لمفاوضة بتاريخ ٤-٢٠٢٣											
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . **مسافة نقل حتي ٥٠٠م**	٢٣,٠٠	م٣	١٥٣٧١,٠٠	١٥١٣٥,٠٠	١٣٠٢,٠٠-	١٣٨٣٣,٠٠	جاري ٢	٣١٨١٥٩,٠٠	٠,٠٠	٣١٨١٥٩,٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . **مسافة نقل حتي ٥٠٠م**	٢٦,٠٠	م٣	٢٠٠٠٠	١٩٧٣٥	٨٠١٥,٠٠-	١١٧٢٠,٠٠	جاري ٢	٣٠٤٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤٧٢٠,٠٠	
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية / كم ابتداءا من٢٠٢٣/٥/٤.	٢٨,٠٠	م٣	٤٤٤٠١٤,٠٠	٢١٣٤٠٠,٠٠	١١٨٢٨٢,٠٠	٣٣١٦٨٢,٠٠	جاري ٢	٩٢٨٧٠٩٦,٠٠	٠,٠٠	٩٢٨٧٠٩٦,٠٠	يراعي تطبيق نصوص العقد *شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (اليومى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *الأوراق المطلوبة لتوريد [illegible]
	ثانيا : الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ ٣-٢٠٢٤											
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
٢-٢-٢	نفس بند رقم (٢-٢) المنفذ في يناير ٢٠٢٣	٢٧,١٠	م٣	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	جاري ٢	١٢١٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٩٥٠,٠٠	
٢-٢-٣	نفس بند رقم (٢-٢) المنفذ في فبراير ٢٠٢٣	٢٨,٨٠	م٣	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	جاري ٢	١٠٣٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٦٨٠,٠٠	
٢-٢-٤	نفس بند رقم (٢-٢) المنفذ في مارس ٢٠٢٣	٣٠,٢٠	م٣	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	جاري ٢	٦٧٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٩٥٠,٠٠	
٢-٢-٥	نفس بند رقم (٢-٢) المنفذ في أبريل ٢٠٢٣	٣٠,٣٠	م٣	١٧٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٩,٠٠	١٥٧٩,٠٠	جاري ٢	٤٧٨٤٣,٧٠	٠,٠٠	٤٧٨٤٣,٧٠	
٢-٢-٦	نفس بند رقم (٢-٢) المنفذ في مايو ٢٠٢٣	٣٠,٥٠	م٣	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	جاري ٢	٢٧٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٥٠٠,٠٠	
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
٢-٤-٣	نفس بند (٢-٤) ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	١٠٠,٧٠	م٣	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	جاري ٢	٨١٥٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٥٦٧٠,٠٠	
٢-٤-٤	نفس بند (٢-٤) ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢	١٠٨,٠٠	م٣	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠	جاري ٢	٦٨٠٤٠٠,٠٠	٠,٠٠ -	٦٨٠٤٠٠,٠٠	
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية / كم ابتداءا من٢٠٢٣/٥/٤.										
٢-٥-٢	نفس بند رقم (٢-٥) المنفذ في يناير ٢٠٢٣	٣٣,٠٠	م٣	٣٢٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٧٢,٠٠	٢٩١٧٢,٠٠	جاري ٢	٩٦٢٦٧٦,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢٦٧٦,٠٠	
٢-٥-٣	نفس بند رقم (٢-٥) المنفذ في فبراير ٢٠٢٣	٣٥,٧٠	م٣	٢٥٩٨١,٠٠	٠,٠٠	١٩١٦٤,٠٠	١٩١٦٤,٠٠	جاري ٢	٦٨٤١٥٤,٨٠	٠,٠٠	٦٨٤١٥٤,٨٠	
٢-٥-٤	نفس بند رقم (٢-٥) المنفذ في مارس ٢٠٢٣	٣٦,٦٠	م٣	١٢٤٩٢,١٠	٠,٠٠	١١٢٥٣,٠٠	١١٢٥٣,٠٠	جاري ٢	٤١١٨٥٩,٨٠	٠,٠٠	٤١١٨٥٩,٨٠	
٢-٥-٥	نفس بند رقم (٢-٥) المنفذ في أبريل ٢٠٢٣	٣٦,٧٠	م٣	٨٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠١٧,٠٠	٨٠١٧,٠٠	جاري ٢	٢٩٤٢٢٣,٩٠	٠,٠٠	٢٩٤٢٢٣,٩٠	
٢-٥-٦	نفس بند رقم (٢-٥) المنفذ في مايو ٢٠٢٣	٣٦,٩٠	م٣	٤٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٠٧,٠٠	٤٢٥٠٧,٠٠	جاري ٢	١٥٦٨٥٠٨,٣٠	٠,٠٠	١٥٦٨٥٠٨,٣٠	
	الإجمالى								٦٠٣٣٤١٦,٥٠	٠,٠٠	١٥٩٤٣٣٩١,٥٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٥٩٤٣٣٩١,٥٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٥٩٤٣٣٩١,٥٠	
	ما سبق صرفه (جاري ١)										٦٨٣٦٤١٥,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)										٩١٠٦٩٧٦,٥٠	

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بنى سويف)
مهندس/ طارق الجزار

اقر بان هذا الحسب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

سبق صرفها الى

المحاسب

المقاول تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفنى
تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان الجادي

مهندس الاشراف
م/محمود حسين

عن الاستشارى (مهندس)

مدير المشروع
م/ محمد غريب

عن الاستشارى أ.د حسن مهدى
المكتب الفنى
م/ احمد عزب

مشروع القطار السريع ٢٤

اسم العمل.....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٠٩٤٢٩١	٥٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٦٨٣٦٤١٥	—
مستحق صرفه	٩١٠٦٩٧٦	٥٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك _____
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١)شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
						جملة الاستقطاعات			
						٨٥	٤٥٥٢٤٨	٥٠	تأمين أعمال
						٢٠	٢٠٨٥٥٦		رسم دمغة
						١٥	٨٦٧٢٢		حساب مؤقت
						٥٥	٤٢٢٦٦٥		حساب الطرق
						٦٠	١٥٦١١٩		حساب التأمينات الاجتماعية

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

تحريراً في / سنة ٢٠

المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /ابو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة – بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (اكتوبر / ابو سمبل) (القطاع الثانى) في المسافة من كم ١٨٦.٣٥٠ الي كم ١٩٦.٣٥٠ بطول ١٠ كم (اتجاه سمالوط)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ..وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة أبوقسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكامله عقد رقم ١٨٧٨ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه سياره محمله وهى غير متواجدة حتى تاريخ نهايه الاعمال
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند اتربة في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢/ ١٠ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /

طارق يوسف الجزار

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة – بني سويف

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (بني مزار – منفلوط) القطاع الثاني لتنفيذ المسافة من الكم ٣٧٦+١٨٦ الى الكم ٣٧٦٠+١٩٦ اتجاه سمالوط .

الشركة المنفذة: ابو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (٣).

اتجاه منفلوط (١٨٧٨-٢٠٢٢-٢٠٢٣)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات :

١.استماره ٥٠ ع.ح

٢.اصل مستخلص

٣.اصل بيان الاعمال

٤.اصل حصر الاعمال

٥.صور ريكوستات

٦.صور تجارب معملية

٧.اصل البرنامج الزمني

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

السيد المهندس / طارق الجزار

(أ)

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للأمن والسلامة

قسم : المشروعات

المبلغ المستحق إلى شركة أنوف حور حروب للمقاولات وأعمال الإنشاءات

بموجب { الطلبات طيه ، أو : الكشوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي فى : المصرف المتحد

شيك على الخارج يسحب باسم صاحب الحق أو : شركة أنوف حور حروب للمقاولات وأعمال الإنشاءات

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٩١٠٦٩٧	١٥٠
	الجملة	٩١٠٦٩٧	١٥٠

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

مراجع حسابيا

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات		نوع الخصم						
		قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
بيان بمستخلص رقم (٢) عمالة أعمال الإنشاء لصاحب العطاء لإنشاء مشروع المطار الكبير الجديد والتوريد والتوصيل والإطلاع لمبانى سيرتم ١٨٦,٢٥٠ جنيه فقط مائة وستة وثمانون ألف ومائتان وخمسون جنيه فقط			٩١٠٦٩٧	١٥٠				
		إجمالى الأصل	٩١٠٦٩٧	١٥٠				

بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه
صافي القيمة المطلوب صرفها		

رسم الدمغة	عادى		إضافى		دمغة توقيع
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
	—	—	—	—	—

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات — مدير أو رئيس الحسابات

فى _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٢٠,٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير فى _____ سنة ٢٠٢