المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

الاستشاري

المقاول

مستخلص رقم (3) جاري
العقد رقم :2024/2023/1272

عن مشروع تنفيذ 2 بربخ عند المحطة 665+549 و 916+550 أسفل جسر القطار السريع
تنفيذ/ شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات

في المدة من بدء العمل حتى 28/09/2024

البند	نوع العمل	الكمية طبقا للتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
2	بالمتر المكعب حفر فى التربة المتماسكه ومُدبدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل مئذ جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المطالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	6950.00	80.00	م3	1300.00	-1300.00	0	جاري	0.00	0.00	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدني متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى 09/03/2025 - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى 09/03/2025 -كرفان متواجد
4	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة 2: 1 موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن 25سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى أقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لتمهد العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	4250.00	330.00	م3	1700.00	-1700.00	0	جاري	0.00	0.00	0	
8	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عاديه بالسمك المطلوب أسفل البربخ بإجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣ خرسانة عادية والفئه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجه والإختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات	362.64	2100.00	م3	297.00	-297.00	0	جاري	0.00	0.00	0	
9	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الاساسات حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم / م3 اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السليكا فيوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على رتبة لا تقل عن 450 كجم /سم 2 (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات الفيزيائية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن 120 سنة للعنصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح اللفة لا تشمل حديد التسليح واللفة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	689.80	3325.00	م3	542.00	-542.00	0	جاري	0.00	0.00	0	
10	بالمتر المكعب اعمال تلفيذ خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 400 كجم/م3 واجهد لا يقل عن 350 كجم/سم2والسعر لا يشمل حديد التسليح	344.20	3600.00	م3	344.00	-344.00	0	جاري	0.00	0.00	0	
12	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة عن 450 كجم / سم 2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم /م3 اسمنت بورتلاندى عادى على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (fAIR fACE) واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السليكا واستخدام واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدادات والفرم الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	523.00	3673.00	م3	278.00	-278.00	0	جاري	0.00	0.00	0	
13	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالأقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب واللفة وسلك الربط والكراسى والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسانى وتخشات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	251.00	44000.00	طن	175.00	-175.00	0	جاري	0.00	0.00	0	
17	بالمتر الطولى توريد وتركيب ووتر ستوب (water stop) من شرائح مائية مقمة للتفاقية من النوع الذي ينتفض في حالة صب الخرسانة المسلحة عليه وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البربخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال سطح اللبشة المسلحة بالحائط الخرسانى ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرسانى جهة الردم وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة	491.40	220.00	م.ط	491.00	-491.00	0	جاري	0.00	0.00	0	

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول/م/محمد الرفاعي
التوقيع/

عن استشاري سيسترا
م/محمود ابو السعود
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات
مشروع درسى مطروح

رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد.مهندس / هاني محمد محمود طه

المحاسب/.....

تحريرا في / ...../..... سنة 2024
قرش
....
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة" الفئات:.....

على الحساب/نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة 2023

المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

الاستشاري

المقاول

مستخلص رقم (3) جاري
العقد رقم :2024/2023/1272

عن مشروع تنفيذ 2 بربخ عند المحطة 665+549 و 916+550 أسفل جسر القطار السريع
تنفيذ/ شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات
في المدة من بدء العمل حتى 28/09/2024

البند	نوع العمل	الكمية بعد المفاوضة	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر المكعب حفر فى جميع انواع التربة وطبقا لتقرير التربة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المناقب العمومية والبند شامل معا جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	2500.00	100.00	م3	0.00	1300.00	1300.00	جاري	130,000.00	0.00	130,000.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى 09/03/2025 - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى 09/03/2025 -كرفان متواجد
2	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة 2: 1 موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن 25سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لتمام العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	1900.00	410.00	م3	0.00	1700.00	1700.00	جاري	697,000.00	0.00	697,000.00	
3	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عاديه بالسمك المطلوب أسفل البربخ بإجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم /م٣ خرسانة عادية والمثله تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجه والإختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات	300.00	2200.00	م3	0.00	297.00	297.00	جاري	653,400.00	0.00	653,400.00	
4	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الأساسات والحوائط والاسقف حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم / م3 اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السليكا فوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على رتبة لا تقل عن 450 كجم /سم 2 (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILITY) لا تقل عن 120 سنة للعنصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح الفئة لا تشمل حديد التسليح والفئة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	1350.00	4800.00	م3	0.00	1164.00	1164.00	جاري	5,587,200.00	0.00	5,587,200.00	
5	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالأقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة ومسك الربط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسانى وتخفات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الإشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	173.41	66750.00	طن	0.00	173.00	173.00	جاري	11,547,750.00	0.00	11,547,750.00	
6	بالمتر الطولي توريد وتركيب ووتر ستوب (water stop) من شرائح مائية مانعة للتدفقية من النوع الذي ينتفض في حالة صب الخرسانة المسلحة عليه وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البربخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال سطح النبشة المسلحة بالحائط الخرسانى ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرسانى جهة الردم وليس بين شبكتى حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركه المنتجة ونوعها (V).	600.00	279.00	م2	0.00	491.00	491.00	جاري	136,989.00	0.00	136,989.00	
	اجمالي الاعمال									-	18,752,339.00	
	اجمالي ما سبق صرفه										13,158,364.00	
	الاجمالي										5,593,975.00	

خمسة ملايين و خمسمائة و ثلاثة و تسعون الفا و تسعمائة و خمسة وسبعون جنيه لا غير

تحريرا في / ...../..... سنة 2024

المحاسب/.....

قرش

....

يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة" الفئات:.....

على الحساب/نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة 2023

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول/م/محمد الرفاعي
التوقيع/

عن استشاري سيسترا
م/محمود ابو السعود
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد.مهندس / هاني محمد محمود طه