الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

مستخلص رقم (D)

عمليــة اعمال رصف طريق المواقف الي مكتبه الفردوس و انتر لوك لشوارع ابو سليم و القاضي و الجيش و العتيق و بجوار طابونه علي جمعه مركز طاميه بطول 0.5 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

شركة بيلدرز (عبد الستار عمر عبد الستار و شركاه)

خطه استثماريه

المنطقه السادسه - بنى سويف

العقد رقــم (1643) لسنة 2023/2022

تاريخ استلام الموقع : 2023/03/20

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : 2023/09/19

عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/09/11

رقم البند	نــوع الاعمــــال	كميات العقد مقايسه محله	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن كمية	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	صافي بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظــــات
1	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	17,000	5.25	م3	16,300	700	17,000	جاري	89,250	0	89,250	1- يراعي تطبيق نصوص العقد
2	اعمال تكسير و ازاله المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	3	61.00	م3	0	0	0	جاري	0	0	0	2- فريق عمل الشركه متواجدين
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه 160 كم	1,100	356.00	م3	0	1,040	1,040	جاري	370,240	0	370,240	3- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
5	اعمال رفع و تعليه اعطيه مطابق الصرف و غرف التفتيش	80	525	بالعدد	43	37	80	جاري	42,000	0	42,000	4- لوحه المشروع متواجدة
6	توريد و تركيب وحدات من الانتر لوك الخرساني اجهاد 450كجم /سم2 مقاس 100*200*80 مم	17,000	209.00	م2	16,300	700	17,000	جاري	3,553,000	0	3,553,000	5- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
	بنود مستحدثه							جاري	0	0	0	6- المحدات متواجدة
8	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	3,500	27.50	م2	0	2,879	2,879	جاري	79,173	0	79,173	7- البرنامج الزمني متواجد
9	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (4ج) بسمك 6سم	3,500	144	م2	0	2,879	2,879	جاري	414,576	0	414,576	8- و التقارير المبدئيه و الاسبوعيه و الشهريه متواجدة
10	اعمال توريد و تركيب برنوره اسمنتيه و سط بابعاد 50*30*11.5/15 سم	500	128	م.ط	0	223	223	جاري	28,544	0	28,544	9- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
								جاري	0	0	0	
								جاري	0	0	0	10- وثيقه التامين متواجدة
	اجمالي قيمه الاعمال							جاري	4,576,783	0	4,576,783	11- تم توريد الادوات المكتبيه اللازمه طبقا للعقد عن طريق الادارة العامه لمركز المعلومات بالهيئه
	الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد							جاري	0	0	0	
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه 160 كم	1,100	25	م3	0	1,040	1,040	جاري	26,000	0	26,000	
2	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (4ج) بسمك 6سم	3,500	3	م2	0	2,879	2879	جاري	8,637	0	8,637	
	اجمالي قيمه الكارتات							جاري	34,637	0	34,637	
	اجمالي قيمه الاعمال +اجمالي قيمه الكارتات							جاري	4,611,420	0	4,611,420	
	فقط اربعة ملايين و خمسمائة وثمانية وثمانون الفا و ثلاثمائة واثنان وستون جنيه مصري و 40 قرش لاغير								4,611,420	23,057.10	4,588,362.40	خصم 0.5% علي جميع الاعمال

تحريرا في : 2023/10/24

روجع فوجد على صحة ،،

المقاول : [signature]

استشاري المشروع : [signature]

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالظهر وقدرها 3497275.75 سبق صرفها الى المقاول

المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ 4,588,362.40 على الحساب نهائيا

اقر بصحة ذلك ،،

مهندس المشروع : [signature]

ملاحظة : اللفات غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من

مدير عام التنفيذ و الصيانه

المهندس / حسام الدين حسن

يعتمد

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بني سويف

مهندس / طارق يوسف الجوزو

مدير عام الشئون المالية والادارية

محاسب / نهال ابتسري بشاي

شركة بيلدرز للمقاولات العمومية والتوريدات
س.ت : ٣٣٢٥١ ب.ض : ٢٠٣-٨٨٩-٥٧٩

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner