الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم { ٣ } ختامى عن عملية تطوير وتجميل مدخل محافظة الشرقية من جهة طريق بلبيس / الصحراوى منفذ تحصيل رسوم بلبيس / القاهرة
بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ مع شركة الصفا للمقاولات العمومية شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣

إدارة العقـــود العقد رقم ١٩٢٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	أولا : أعمال الكهرباء									٠				٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية	–	٤٥٠٠٠	عدد	٢	——	٢	نهائى	–	٩٠٠٠٠	–	——	–	٩٠٠٠٠	٢- الكرفان متواجد بالموقع .
٧	توريد وأختبار كابل قطاع ٤×١٦ مم	–	٤٥٠	م.ط	١٧٠	(–) ٦٠	١١٠	نهائى	–	٤٩٥٠٠	–	——	–	٤٩٥٠٠	٣- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٨	توريد وتركيب كشاف إنارة شوارع	–	٩٩٥٠	عدد	——	١٨	١٨	نهائى	–	١٧٩١٠٠	–	——	–	١٧٩١٠٠	
١٢	توريد وتركيب كشاف ليد ٦٠ × ٦٠ سم	–	٣٧٥٠	عدد	٧	——	٧	نهائى	–	٢٦٢٥٠	–	——	–	٢٦٢٥٠	
١٣	توريد وتركيب مفتاح إنارة أحادى ماجيك	–	١٣٥٠	عدد	٧	٤	١١	نهائى	–	١٤٨٥٠	–	——	–	١٤٨٥٠	
١٥	توريد بريزة كهرباء ١٦ أمبير	–	١٥٠٠	عدد	٧	١١	١٨	نهائى	–	٢٧٠٠٠	–	——	–	٢٧٠٠٠	
١٦	توريد وتركيب بريزة تليفون من أجود الأنواع	–	١٥٠٠	عدد	——	٧	٧	نهائى	–	١٠٥٠٠	–	——	–	١٠٥٠٠	
١٧	توريد وتركيب وأختبار بريزة معلومات	–	٢٢٥٠	عدد	——	٧	٧	نهائى	–	١٥٧٥٠	–	——	–	١٥٧٥٠	
١٨	توريد وتركيب بريزة تليفون	–	٢٢٥٠	عدد	——	٧	٧	نهائى	–	١٥٧٥٠	–	——	–	١٥٧٥٠	
١٩	توريد وبناء غرف تفتيش مقاس ٠,٦ × ٠,٦ م	–	٤١٠٠	عدد	——	١٤	١٤	نهائى	–	٥٧٤٠٠	–	——	–	٥٧٤٠٠	
٢٠	توريد وتركيب مواسير قطر ٤ PVC	–	٢٦٠	م.ط	——	١٢١	١٢١	نهائى	–	٣١٤٦٠	–	——	–	٣١٤٦٠	
							إجمالى أعمال الكهرباء		–	٥١٧٥٦٠	–	——	–	٥١٧٥٦٠	
	ثانيا : الأعمال المدنية														
١	اعمال تكسير الإسفلت	–	٥٠	م٢	١٤٠	٠,٨٥	١٤٠,٨٥	نهائى	٥٠	٧٠٤٢	–	——	٥٠	٧٠٤٢	
٢	اعمال تكسير خرسانة عادية	–	٨٥	م٣	٤٥	٠,٣٧	٤٥,٣٧	نهائى	٤٥	٣٨٥٦	–	——	٤٥	٣٨٥٦	
٣	اعمال تكسير خرسانة مسلحة	–	٣٥٠	م٣	٨	٠,٠٤	٨,٠٤	نهائى	–	٢٨١٤	–	——	–	٢٨١٤	
٤	اعمال فك وإزالة بردورة	–	٥٠	م.ط	٥	٠,٨	٥,٨٠	نهائى	–	٢٩٠	–	——	–	٢٩٠	
٥	اعمال فك وإزلة جمالونات حديد	–	١٥٠	م٢	٧٥	٢,٠٤	٧٧,٠٤	نهائى	–	١١٥٥٦	–	——	–	١١٥٥٦	
٦	اعمال فك وإزالة أعمدة	–	٢٧٠٠	عدد	٢	——	٢	نهائى	–	٥٤٠٠	–	——	–	٥٤٠٠	
٧	اعمال فك وإزلة كشافات	–	٢٥٠	عدد	٨	——	٨	نهائى	–	٢٠٠٠	–	——	–	٢٠٠٠	
٨	فك وإزالة شبابيك وأبواب	–	١٢٠	م٢	٣٠	٠,٥٢	٣٠,٥٢	نهائى	٤٠	٣٧٨٢	–	——	٤٠	٣٧٨٢	
٩	اعمال ردم بالرمال النظيفة	–	١٧٠	م٣	٦	٠,٧٩	٦,٧٩	نهائى	٩٠	١١٨٤	–	——	٩٠	١١٨٤	
١٠	صب خرسانة عادية لزوم الأرضيات	–	٢٢٠	م٢	١٢	٠,٦٧	١٢,٦٧	نهائى	٤٠	٢٧٨٧	–	——	٤٠	٢٧٨٧	
١١	توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة	–	٣٢٥٠	م٣	——	٥,٧٧	٥,٧٧	نهائى	٥٠	١٨٧٥٢					
١٣	توريد وتركيب أحجار بازلت	–	٦٧٥	م٢	٦٠٠	١٠٠,٢٢	٧٠٠,٢٢	نهائى	٥٠	٤٧٢٦٤٨	–	——	٥٠	٤٧٢٦٤٨	
١٥	توريد وتركيب بلاط سيراميك	–	٣٨٥	م٢	١٧	٠,٥٠	١٧,٥٠	نهائى	٥٠	٦٧٣٧	–	——	٥٠	٦٧٣٧	
١٦	اعمال تركيب جرانيت محلى	–	١٧٠٠	م٢	١٠٠	٠,٨٥	١٠,٨٥	نهائى	–	١٧١٤٤٥	–	——	–	١٧١٤٤٥	
١٨	عمل بياض تخشين	–	١٤٠	م٢	٢٠	٨٥,٤٤	١٠٥,٤٤	نهائى	٦٠	١٤٧٦١	–	——	٦٠	١٤٧٦١	
١٩	عمل دهانات للوجهات الخارجية	–	١٨٠	م٢	١٠٠	(–) ١٠٠	صفر	نهائى	–	٠	–	——	–	٠	
٢٠	توريد ودهان وجه بادىء وثلاثة أوجه	–	١٨٠	م٢	——	٢٢,٨٠	٢٢,٨٠	نهائى	–	٤١٠٤	–	——	–	٤١٠٤	
٢٢	اعمال تركيب أبواب وشبابيك	–	٤٠٠٠	م٢	٢٥	١,٥٨	٢٦,٥٨	نهائى	–	١٠٦٣٢٠	–	——	–	١٠٦٣٢٠	
٢٣	تركيب تجاليد لزوم الوجهات الآلومنيوم .	–	٢٧٥٠	م٢	١٢٦٠	٦١	١٣٢١	نهائى	–	٣٦٣٢٧٥٠	–	——	–	٣٦٣٢٧٥٠	
							إجمالى الأعمال المدنية		٧٥	٤٤٦٨٢٣٢	–	——	٢٥	٤٤٤٩٤٨٠	
							الإجمالى العام		٧٥	٤٩٨٥٧٩٢	–	——	٧٥	٤٩٨٥٧٩٢	

مهندس العملية
الأسم التوقيع
هبه ابراهيم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٤٤٠٤٨٣٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريرا فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٥٨٠٩٦٢,٧٥ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
هبه ابراهيم
مدير الأعمال الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع
م البستاهاى

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
مهندس :
سلوى سامى صالح