اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (2117 / 2022 / 2023)
بتاريخ : 30 / 5 / 2023

مع شركة الثناء للتجارة والمقاولات

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٠	١٩٩٩٩٩٩٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	١٩٥٠١٨٨٤
مستحق صرفه	٠٥	٤٩٨١١٤

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً فى 1/11 سنة 2022 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط رجع.....
.....
شيك
بعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 200

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) واني تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش	جنيه
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية

هيئة عامة
للطرق والكباري

عن عملية : أعمال الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح)
منطقة (B2) القطاع الأول (بالأمر المباشر)

مستخلص 2 ختامي

العقد رقم : (2117 / 2022 / 2023) بتاريخ : 30 / 5 / 2023

إسم المقاول : النثاء للتجارة والمقاولات

شاملة المدة من بداية العمل حتى 31/ 7/ 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	المتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأسوفية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراسات لتوصيل إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموتجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ بإستخدام البلدوزر . - علاوة 1 جنيه/م3 لكل لمسافة نقل نتاج الحفر . - علاوة 0.8 جنيه/م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023 . - يتم احتساب علاوة 2 جنيه/5 متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .										التقرير (اليومي-الاسبوعي - الشهري)متواجدة
	لمسافة النقل حتى 500 متر (الكميات المنفذة قبل 4/5/2023)	٣٠	٤١٦٥٢	م3	٣٣٦٠٠,٠٠	٢٨٨٩	٣٦٤٨٩	نهائي	١٠٩٤٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٤٦٧٠,٠٠	المهندسون متواجدون
	علاوة واحد جنية لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠٠	٤١٦٥٢	م3	٣٣٦٠٠,٠٠	٢٨٨٩	٣٦٤٨٩	نهائي	١٨٢٤٤,٥٠	٠,٠٠	١٨٢٤٤,٥٠	
٤	المتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتي : 1- تحميل ونقل نتاج الحفر لمسافة لاتقل عن 500 متر. 2- أرشفة الميول الجانبية بإستخدام المعدات الميكانيكية. 3- توريد أتربة مطفية للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المناسيب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل للتيفورنيا لاتقل عن 10 %) ورشها بالمياه الأسوفية لتوصيل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة 2 جنيه/5 متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .										التقرير (اليومي-الاسبوعي - الشهري)متواجدة
	ذات إجهاد (100-200) كجم / سم 2 - علاوة 1.6 جنية/م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٦٠	٠	م3	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجهزة المساحة متواجدة
	ذات إجهاد (200-300) كجم / سم 2 - علاوة 1.8 جنية/م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٧٠	٠	م3	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	ذات إجهاد (300-400) كجم / سم 2 - علاوة 2.2 جنية/م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٨٢	١٧٥٠٠٠	م3	١٧٠٠٠٠	٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠	نهائي	١٤٣٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٥٠٠٠٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	ذات إجهاد (400-500) كجم / سم 2 - علاوة 2.4 جنية/م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٨٨	٥٠٠٠٠	م3	٥٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠	نهائي	٤٤٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	ذات إجهاد (500-600) كجم / سم 2 - علاوة 2.5 جنية/م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٩٤	٠	م3	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لافتات المشروع متواجدة
	ذات اجهاد (600-700) كجم / سم 2 - علاوة 2.7 جنية/م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	١٠٠	٠	م3	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة 1 جنيه من عمق 5م من منسوب الارض الطبيعية وحتى عمق 30 م من منسوب الأرض الطبيعية	١		م3	١٣٧٠٨٤	٠	١٣٧٠٨٤	نهائي	١٣٧٠٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٠٨٤,٠٠	
	الإجمالي								١٩٩٩٩٩٩٨,٥٠	٠,٠٠	١٩٩٩٩٩٩٨,٥٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٩٩٩٩٩٩٨,٥٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٩٩٩٩٩٩٨,٥٠
ما سبق صرفه	١٩٥٠١٨٨٤,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص الختامي	٤٩٨١١٤,٥٠

تحريراً في 15/ 10 سنة 2023

الشركة المنفذة
شركة النثاء للتجارة والمقاولات

استشاري المعاينة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني للاستشاري
مكتب التراس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب التراس كونسلتنج

الاستشاري العام
سيستراا للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد
م / كرم امام

مدير عام المشروعات
أ/ منيرة السيد

مدير عام الشئون الفنية والادارية
أ/ مصطفى عبدالجواد

يعتمد ....
رئيس الادارة المركزية
مهندس/ ... نصر طبيخ

EnTran CONSULTING