الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول(العين السخنة - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٥٢+٠٠٠ الى الكم ٥٥٣+٠٠٠ بطول ١ كم إتجاه اسكندريــة
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تـــــنفيـــــذ : شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة

كشف رقم جارى (١)

المقاول: شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة رقم العقد(٢٠٢٣/١٨٤/٢٠٢٤)

من بداية العمل حتى: ٠٢-٠٩-٢٠٢٣

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	٢٠،٧٩٥,٦٦	٠	١٩،٧٥٠,٠٠	١٩،٧٥٠,٠٠	٠	١،٦٧٨،٧٥٠	٠	٠	٠	١،٦٧٨،٧٥٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (١٣-٠٨-٢٠٢٤) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (١٣-٠٨-٢٠٢٤) السيارة غير متواجدة
	علاوة مسافة النقل٣٢٧ كم	٤٥٥,٠٠	متر مكعب	٢٠،٧٩٥,٦٦	٠	١٩،٧٥٠	١٩،٧٥٠	٨،٩٨٦،٢٥٠	١	٠	٠	٨،٩٨٦،٢٥٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٢٠،٧٩٥,٦٦	٠	١٩،٧٥٠	١٩،٧٥٠	٢٥٦،٧٥٠	٠	٠	٠	٢٥٦،٧٥٠	٠	
		إجمالي قيمة المستخلص										١٠،٩٢١،٧٥٠		

فقط : عشر مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها لاغير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....
تحريرا في:

مدير عام المشروعات
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

تم الاعتماد فنياً
IR فقط
مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م / محمد السيد
28 / 10 / 2023

مدير المشروع الإستشاري مكتب
د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

مدير المشروع الإستشاري (XYZ)
م / أحمد محمد محمد

مدير المشروع المقاول
م / أحمد محمد محمد

مكتب الإستشاري الهندسي
د. خالد قنديل
مشروع: م/ خالد فوزي
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع السابع

مشروع القطار السريع غرب الدلتا

شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة
ت.ف: ٠٤٤٩-٥٨١-٠٨٩
س ت: ٢٣٨٨٨