مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسميل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٣٣٠+٩٠٠ الى الكم ٣٣١+١٥٠ بطول ٠,٢٥ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٣٩٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاق ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢ - ارنكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.										*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة.
	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣		م٣					جاري ١				
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٣	١١٧,٢٠		٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٨,٠٠	١٠٨٨,٠٠		١٢٧٥١٣,٦٠	٠,٠٠	١٢٧٥١٣,٦٠	
	ذات إجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢	١٢٥,٨٠		٤٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٨٩,٠٠	٣٣٥٨٩,٠٠		٤٢٢٥٤٩٦,٢٠	٠,٠٠	٤٢٢٥٤٩٦,٢٠	
	السعر ابتداء من ٢٢/٣/٢٠٢٤											
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٣	١٢١,٦٥		٢٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٣,٠٠	٣٨٣,٠٠		٤٦٥٩١,٩٥	٠,٠٠	٤٦٥٩١,٩٥	
	ذات إجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢	١٣٠,٦٠		٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧٣١,٠٠	١٨٧٣١,٠٠		٢٤٤٦٢٦٨,٦٠	٠,٠٠	٢٤٤٦٢٦٨,٦٠	
	الإجمالى								٦٨٤٥٨٧٠,٣٥	٠,٠٠	٦٨٤٥٨٧٠,٣٥	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٦٨٤٥٨٧٠,٣٥	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٦٨٤٥٨٧٠,٣٥	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٦٨٤٥٨٧٠,٣٥	

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

عن استشارى المساعد (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم
م/ احمد حسين اسعد
م/

المكتب الفنى
م/ احمد عزب
م/

مدير المشروع
م/ محمود غريب
م/

عن الاستشارى (المستشار)
م/
م/

مهندس الاشراف
م/ مصطفى عبدالحميد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفات

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

المحاسب

على الحساب

سبق صرفها الى

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / احمد عراقي حسين

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للمعامل المركزية

قسم : المشروعات

المبلغ المستحق إلى شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والخدمات

بموجب { الطلبات طيه ، أو العقود المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : { شيك على البنك المركزي في الدفع للمستودع

شيك على الخارج

يسحب باسم : صاحب الحق شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والخدمات

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
			٦٨٤٥٨٧٠٢٠
	الجملة		٦٨٤٥٨٧٠٢٠

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

_____ ٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد في السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
مبلغ بالمطالبة بالمطالبة رقم (١) عملية توريد وتركيب جسر للرؤية للخط الثاني لمشروع المطار الكهربائي لمبنى الكويت - المرسل لاصطناع الثاني مع الملحقات كم ٢٢٠,٩٠٠ حتى كم ٢٢١,١٠٠ طول ٢٠٠ كم	٨٦٤٥٨٧٠٢٠							
إجمالي الأصل	٨٦٤٥٨٧٠٢٠							

بيانات الاستقطاعات

قرش	جنيه

عادي		إضافي		دمغة توقيع
قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
—	—	—	—	—

رسم الدمغة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

الختم ذو التاريخ

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

في _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____