الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

المنطقة الثامنة - قنا

مستخلص رقم (2) ختامي عن عملية : اعمال رفع كفاءة طريق سوهاج / العسيرات / جرجا (القطاع الثاني)
بطول 5 كم مركز جرجا - محافظة سوهاج

شركة / محمود علي احمد عبد العال

العقد رقم 2023/2022/1190 مع الهيئة العامة للطرق والكباري عن المدة من بدء العمل إلى 2023/1/26

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
1	بالمتر المكعب اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة الكشط .	16.5	م2	0	0	0	نهائي	0		0	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية .	62.5	م3	0	0	0		0		0	مدير المشروع متواجد /فريق العمل متواجدين
3	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسرات .	224	م3	0	0	0		0		0	وثائق التأمين متواجدة
4	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة ترشيب من الأسفلت السائل متوسط التطاير m.c.o بمعدل 1.2 كجم / م2 .	27.5	م2	0	0	0		0		0	المعدات متواجدة
5	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة اسفلتية بسمك 6 سم .	146	م2	0	0	0		0		0	سيارة متواجدة
6	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من الأسفلت السائل سريع التطاير R.c بمعدل 0.4 كجم / م2 .	9.2	م2	31092	9923	41015		377338		377338	يراعي خصم ما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقيم
7	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية اسفلتية بسمك 5 سم .	140	م2	31092	9923	41015		5742100		5742100	
	الإجمالى							6119438		6119438	

قرش جنية

سبق صرفها إلي المقاول

المحاسب:

استشاري المالك

مدير المشروع/ محمد عادل

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها

تحريرا في

تحريرا في : / / 2023

الشركة المنفذة

م/ محمد مجاهد

الجهة المالكة

مهندس المشروع/ محمد جهاد

جشنى المشروع/

م/ محمد عبد العاطي

تحريرا في

يدفع الي المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير عام المشروعات

م/ رومانى حنا

على الحساب

يعتمد ,,,

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عصام حسين

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

جملة الاعمال	٦١١٩٤٣٨.٠٠
السابق صرفه	٤٦٣٨٩٢٦.٤
المستحق صرفه	١٤٨٠٥١١.٦

الاستقطاعات	
تأمين	٧٤٠٢٥.٦
دمغات	٣٥٩٣٢.٣
معامل مركزية	٢٩١٠
%١٥	٤٣٦.٥
%١٤	٤٦٨.٥٠
جملة الاستقطاعات	

الاستقطاعات	
الصافى	

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner