الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الفنية عابر سيناء

وزارة النقل

كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الجسر القرابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/العاصمة الإدارية/الشيخ زايد/حلوان) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم ٥٢,٤٥٠ إلى الكم ٥٣,٥٠٠ بطول ١,٠٥ كم الإنحاءين.

تنفيذ : شركة برج العرب للمقاولات العمومية وتوريدات مواد البناء عن المده من بدء العمل في ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٨٦١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢١) في ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	البند		الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	المنتفع أو حصر	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية							جنية	جنية	جنية
١	أعمال تعديل و نقل تربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٠,١ كم	٧٢,٠٠		م٣	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	٣٦٠٠٠٠,٠٠		٣٦٠٠٠٠,٠٠
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٨١ كم	٤٠٥,٥٠		م٣	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	جاري	٣٢٤٤٠٠٠,٠٠		٣٢٤٤٠٠٠,٠٠
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (Subballast) مسافة نقل ٨٩ كم	٤١٥,٣٠		م٣	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٢٢٨٤١٥٠,٠٠		٢٢٨٤١٥٠,٠٠
٤	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد التماسك لأقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٢٠ كيلونيوتن في الإتجاهين Biaxial	٩٨,٠٠		م٢		٥٨٠٠,٠٠	٥٨٠٠,٠٠	جاري	٥٦٨٤٠٠,٠٠		٥٦٨٤٠٠,٠٠
	الإجمالي										٦٤٥٦٥٥٠,٠٠
	فقط ستة مليون وربعمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسون جنيها لاغير										

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) العمل متواجد .
(٧) هي تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد .
(٩) بوليصة التأمين | ١٢ / ٣ / ٢٠٢٣ حتى ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٤
(١٠) تم تطبيق اسعار مارس ٢٠٢٣ .

الشركة المنفذة
م/ ياسر فالد عبد العزيز
التوقيع /

استشاري الهيئة (XYZ)
م/ هاني حمدي
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

الاستشاري العام (شركة مصدر)
م/ خالد البطل

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م/ محمود جلال
التوقيع /
روجع فرجد على صحة
تحريرها في / / ٢٠٢٤
مدير المشروع
التوقيع /
مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي
التوقيع /

يعتمد ...